






3. KOCHOVA

protlak
zabor - výkop, výkopek, jednotlivé přípojky, zabor
bude vždy ohraničen chodníkovou zábranou

lávka pro pěší - bezbariérová (šířka 1.2m)

nákladní automobil s kontejnerem (2.5m x 6m)
- v průběhu dne se může přesouvat podél výkopu
- z důvodu rychlé nakládky a vykládky
- v případě, že bude technika překážet ve vjezdu
nebo výjezdu jiných vozidel, dojde k dočasnému
přesunu z pracovního místa

železný plech pro přejezd osobních vozidel na soukromé
pozemky
- v těchto místech se nachází průjezdy do dvorů
- u vjezdu bude vyvěšené oznámení min. 7dní dopředu. Pokud to
bude možné,
tak s majiteli se projedná postup prací a případná omezení

místo na kterém parkují vozidla (neoznačená parkovací plocha).
Na B28+E13 bude i plánek, na kterém bude vyznačena plocha, pro
kterou bude platná DZ B28+E13

stanoviště kontejnerů


"chodník uzavřen, přejděte na druhou stranu"

DZ umístěna 7dní před zahájením prací
- důvod: zemní práce
- E13 - termín od - do, "MIMO VOZIDEL STAVBY"

směrové desky
- podélně / příčně - 2/1m
- podélně max. 10m (rovnoběžně s chodníky)

stávající vyznačená parkovací místa
vč. míst, na kterých parkují vozidla

Měřítko po 5m



4. M. GORKÉHO x PIONÝRŮ 1/2

protlak - vozidlo na protlak bude stát v místě záboru
zábor - výkop, výkopek, jednotlivé přípojky, zábor bude vždy ohraničen chodníkovou zábranou

lávka pro pěší - bezbariérová (šířka 1.2m)

nákladní automobil s kontejnerem (2.5m x 6m)
- v průběhu dne se může přesouvat podél výkopu
- z důvodu rychlé nakládky a vykládky
- v případě, že bude technika překážet ve vjezdu nebo výjezdu jiných vozidel, dojde k dočasnému přesunu z pracovního místa



železný plech pro přejezd osobních vozidel na soukromé pozemky
- v těchto místech se nachází průjezdy do dvorů
- u vjezdu bude vyvěšené oznámení min. 7dní dopředu. Pokud to bude možné, tak s majiteli se projedná postup prací a případná omezení



místo na kterém parkují vozidla (neoznačená parkovací plocha). Na B28+E13 bude i plánec, na kterém bude vyznačena plocha, pro kterou bude platná DZ B28+E13

stanoviště kontejnerů



"chodník uzavřen, přejděte na druhou stranu"




- DZ umístěna 7dní před zahájením prací
- důvod: zemní práce
- E13 - termín od - do, "MIMO VOZIDEL STAVBY"



směrové desky
- podélně / příčně - 2/1m
- podélně max. 10m (rovnoběžně s chodníky)



stávající vyznačená parkovací místa
vč. míst, na kterých parkují vozidla



5. M. GORKÉHO x PIONÝRŮ 2/2

protlak – vozidlo na protlak bude stát v místě záboru
zábor – výkop, výkopek, jednotlivé přípojky, zábor bude vždy ohraničen chodníkovou zábranou

lávka pro pěší – bezbariérová (šířka 1.2m)

nákladní automobil s kontejnerem (2.5m x 6m)
- v průběhu dne se může přesouvat podél výkopu
- z důvodu rychlé nakládky a vykládky
- v případě, že bude technika překážet ve vjezdu nebo výjezdu jiných vozidel, dojde k dočasnému přesunu z pracovního místa



železný plech pro přejezd osobních vozidel na soukromé pozemky
- v těchto místech se nachází průjezdy do dvorů
- u vjezdu bude vyvěšené oznámení min. 7dní dopředu. Pokud to bude možné, tak s majiteli se projedná postup prací a případná omezení



místo na kterém parkují vozidla (neoznačená parkovací plocha). Na B28+E13 bude i plánec, na kterém bude vyznačena plocha, pro kterou bude platná DZ B28+E13

stanoviště kontejnerů



"chodník uzavřen, přejděte na druhou stranu"



- DZ umístěna 7dní před zahájením prací
- důvod: zemní práce
- E13 – termín od – do, "MIMO VOZIDEL STAVBY"



směrové desky
- podélně / příčně – 2/1m
- podélně max. 10m (rovnoběžně s chodníky)



stávající vyznačená parkovací místa vč. míst, na kterých parkují vozidla

