



ČEZ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Plán odstávek horkovodů v oblasti Chomutov Kadaň, Klášterec pro r. 2014

Termín:

- | | |
|-------------------------|--|
| 12.7 – 26.7.2014 | TN EPRU Chomutov |
| 24.7 – 26.7.2014 | Chomutov střed města – Nemocnice |
| 24.7 – 27.7.2014 | Z. Vinohrady – Stromovka, Přemyslova 3757, Gymnázium, Mostecká, T Štítného, V Nezvala, Zimní + Letní stadion, Relax Centrum, Kulturní a spol. středisko, |
| 24.7 – 28.7.2014 | Vrchlického, Moravská, ČD Zastávka, ČS Shell, RD Jošt Cihlářská |
| 24.7 – 26.7.2014 | Chomutov vrchní část – VS Č. Vrch, Alešova, Kadaňská, 2x RD, Bezručova, Jiráskova, Havlíčková, Kostnická, Lužická, 7 ZŠ, Cihlářská, Merkur, Heyrovského, Jiráskova 4597, MEI, 2x RD |
| 24.7 – 26.7.2014 | Prov. jednotka CV, HUŽ, Odborná škola, ISS Energetická, |
| 24.7 – 26.7.2014 | Chomutov sídliště Březenecká – Kamenná
Chomutov sídliště Zahradní – Písečná |
| 24.7 – 27.7.2014 | Jirkov Vin. I., Jirkov Vin. II., Jirkov střed |
| 21.6 – 29.6.2014 | TN ETU II. Kadaň – celé město |
| 21.6 – 29.6.2014 | TUFLOR – ETU I. – DNT – celý areál |
| 12.7 – 25.7.2014 | TN EPRU Klášterec – celé město |

Vyřídil: 03 -07- 2014

Šteto: 03

Dický M.
Technik CZT

Ing. Libor Vízek
Manažer PJ Chomutov

V Chomutově 23. 5.2014

Najíždění do provozu dle dohod zástupců ČEZ Teplárenská a.s., ČEZ a.s a Actherm Chomutov (za spolupráce s Teplo Klášterec s.r.o., Tepelné hospodářství Kadaň, MUS Uniservis Jirkov)