Souhrnné vyhodnocení projektů 2021
Odbor rozvoje investic

Projekty EU
Statutární město Chomutov každoročně využívá možnosti čerpat finanční prostředky z různých dotačních zdrojů, tak aby realizace projektů vycházela nejen ze strategického plánu rozvoje města. Projektový manažeři průběžně sledují vyhlášené výzvy evropských dotačních fondů, sledují národní programy ministerstev ČR a mnoho dalších jiných podpůrných programů pro města a obce.
Možné zdroje čerpání:

· OPŽP – operační program Životní prostředí 

· OPVVK – Operační program vývoj, vzdělávání, konkurenceschopnost

· MK ČR – Ministerstvo kultury

· MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj

· IROP – Integrovaný regionální operační program

· Interreg V/A

· OPZ – Operační program zaměstnanost

· SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury

· SFŽP – Národní plán obnovy-samotný plán vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií COVID-19 a na její ekonomické dopady.
Odbor rozvoje a investic zahrnuje mimo úseku investic a územního plánování i úsek dotací. Dotační úsek připravuje jednotlivé žádosti o dotace investičního i neinvestičního charakteru. V případě úspěšného získání dotace pak následně čerpá z výše uvedených dotačních fondů, tak jak jsou uvolňovány jednotlivé projektové výzvy.
Dotační programy spadají pod sekci projektových manažerů úseku dotací odboru rozvoje a investic. V průběhu celého roku 2021 manažeři města pracovali na nových přípravách projektových záměrů, zaregistrovali několik nových žádostí o dotace a současně po celý rok uskutečňovali realizaci a posléze ukončení projektů z předchozích monitorovacích období. 
Projekty realizované - přecházející z minulého období:

Interreg V/A – Otevřené a moderní úřady

IROP – Výkup sociálních bytů v Chomutově 

OPŽP - Protipovodňový, varovný a informační systém

OPŽP - Budova Chelčického čp. 98, Chomutov

MMR - Tvorba studie - využití brownfieldu objektu bývalých Městských lázní v Chomutově

OPŽP - Retenční nádrže v areálech TSMCH - lokalita Na Moráni a U Větrného mlýna
Nové podané žádosti - projekty:  
OPŽP - Zelená střecha MŠ Palackého č.p. 4057 v Chomutově
OPŽP - Zelená střecha MŠ Zahradní č.p. 5185 v Chomutově
OPŽP - Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, Chomutov, ul. Přemyslova a ul. 
              Mostecká 
KÚ ÚK – Program podpory odpadového hospodářství – Podzemní kontejnery
SFŽP – národní plán obnovy - Energetická opatření MŠ Palackého 4059 budova B akce -zateplení
SFŽP – národní plán obnovy - Energetická opatření MŠ Palackého 4059 budova B akce 32105 zelená střecha
MMR - Výkup sociálních bytů II.
Infrastruktura ZŠ II – odborné učebny cizí jazyk a IT
Infrastruktura ZŠ II – odborné učebny přírodní vědy, technické a řemeslné obory
OPŽP Fotovoltaika Zborovská
MZE - Rybník Samotář
MZE - Rybník Spálený
Přípravu projektů a veškeré související náklady s přípravou projektů hradí město. Nové žádosti o podporu jsou v průběhu roku registrovány a po jejich případném schválení přidělením Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo uzavřením Smlouvy o dílo, dojde k samotné realizaci projektů. Projekty jsou realizovány dle předem stanoveného harmonogramu, včetně určeného finančního plánu, postupného vyúčtování a následného proplácení jednotlivých Žádostí o platbu. V konečné fázi po skončení fyzické realizace projektů dochází ke zpracování celkového závěrečného vyúčtování dotace. 

Níže uvedené tabulky ve stručnosti představují přehled nákladů na přípravu a realizaci projektů a současně i přehled příjmů dotací v roce 2021.
Tabulka vyúčtování výdajů příprav a realizace projektů v roce 2020:
Výdaje – náklady projektů v roce 2021:

[image: image1.emf]projekt Výdaje RS v Kč RU v Kč   Čerpání v Kč

31729 Otevřené a moderní úřady 500 000,00 500 000,00 80 346,70

31747 OPZ - Prostupné zaměstnávání 0,00

467 000,00

466 373,49

vratka části 

dotace (snížení 

CZV)

32005 Podzemní kontejnery 6 500 000,00 200 000,00 85 426,00

32014 Protipovodňový a informační systém 4 900 000,00 3 500 000,00 3 494 791,00

32105 Energetická opatření MŠ Vodních staveb 7 000 000,00 6 400 000,00 5 224 436,44

32112 Studie pro využití brownfieldu - bývalé Městské lázně v CV 0,00 1 300 000,00 515 460,00

32111 Infrastruktura ZŠ II – odborné učebny cizí jazyk a IT 0,00 0,00

0,00

náklady PD ve 

2020

Celkem  18 900 000,00 12 367 000,00 9 866 833,63


Příjmy – přijaté dotace v roce 2021
[image: image2.emf]PŘÍJMY

Orj Org OdPa Pol UZ RS v Kč  RU v Kč Čerpání v Kč Poznámky

03 0031709000000 000000 4113 000090002 0,00 193 400,00 193 334,00

IROP dotace Územní studie krajiny

03 0031828000000 006409 2324 000000000 0,00 0,00 159 698,50

Kamenný Vrch - demolice ZŠ I. Etapa

03 0032005000000 000000 4222 000000271 0,00 489 300,00 489 260,00

Podzemní kontejnery

03 0032014000000 000000 4116 106515011 0,00 8 500,00 8 470,00

Protipovodňový varovný a informační systém

03 0032014000000 000000 4216 106515974 0,00 4 284 200,00 4 284 149,10

Protipovodňový varovný a informační systém

03 0031729000000 000000 4116 000017051 0,00 2 900,00 2 808,91

Otevřené a moderní úřady

03 0031729000000 006171 2329 000000000 0,00 46 000,00 45 997,91

Otevřené a moderní úřady

03 0032111000000 000000 4216 107117968 0,00 22 400,00 22 385,00

IROP - Infrastuktura škol II - odborné učebny, cizí jazyk a IT

03 0032111000000 000000 4216 107517969 0,00 380 600,00 380 545,00

IROP - Infrastuktura škol II - odborné učebny, cizí jazyk a IT

CELKEM  PŘÍJMY 0,00 5 427 300,00 5 586 648,42


Celkové náklady na přípravu a realizaci projektů EU včetně přispění ministerských programů ČR tzv.  národních zdrojů dosáhly výše 9.866.834,- Kč z celkově rozpočtovaných 12.367.000,- Kč, se podařilo naplnit procento plnění čerpání ve výši 80 %. Rok 2021 byl přípravný na další pěti až sedmi leté dotační období a zároveň dokončovací z minulého dotačního období 2017-2020. Z tohoto důvodu nedošlo k objemnému čerpání projektů jako v předchozích letech.
Odbor rozvoje a investic zajistil celkový roční příjem dotací za projekty hrazené z dotačních prostředků v roce 2021 ve výši 5.586.648,- Kč z původně předpokládaných 19.982.504,- Kč, rozpočtová stránka příjmů ORI byla naplněna pouze z 28 %. Úsek dotací předpokládal poměrně vysoký objem finančních prostředků za předpokladu získání dotace projektu s názvem Retenční nádrže v areálu TSMCH, ale bohužel se příprava a realizace projektu posunula, a proto nedošlo k přijetí předpokládané dotace a tím pádem nebyl naplněn příjem rozpočtu dle předpokladu.
V celkových příjmech rozpočtu ORI jsou zahrnuty i příjmy z projektů realizovaných v roce 2019 a 2020 a to i z části, nebo zcela proplacených v roce 2020, převážně se jedná o více - etapové projekty, jejichž realizace probíhá i několik let po sobě jdoucích, například projekt s názvem Územní studie krajiny, Otevřené a moderní úřady, Podzemní kontejnery.
Následující tabulka přehledu projektů stručně popisuje všechny projekty, které byly v roce 2021 ve fázi přípravy, nebo realizace, i přechodu z předchozích monitorovacích období. Také jsou zde uvedeny projekty, které byly dokončeny a proplaceny z části, nebo úplně.  U jedno-etapových projektů zpravidla dochází k posunu plateb do dalšího období, vždy záleží obsahu projektu z hlediska jeho naplnění, na době realizace projektu a jeho ukončení a podání žádosti o platbu.

Tabulka – přehled projektů 2021
[image: image3.emf]Rok 2021

název projektu popis projektu

náklady 

2021více-

etapové 

projekty v Kč

náklady 

jednoetapové 

projekty 2021

vlastní zdroje 

2021

celkové 

náklady 

projektu v Kč 

(CZV)

Dotace rok 

2021 v Kč

Dotace za celý 

projekt u 

dokončených 

projektů 

skutečnost v  

Kč

Předpoklad  

dotace dle 

Rozhodnutí

sazba 

dotace 

z CZV v 

%

Dotace v 

roce 2022

Protipovodňový a 

informační systém

Digitální povodňový plán (dPP) je elektronické zpracování textové, datové a grafické části povodňového plánu, 

vzájemné provázání těchto částí pomocí odkazů, rejstříku a vyhledávání. Aplikace dPP je jedním ze základních 

modulů Povodňového informačního systému POVIS. Zpracování Plánu umožňuje oproti klasickému publikování 

mnohem větší míru provázanosti obsahu pomocí odkazů, jak mezi jednotlivými částmi textu, tak i na mapové 

pohledy. Odkaz na mapu může zobrazit požadovaný obsah, správný výsek mapy a vhodné měřítko. Odkazem 

v textu lze z databází mapového serveru zobrazit i potřebné tabulky, s obsahem synchronizovaným s centrální 

databází.Cílem systému POVIS je zabezpečit v průběhu povodně i mimo ní základní platformu pro kvalitní 

komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty, zjednodušit a zrychlit přenos informací a v neposlední radě 

zajistit jednotné formáty předávaných informací. Jedná se o modulární systém, který nad centrálním skladem 

dat vytváří koordinační a přístupové aplikace. Povodňový informační systém zahrnuje v oblasti ochrany před 

povodněmi operativní krizové a provozní informace, přípravu a plánování, aktualizaci a koordinaci. V roce 2021 

bude na stávající akci navazovat projekt s názvem Rozšíření protipovodňového varovného a informačního 

systému Statutárního města Chomutova.

x 6 050 893 x 6 235 892 4 292 619 0 4 292 620 70%

Podzemní 

kontejnery

Vybudování polopodzemníéch kontejnerových stáních na Březenecké, stavební úpravy, nová zabudovaná stání. 

Objem kontejnerů 5 m3 a 3 m3. nacházejí se na lokalite Březenecká u parkoviště p.č.4865/169, stání pod 

přístřeškem p.č. 4865/255, u samoobsluhy p.č. 4865/120, Stavbařská p.č. 4865/268, Stavbařská jižní p.č. 

4865/47 a Stavbařská u parkoviště p.č. 4865/82

x 5 042 436 5 042 436 4 813 681 0 0 489 269 14%

Infrastuktura škol II - 

odborné učebny, 

cizí jazyk a IT

Cílem projektu Infrastruktura ZŠ Chomutov-odborné učebny-cizí jazyk, informační technologie je systémové 

opatření zřizovatele směřující k zajištění potřebné úrovně vybavení pro odborné vzdělávání v oblasti komunikace 

v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi ve vybraných ZŠ. 

Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 - dvě učebny předmět cizí jazyk + předmět práce s digitálními 

technologiemi - 690 žáků celková kapacita základní školy.

Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 2334 -  dvě učebny předmět cizí jazyk + předmět práce s 

digitálními technologiemi - 520 žáků celková kapacita základní školy.

Základní škola Chomutov, Písečná 5144 - jedna učebna předmět cizí jazyk + předmět práce s digitálními 

technologiemi - 600 žáků celková kapacita základní školy.

V roce 2021 byla městu proplacena dotace za projektovou dokumentaci projektu.

18 000 000 x 17 866 687 402 930 0 16 080 018 90%

Studie pro využití 

brownfieldu - bývalé 

Městské lázně v CV

V roce 2021 bylo zadáno zpracování studie pro nové využití brownfieldu - objekt bývalých Městských lázní v 

Chomutově. Studie bude dotačně podpořena z Ministerstva pro místí rozvoj v roce 2022

515 460 x 515 460 1 718 200 0 1 460 470 85%

Dětské hřiště 

Zoopark CV

V Chomutovském zooparku bude umístěn unikátní herní prvek Pandy, v roce 2021 byla uzavřena smlouva o 

dílo a poskytnuta záloha na výrobu dětské atrakce Pandy. Dílo bude dokončeno z kraje roku 2022. Finanční 

podporu poskytly městu Severočeské doly a.s. 

x 2 776 494 548 845 2 776 494 1 500 000 1 500 000

Výkup sociálních 

bytů 

Cílem projektu bylo zajištění infrastruktury sociálního bydlení za účelem zvýšení dostupnosti kvalitního bydlení 

pro osoby a domácnosti v nevhodných bytových podmínkách nebo bez domova. Výsledkem je dosažení 

dostupného nájemního sociálního bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým 

sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení v ČR. Výkup 5 bytových jednotek na sídlišti města.

4 011 512 x 401 151 4 011 512 0 3 610 361 3 610 361 90% 3 610 361

dotace 2.5.2022

Energetická 

opatření MŠ 

Palackého 4059 

budova B akce 

32105 -zateplení

Záměrem projektu je realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti, tj. zateplení fasády a 

ploché střechy (pozn. výdaje na zateplení ploché střechy jsou předmětem projektu v rámci výzvy č. 144, kdy 

bude dále vybudována extenzivní zelená střecha), vybudování nástavby ve 2.NP s osazením oken ? nové herny, 

výměnu parapetů, osazení anglických dvorků, klempířských prvků a přidružené stavební práce.  Vzhledem k 

tomu, že v systému vytápění není instalována žádná regulace, bude na vstupu tepla do objektu instalována 

ekvitermní regulace. Na všech otopných tělesech budou osazeny TRV. Po provedení instalace regulace 

vytápění a zateplení budovy je nutné provést hydraulické vyregulování otopné soustavy. Dalším opatřením je 

zabránění nadměrnému vzestupu vnitřní teploty vzduchu v pobytových místnostech v letním období v podobě 

realizace venkovních žaluzií s ručním elektronickým ovládáním. Instalace VZT jednotek a následné zavedené 

systému energetického managementu. Zdroj financování  - Národní plán obnovy

18 962 991 x 3 695 265 0 0 1 662 869 45%

až ve 2022

Energetická 

opatření MŠ 

Palackého 4059 

budova B akce 

32105 zelená 

střecha

Jedná se o projekt ke snížení energetické náročnosti budovy v ul. Palackého č. p. 4059 v Chomutově 

kombinovaný na dvou žádostech,  Jedná se o jeden z objektů Mateřské školy Radost, Palackého 4059, 

Chomutov, budova B. Záměrem projektu je realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti, tj. 

zateplení fasády a ploché střechy, výměna parapetů, klempířských prvků a přidružené stavební práce. Zdroj 

financování  - Národní program obnova

5 194 456 x 5 194 456 0 0 3 885 590 100%

až ve 2022

6 195 549

5 224 346


Projekty dotované z Evropské unie jsou řízeny pravidly o poskytování dotací, jejich příprava, realizace, monitoring a udržitelnost je časově a finančně velmi náročná. Po ukončení fyzické realizace projektu a jeho vyúčtování, dochází ke kontrole a vypracování závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu. U projektů, které jsou složeny z více etap, jsou zprávy a žádosti o platbu zpracovávány průběžně, zpravidla po šesti měsících realizace projektu. U jedno-etapových projektů, je vždy závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu vyhotovena po skončení fyzické realizace projektu. 
Po skončení fyzické realizace a administrace projektu včetně vyrovnání všech finančních závazků, začíná u jistých typů projektů povinná tzv. udržitelnost. Jedná se zpravidla o tzv. tvrdé projekty, investiční projekty podporující rekonstrukce, výstavby, vybavení a zhodnocení majetku. V monitorovacích zprávách o udržitelnosti projektu (MZUP) je nutné jednou za rok monitorovat cíle, výsledky a indikátory projektu, tato doba zpravidla bývá 5 – 10 let, vždy podle podmínek poskytovatele dotace. 
	

	KÚ ústeckého kraje – podpora veřejného odpadového hospodářství - Polopodzemní kontejnery sídliště Březenecká. 

Celkové náklady dosáhly - 5.042.436 Kč, dotace pouze 489.269 Kč z důvodu vyčerpání částky de minimis.
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	Za podpory Ministerstva životního prostředí, programu OPŽP město získalo dotaci na projekt Protipovodňový, varovný a informační systém. Celkové způsobilé náklady projektu - 6.235.892 Kč. Dotace připsána ve výši 4.292.620 Kč.
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	Za podpory Ministerstva pro místní rozvoj, město získalo dotaci na projekt Výkup sociálních bytů v Chomutově II. Celkové způsobilé náklady projektu – 4.011.512 Kč. Dotace připsána ve výši 3.610.360,80 Kč. Dotaci město obdrží v roce 2022.
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	Dětské hřiště Panda Zoopark – podpora 1.500.000 Kč Severočeské doly a.s., celkové náklady 2.776.494 Kč.
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