CENTRUM SPORTU A VOLNEHO CASU — ZIMNi STADION

Vyse potencidlni sankce:
23 221 117 K¢ dle platebniho vyméru ze 14. 2. 2014 + penale, které bude doméreno.
Jiz uhrazeno: 0 K¢

Historie

Audit MF CR probihal v obdobi 03 - 04/2012.
Navrh zpravy o auditu ze dne 16. 4. 2015.
Stanovisko mésta k navrhu zpravy o auditu ze dne 23. 4. 2015.

Zprava o auditu operace ze dne 30. 4. 2012.
Navrhovand korekce 232 211 166 K¢

o Zjisténi auditu — celkem 4 zjisténi, z tohol zjiSténi s vysokou mirou zdvaZnosti a 3 s nizkou
mirou zdvaznosti (u zjisténi s malou mirou zdvaZnosti neni navrZena financni korekce).
o Zjisténi ¢. 1 s vysokou mirou zdvazZnosti bylo identifikovdno v pribéhu zaddvaciho
fizeni na stavebni prdce a to ndsledovné:
= poruSeni zdsady rovného zachdzeni, kdyZz zadavatel po uchazeci Stavby
holding cz a.s. poZadoval, aby objasnil svou Zddost o ucast v zaddvacim fizeni,
jelikoZz nedolozil povinné prilohy k ucetni zdvérce, zatimco uchaze¢ NORTH
STAV a.s. vyzvdn k objasnéni nebyl, ackoliv nedolozil kompletni ucetni
zavérku, a tudiz dle auditu nesplnil kvalifikaci a mél byt z dalsi ucast v
zaddvacim Fizeni vyloucen
= neoprdvnéné pouZiti jednaciho fizeni bez uverejnéni na viceprdce spojené se
zménou vnitfnich dispozic a rozvod( (viceprdce byly kompenzovdny
ménépracemi, cena dila navysena nebyla)
= nejmenovdni ndhradniki ¢lend hodnotici komise

Dne 14. 2. 2014 vydan platebni vymér na ¢astku 23 221 117 K¢
Dne 6. 3. 2014 odeslano odvolani proti platebnimu vyméru z 6. 3. 2014.

Dne 11. 11. 2014 pfijata informace z MF CR, e véc vyfizuje odbor Financovani Gzemnich rozpoctd,
dosud nerozhodnuto.




CENTRUM SPORTU A VOLNEHO CASU — TRENINKOVA HALA A SATNOVACIi BLOK

Vyse potencidlni sankce:
127 480 845 K¢ + penale, které bude doméreno.

Jiz uhrazeno: 0 Ké

Historie

Audit MF CR probihal v obdobi 03 - 04/2012.

Navrh zpravy o auditu ze dne 27. 4. 2012.

Stanovisko mésta k navrhu zpravy o auditu ze dne 27. 4. 2012.

Zprava o auditu operace ze dne 30. 4. 2012
Navrhovana korekce 127 480 845 K¢
o Zjisténi auditu — celkem 5 zjisténi, z toho 4 zjisténi s vysokou mirou zdvaZnosti a 1 s nizkou
mirou zdvazZnosti (u zjisténi s malou mirou zdvaZnosti neni navrZena financni korekce).
o Zjisténi ¢. 1 s vysokou mirou zdvaZnosti — projekt zakladajici vefejnou podporu.
Zddost o dotaci a ndsledné i smlouva o poskytnuti dotace jednoznacné uvddi, Ze se
jednd o projekt nezaklddajici vefejnou podporu, audit vsak konstatuje opak, ve své
zpradveé se nevyporaddva radné s prokdzdnim vsech defini¢nich znaku verejné podpory
a své konstatovdni opird pouze o udaje vytriené z kontextu. Po konzultacich s URR a
UOHS bylo pristoupeno k tzv. notifikacnimu fizeni, co? je postup, kterym se vefejnd
podpora u projektu oznamuje Evropské komisi, tento proces je oprdvnén v CR
vykondvat jen UOHS. Cilem je, aby Evropskd komise konstatovala, Ze notifikovat
poskytnutou podporu nebude, nebot o vefejnou podporu nejde.

o Zjisteni ¢. 2 s vysokou mirou zdvaznosti bylo identifikovdno v pribéhu zaddvaciho
fizeni na stavebni prdce a to ndsledovné:
= Déleni zakdzek na stavebni prdce — dle auditu mél zadavatel realizovat
spolecné zaddvaci fizeni na vystavbu objektu zimniho stadionu a tréninkové
haly
= Nevylouceni uchazece — uchazeci North stav a.s. a Metall Quatro spol. s r.o.
predlozili nekompletni ucetni zavérky bez priloh k ucetni zavérce, ¢imz
nesplinili kvalifikacni pfedpoklady a méli byt z dalsiho fizeni dle ndzoru auditu
vylouceni.
= Neoprdvnéné pouliti jednaciho Fizeni bez uverejnéni na viceprdce spojené se
upravou stavby dle provoznich ndroki oproti projektu (viceprdce byly
kompenzovdny ménépracemi, cena dila navysena nebyla).
o Zjisténi ¢. 3 s vysokou mirou zdvazZnosti bylo identifikovdno v pribéhu zaddvaciho
fizeni na poradenstvi - nevylouceni uchazece
o Zjisténi . 4 s vysokou mirou zdvaznosti bylo identifikovdno v pribéhu zaddvaciho
fizeni technicky dozor investora
= poruSeni zdsady transparentnosti, rovného zachdzeni a zakazu diskriminace
= nedodrZeni zdkonné lhuty pro odesldni ozndmeni o zaddni zakdzky do
informacniho systému o verejnych zakdzkdch
= nedodrieni zdkonné Ihity pro doruceni rozhodnuti zadavatele o vybéru
nejvhodneéjsi nabidky vsem uchazecum
= nedodrZeni zakonné Ihity pro uzavieni smlouvy s vybranym uchazecem

Zari 2014 zahajen notifikacni proces, dosud nerozhodnuto. Pokud bude poskytnutd podpora
notifikovana, bude mésto vracet celou poskytnutou dotaci ve vysi 127 mil. K¢. Pokud EK konstatuje,
e notifikovat podporu nebude, nebude mésto vracet 127 mil. K¢, avéak URR bude moci vyméfit
odvod za pochybeni v procesu vefejnych zakazek za rozdéleni zakdzky na stavbu zimniho stadionu a
tréninkové haly, diskriminacni postup ve VZ na poradenstvi a TDI, predpokladana vyse odvodu 25%,
tj. 31,9 mil. K¢ + penale.




ODDYCHOVE A RELAXACNi CENTRUM

Vyse potencialni sankce:

2 040 000 K¢ dle platebniho vyméru ze 17. 2. 2016 — penale

82 410 K¢ dle platebniho vyméru ze 17. 2. 2016 — Grok z poseckané castky

57 008 893 K¢ dle platebniho vyméru z 1. 3. 2016 + penale, které bude doméreno

Jiz uhrazeno:
2 040 000 K¢ dle platebniho vyméru ze 17. 6. 2015 — jiz uhrazeno ve splatkach béhem roku 2015

Historie:

Audit MF CR probihal v obdobi 06/2014.

Navrh zpravy o auditu ze dne 18. 8. 2014.

Stanovisko mésta k ndvrhu zpravy o auditu ze dne 28. 8. 2014.

Zprava o auditu operace ze dne 24. 9. 2014.
Navrhovana korekce 52 269 990 K¢&/VR stavba + 2 040 000 K&/VR poradenstvi.

e Zjisténi auditu celkem 5 zjiSténi, z toho 2 zjisténi s vysokou mirou zdvaznosti a 3 s nizkou
mirou zavaznosti (u zjisténi s malou mirou zdvaznosti neni navrZena financni korekce).

o Zjisténi ¢. 1 s vysokou mirou zdvazZnosti bylo identifikovdno v pribéhu zaddvaciho fizeni na
stavebni prdce a to v netransparentnim pristupu zadavatele k ziZeni poctu uchazeci pri
uZiti ndhodného vybéru losem — dle auditu zptsob losovdni nenaplfioval znaky losovdni

o Zjisténi ¢. 2 s vysokou mirou zdvaZnosti bylo identifikovano v pribéhu zaddvaciho fizeni na
poradenstvi a to pouZiti diskriminacniho poZadavku k prokdzdni technického kvalifikacniho
pfedpokladu — dle auditu zadavatel neoprdvnéné poZadoval doloZeni zkuSenosti s
kompletnim zpracovdnim alespori 1 projektu IPRM spocivajiciho v pfidéleni dotaci z EU
fondti o financnim objemu 700 mil. K¢ bez DPH, zatimco zpracovdni IPRM nebylo soucdsti
predmétu plnéni zakdzky.

Pribéh rizeni — zjisténi ¢. 1 — 57 008 893 K¢

Dne 16. 11. 2015 dorucen navrh dodatku ke zpravé o auditu. Auditni organ opravil chybny vypocet ¢astky za
poruseni rozpoctové kazné pii VR na stavbé, v plvodni zpravé nezapocital do dvou faktur DPH, po pfipocteni
DPH se tak zvysila ¢astka vymérenych nezpusobilych vydajd a nasledné i korekce samotné.

Dne 6. 1. 2016 dorucen dodatek ke zpravé o auditu operace. Nové navrhovana korekce 57 008 893 K¢

Dne 6. 2. 2016 dorucena Vyzva k doplnéni skute€nosti souvisejicich s Dodatkem ke Zprdvé o auditu.

Dne 22. 2. 2016 odeslano doplnéni skutecnosti na zakladé vyzvy z 5. 2. 2016.

Dne 1. 3. 2016 dorucen platebni vymér ¢. 2/2016 na odvod za poruseni rozpocétové kazné na ¢astku 57 008 893
K¢.

Dne 29. 3. 2016 odeslano odvolani proti platebnimu vyméru €. 2 ze dne 1. 3. 2016.

Priibéh fizeni — zjisténi ¢. 2 040 000 K¢

Dne 17. 6. 2015 dorucen platebni vymér ¢. 14/2015 z 17. 6. 2015 na ¢astku 2 040 00 K¢

Dne 26. 6. 2015 poddna zddost o prominuti odvodu a penale za poruseni rozpoctové kazné.

Dne 5. 8. 2015 doruceno Rozhodnuti o neprominuti odvodu a penale.

Dne 26. 6. 2015 podana Zadost o poseckani s platbou odvodu do vyfizeni Zadosti o prominuti odvodu za
poruseni rozpoctové kazné.

Dne 29. 7. 2015 doruceno Rozhodnuti o neposeckani s platbou odvodu.

Dne 24. 8. 2015 podana Zadost o povoleni splatek a nasledné povoleni splatek platebniho vyméru ¢. 14 -
celkem 4 splatky (3x500 000 + 1x540 000) - uhrazeno k 15. 12. 2015.

Dne 17. 2. 2016 dorucen platebni vymér ¢. 6/2016 na pendle za poruseni rozpoctové kazné na ¢astku 2 040 000
K¢.

Dne 17. 2. 2016 dorucen platebni vymér na Urok z poseckané ¢astky na ¢astku 82 410 K¢.

Dne 26. 2. 2016 podano odvolani proti platebnimu vymeéru na urok z poseckané ¢astky, ¢astka byla chybné
vypoctena.

Dne 8. 3. 2016 podana Zadost o prominuti penale ve vysi 2 040 000 platebnim vymérem ¢&. 6/2016 + Zadost o
poseckani s platbou odvodu do vyfizeni Zddosti o prominuti odvodu za poruseni rozpoctové kazné.

Dne 11. 3. 2016 doruceno zménové rozhodnuti k platebnimu vyméru a ¢astka snizena z 82 410 K¢ na 37 584 K¢




LETNi STADION S TRENINKOVYM ZAZEMiIM

Vyse potencialni sankce:

1 785 000 K¢ dle platebniho vyméru ze 17. 2. 2016 — penadle

77 337 K¢ dle platebniho vyméru ze 17. 2. 2016 — Grok z poseckané castky
112 563 dle platebniho vyméru z 29. 5. 2015

Jiz uhrazeno:

1 785 000 K¢ dle platebniho vyméru z 29. 5. 2015 - jiz uhrazeno ve splatkach béhem roku 2015

Historie:

Audit MF CR probihal v obdobi 06/2014.
Navrh zpravy o auditu ze dne 18. 8. 2014.
Stanovisko mésta k navrhu zpravy o auditu ze dne 28. 8. 2014.

Zprava o auditu operace ze dne 12. 9. 2014
Navrhovand korekce 1 897 562 K¢
o Zjisténi auditu — celkem 7 zjisténi, z toho 1 zjisténi s vysokou mirou zdvaZnosti, 2 zjisténi se
stfedni mirou zdvaZnosti a 4 s nizkou mirou zdvaZnosti (u zjisténi s malou mirou zdvazZnosti
neni navrZena financni korekce).
o Zjisteni ¢. 1 s vysokou mirou zdvaznosti bylo identifikovdno v pribéhu zaddvaciho

fizeni na poradenstvi (korekce 2 100 000 Kc)

Pouziti  diskriminacniho poZadavku k prokdzani technického kvalifikacniho
predpokladu — dle auditu zadavatel neoprdavnéné poZadoval doloZeni zkusSenosti s
kompletnim zpracovanim alespori 1 projektu IPRM spocivajiciho v pfidéleni dotaci z
EU fondu o finanénim objemu 700 mil. K¢ bez DPH, zatimco zpracovdni IPRM nebylo
soucdsti predmétu plnéni zakdzky.

Zjisténi ¢. 2 se stfedni mirou zdvaZnosti bylo identifikovdno v pribéhu realizace
zakdzky na stavebni prdace. Chybny vypocet pfi stanoveni fakturované ceny za 1.
etapu — auditor konstatuje, Ze zadavatel uhradil dodavateli o 72 418,80 K¢ vice, kdyz
dodavatel chybné u 3 poloZek rozpoctu uved! jednotkovou cenu vyssi, neZ byla
stanovena ve smlouvé o dilo. Dodavatel vSak toto pochybeni Zzjistil a upravil
minusovou poloZkou v zdvérecném souctu a souhrnnd vyse faktury odpovidala presné
objemu, ktery pro prvni etapu byl stanoven ve smlouvé, coZ auditor ve svém ndlezu
nereflektuje.

Zjisténi ¢. 3 se stredni mirou zdvaZnosti bylo identifikovdno v pribéhu realizace
zakdzky na PR. Auditor konstatuje, Ze vydaje na pripravu podkladi pro pamétni desku
jsou nezpusobilé.

Prabéh Fizeni — zjisténi ¢. 1 — 1 785 000 K¢

Dne 29. 5. 2015 dorucen platebni vymér ¢.12/2015 na ¢astku 1 785 000 K&.

Dne 26. 6. 2015 poddna zddost o prominuti odvodu a penale za poruseni rozpoctové kazné.

Dne 5. 8. 2015 doruceno rozhodnuti o neprominuti odvodu.

Dne 26. 6. 2016 podana zadost o poseckani s platbou odvodu do vytizeni Zadosti o prominuti odvodu.

Dne 29. 7. 2015 doruceno rozhodnuti o neposeckani thrady odvodu.

Podana Zadost o povoleni splatek a nasledné povoleni splatek platebniho vyméru ¢. 12 - celkem 4 splatky
(3x500 000 + 1x285 000) - uhrazeno k 15. 12. 2015.

Dne 17. 2. 2016 dorucen platebni vymér ¢. 5/2016 na penadle za poruseni rozpoctové kdzné na ¢astku 1 785 000

KE.

Dne 17. 2. 2016 dorucen platebni vymér na Urok z poseckané ¢astky na ¢astku 77 337 K¢.
Dne 26. 2. 2016 podano odvolani proti platebnimu vyméru na urok z poseckané c¢astky.

Prabéh fizeni — zjisténi ¢. 2 a3 —-112 562 K¢

Dne 29. 5. 2015 dorucen platebni vymér ¢. 13/2015 na ¢astku 112 562 KE.
Dne 24. 6. 2015 poddano odvolani proti platebnimu vyméru €. 13, zatim nerozhodnuto.




REVITALIZACE SiDLISTE BREZENECKA, KAMENNA, PiSECNA - 2013 - III. ETAPA

Vyse potencialni sankce:
724 383 K¢ dle platebniho vyméru z 19. 2. 2016 + pendle, které bude doméreno.

Jiz uhrazeno: 0 K¢

Historie:

Audit MF CR probihal v obdobi 02 - 6/2014.
Navrh zpravy o auditu ze dne 26. 5. 2015
Stanovisko mésta k navrhu zpravy o auditu ze dne 4. 6. 2015

Zprava o auditu operace ze dne 1. 7. 2015
Navrhovana korekce 724 383 K¢

o Zjisténi auditu — celkem 1 zjisténi s vysokou mirou zdvaznosti a to dle auditu neoprdvnéné
pouZiti JRBU, kdyZ mésto zadalo formou JRBU viceprdce na odtéZeni stavenistniho odpadu v
zemni pldni na objektu viceucelového hfisté u ZS Pisecnd

Dne 7. 7. 2015 - doruéen podnét z MMR na potvrzenou nesrovnalost s oznamenim, Ze nesrovnalost byla
nahldsena na Finanéni Gfad a UOHS.

Dne 10. 7. 2015 doruéena Vyzva UOHS k zaslani stanoviska a dokumentace.

Dne 20. 7. 2015 odeslana dokumentace k VR na stavbu a projektanta na UOHS

Dne 31. 7. 2015 odeslano na UOHS nesouhlasné stanovisko s auditem véetné memoranda Znaleckého ustavu
stavebniho osvédcujiciho spravny postup mésta pfi zaddvani vicepraci a nesouhlasné vyjadreni CRR se zavéry
auditniho organu.

Dne 14. 8. doruden vysledek $etfeni UOHS, ktery neshledal dvody pro zahéjeni spravniho Fizeni z moci Gfedni.
Dne 18. 8. 2015 probéhlo mistni Setfeni Finanéniho Ufadu.

Dne 30. 11. 2015 doruceno ozndmeni o Rozhodnuti o zahdjeni fizeni o vyméfeni odvodu za poruseni
rozpoctové kazné.

Dne 19. 2. 2016 dorucen platebni vymér na odvod za poruseni rozpoctové kazné ve vysi 724 383 K¢.

Dne 26. 2. 2016 podano odvolani proti platebnimu vyméru.




UZEMNi PLAN

Celkova vyse potencialni sankce k 31. 1. 2016: 2 870 400 K¢

234 000 K¢ dle platebniho vyméru ze 7. 5. 2014 — prominuto 175 500 K¢ uhrazeno 58 500 K¢
1326 000 K¢ dle platebniho vyméru z 18. 12. 2014 — prominuto 994 500 K¢ uhrazeno 331 500 K¢
1 113 840 K¢ dle platebniho vyméru z 6. 1. 2015 (penale) — prominuto 1 071 634 K¢ uhrazeno 42 206 K¢
196 560 Ke dle platebniho vyméru z 6. 1. 2015 (pendle) — prominuto 189 112 K¢ uhrazeno 7 448 K¢

CELKEM dle platebnich vymért a penale: 2 870 400 K¢, z toho prominuto 2 430 746 K¢

Jiz uhrazeno: 439 654 K¢ (uhradou je Fizeni ukonceno, dalsi sankce jiz aktualné nehrozi)

Historie:

Audit MF CR probihal v obdobi 03 - 12/2013

Navrh zprdvy o auditu ze dne 11. 11. 2013

Stanovisko mésta k navrhu zpravy o auditu ze dne 25. 11. 2013
Zprava o auditu operace ze dne 4. 12. 2013

Navrhovana korekce 156 000 K¢ (132 600 K¢ z EU, 23 400 K¢ ze SR)

o Zjisténi auditu — celkem 1 zjisténi se stfedni mirou zdvaznosti - chybny vypocet pri hodnoceni
dil¢iho hodnoticiho kritéria (doba trvani zakdzky/Ihtta pro dokonceni zakdzky)

Dne 7. 5. 2014 dorucen platebni vymér ¢. 90d2014 na odvod za poruseni rozpoctové kazné na ¢astku
23 400 K¢.

Dne 13. 5. 2014 podéna zadost o prominuti odvodu a penale za poruseni rozpoc¢tové kdzné na ¢astku
23 400 K¢.

Dne 13. 5. 2014 odeslana Zadost o poseckani s platbou odvodu do vyfizeni Zadosti o prominuti
odvodu na ¢astku 23 400 K¢.

Dne 18. 12. 2014 doruceno Rozhodnuti odvolaciho finanéniho feditelstvi o vyméreni odvodu za
poruseni rozpoctové kdzné — navyseni ¢astky z 23 400 K¢ na 234 000 K¢.

Dne 18. 12. 2014 podana Zadost o prominuti odvodu a penale za poruseni rozpoctové kdzné na
Castku 234 000 K¢.

Dne 18. 12. 2014 podana Zadost o poseckani s platbou odvodu do vyfizeni Zadosti o prominuti
odvodu na ¢astku 234 000 K¢.

Dne 6. 1. 2015 dorucen platebni vymér 2/p/2015 na pendle za prodleni s odvodem za poruseni
rozpoctové kazné vztahujici se k ¢astce 234 000 K¢, pendle vycisleno na 196 560 K¢.

Dne 9. 1. 2015 poddana Zadost o prominuti odvodu pendle za poruseni rozpoctové kazné na ¢astku
196 560 K¢.

Dne 9. 1. 2015 poddna Zadost o poseckani s platbou penale za prodleni s odvodem za poruseni
rozpocCtové kazné na ¢astku 196 560 K¢.

Dne 19. 1. 2015 doruceno Rozhodnuti o poseckani uhrady dané v ¢astce 196 560 K¢.

Dne 18. 12. 2014 doruceno Rozhodnuti odvolaciho finanéniho feditelstvi o vyméreni odvodu za
poruseni rozpoctové kdzné na castku 1 326 000 K¢.

Dne 18. 12. 2014 podana Zadost o prominuti odvodu a penale za poruseni rozpoctové kazné na
¢astku 1 326 000 K¢.

Dne 18. 12. 2014 podana Zadost o poseckani s platbou odvodu do vyfizeni Zadosti o prominuti
odvodu na ¢astku 1 326 000 K¢

Dne 6. 1. 2015 dorucen platebni vymér 3/p/2015 na pendle za prodleni s odvodem za poruseni
rozpoctové kazné vztahujici se k ¢astce 1 326 000 K¢ na ¢astku 1 13 840 K¢.

Dne 9. 1. 2015 podéana Zadost o prominuti odvodu a pendle za poruseni rozpoctové kazné na ¢astku
1113 840 K¢.

Dne 9. 1. 2015 podana Zadost o poseckani s platbou penale za prodleni s odvodem za poruseni
rozpoctové kazné na ¢astku 1 113 840 K¢.

Dne 10. 2. 2015 - spravni zaloba proti rozhodnuti Odvolaciho finan¢niho reditelstvi.

Dne 15. 2. 2016 doruceno Rozhodnuti o prominuti dané, z celkovych vymérenych odvodU v ¢astce
2 870 400 bylo prominuto 2 430 746 K¢.



RIiZENi NA UOHS

1. Spojené Fizeni na vefejné zakazky — stavebni prace/vystavba zimniho stadionu, tréninkové haly,
letniho stadionu doplnéni parkovacich ploch a technické infrastruktury, oddychového a
relaxacniho centra

Aktualni stav:
Pokuta ve vysi 600 000 K¢ uhrazena.

Zahajeni $etieni na UOHS — kvéten 2012

Zahdjeni spravniho fizeni Zimni stadion a Tréninkova hala — 10. 12. 2013

Zahdjeni spravniho fizeni Letni stadion s tréninkovym zazemim — 17. 12. 2013

Zahdjeni spravniho fizeni Oddychové a relaxacni centrum a spojeni vySe uvedenych spravnich fizeni
do jednoho fizeni—17. 1. 2014

Rozhodnuti UOHS — 31. 3. 2014 — pokuta ve vy3i 600 000 K¢ za rozdéleni zakazky u tréninkové haly, u
dalsich zakazek zpochybnén zplsob zuZeni Zadosti o Uéast ve vybérovém fizeni losem.

Rozklad proti rozhodnuti UOHS — 15. 4. 2014

Rozhodnuti pfedsedy UOHS — zamitnuti rozkladu a potvrzeni pokuty ve vy$i 600 000 K& - 12. 5. 2015
Spravni Zaloba proti Rozhodnuti pfedsedy UOHS — 8. 6. 2015 - zatim nerozhodnuto

2. VZ poradenstvi IPRM

Aktualni stav:
Pokuta ve vysi 500 000 K¢ uhrazena.

Zahajeni $etfeni na UOHS — duben 2012

Zahajeni spravniho fizeni — 28. 3. 2012

Rozhodnuti UOHS — 16. 1. 2014 — pokuta 500 000 K¢ za diskriminaéni nastaveni kvalifika¢nich predpokladi
udajné neodpovidajicich predmétu zakazky.

Rozklad proti rozhodnuti UOHS —31. 1. 2014

Rozhodnuti predsedy UOHS — zamitnuti rozkladu a potvrzeni pokuty ve vysi 500 000 K& — 18. 5. 2015
Poddna zaloba ke Krajskému soudu v Brné dne 1. 7. 2015 — zatim nerozhodnuto.




SPORNE RiZENi S URADEM REGIONALNi RADY

IPRM Areal byvalych kasaren a ptilehlého okoli - sporné Fizeni s URR ve véci vypoctu souhrnného pfispévku z
ERDF na realizaci dil¢ich projektd IPRM.

URR dle ndzoru mésta neopravnéné zkratilo vyplatu posledni #adosti o platbu projektu Oddychové a relaxaéni
centrum, kdyz uvedené kraceni nesouviselo s realizaci projektu avSak se sporem o alokovanou c&astku v
ramcové dohodé o realizaci IPRM, URR tak porusilo smlouvu o poskytnuti dotace na projekt Oddychové a
relaxacni centrum, aby si vyresilo nedostatky ve svém internim metodickém systému.

Aktudlni stav:

Rozhodnuti MMR o povinnosti URR zaplatit méstu spornou ¢astku ve vy$i 667 224 K¢ + trok 8,05% z prodleni
za obdobi od 21. 12. 2013 do zaplaceni do 15 dnli od nabyti pravni moci rozhodnuti, tj. do 12. 3. 2016.

(nelze jiz podat rozklad)

Dne 3. 5. 2013 odeslana Vyzva URR k fedeni sporu ohledné p¥ispévku ERDF.
Dne 16. 5. 2014 podalo mésto Navrh na rozhodnuti sporu z vefejnopravni smlouvy na MMR.
Dne 6. 6. 2014 ozndmilo MMR méstu postoupeni sporu Ministerstvu financi.

Dne 23. 3. 2015 dorugena vyzva MF CR k doruéeni podkladd pro izeni.
Dne 27. 3. 2015 odeslany pozadované doklady na MF CR.
Dne 15. 5. 2015 odeslano vyjadieni mésta k argument@im odptirce (URR).

Dne 24. 6. 2015 odeslano dalsi vyjadieni mésta k argumenttm odptrce (URR).

.3.
.3.
. 5.
Dne 15. 6. 2015 odeslano dal3f vyjadieni mésta k argument@im odptirce (URR).
. 6.
Dne 26. 2. 2016 dorué¢eno Rozhodnuti MF €R ve prospéch mésta.




