


 
 
1.) Úvod 
 
     Odbor rozvoje a investic je od roku 2017 rozšířen a rozdělen do tří úseků. Jedná se o stávající úsek 
Územního plánování, úsek Rozvoje investic města a nově o úsek Dotací a strategického plánování 
města. V náplni všech úseků tvořící jeden odbor statutárního města Chomutova je každoročně 
zpracován základní rámec investičních, neinvestiční a dotačních akcí realizovaných statutárním 
městem Chomutovem nejen v roce 2017. Objemově větší investiční a dotační akce volně probíhají do 
dalších let. 
Rozsah a náplň připravovaných akcí vychází z aktuálních potřeb statutárního města Chomutova, 
všechny akce jsou předem projednány v příslušných výborech (investiční, finanční) a po té postoupeny 
k projednání v orgánech města Chomutova. Náplň investičních akcí je průběžně a letitě tvořena 
z dlouhodobé databáze investičních akcí, na základě podnětů organizací zřízených městem, od občanů. 
Mnohé akce jsou tvořeny nárazově, operativně, havarijně, tak jak vyžaduje situace. 
 
 
 
2.) Hodnocené období 
 
     Hodnoceným období se rozumí období realizace akcí od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. V níže uvedené 
tabulce přehledů projektů je uvede i stručný popis akcí včetně dodavatelů podílejících se na akcích a 
nákladů akcí v daném roce. V mnohých případech akce přechází do následujícího roku, nebo se 
naopak dokončují z předchozího roku. 
 
 
3.) Finanční rámec  
 
     Je dán reálnými ekonomickými možnostmi statutárního města Chomutova v daném plánovaném 
období a je tvořen schválenými finančními prostředky města v rozpočtu města na rok 2017 (investiční 
prostředky rozpočtu, kapitálové příjmy, rezerva).  
 
     Pro rok 2017 byly plánovány investiční akce kapitoly 03 rozpočtu města v celkové objemové výši 
310.804.000,- Kč, skutečné čerpání v roce 2017 dosáhlo částky 219.035.945,-  Kč, to je 70,47 % 
z celkového objemu rozpočtu odboru.  
Tabulka představuje výtah čerpání z fondů města, investic na školská zařízení a ostatních investic. 
 
 
 
Tabulka: výtah čerpání orj. 03 z celkového objemu rozpočtu ORJ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.) Příprava realizace investičních akcí 
 
     Příprava jednotlivých investičních akcí byla zajišťována v plném rozsahu Odborem rozvoje a 
investic, tj. předprojektová a projektová příprava, vydání potřebných správních rozhodnutí dle 
platných zákonných norem, zadávání veřejných zakázek a následná realizace, včetně uzavírání smluv o 
dílo a následné uvedení do provozu, zajišťované ve spolupráci s příslušnými odbory Magistrátu města 
Chomutova a organizacemi zřízenými statutárním městem Chomutov. Příprava a zahájení investičních 
akcí je závislá na časovém schválení rozsahu a na finančním krytí.    
 
 
 
5.) Souhrnný předmět investičních akcí 
 
     Souhrnně lze charakterizovat investiční akce roku 2017 jako program směřující k zlepšení života ve 
městě s odkazem na životní prostředí, dopravní a technickou infrastrukturu, bydlení, sport a kulturu. 
Cílem realizací investičních akcí je dosáhnout maximálního výsledku jak z hlediska nově 
vybudovaných akcí, ale i oprav historických památek města. Nově začal být realizován tzv. 
participativní rozpočet, jehož základní podstatou je příjem námětů od občanů k vylepšení bydlení 
v Chomutově. Každoročně město vyčleňuje prostředky ve výši 5.000.000,- Kč, které jsou využity na 
základě hlasování občanů města na samostatných webových stránkách http://www.naschomutov.cz/. 
V tabulce přehledu projektů jsou jednotlivé nápady stručně charakterizovány. Součástí rozvoje města 
je i zpracování důležitých strategických dokumentů, koncepcí, studií a architektonických soutěží. 
Stěžejní koncepcí pro rok 2017 – 2018 se stává koncepce rozvoje Kamencového jezera, které město 
převzalo do správy (pod PZOO), v návaznosti na demolici hotelu u jezera, úpravy zóny a celkového 
prostředí Kamencového jezera.  
 
 
 
6.)  Rozsah investičních akcí 
 
     Celkem bylo orgány města schváleno na kapitole 03 - 71 akcí včetně fondů a obnově historických 
památek a investic do školských zařízení, v níže uvedené tabulce jsou akce souhrnně popsány. 
V souvislosti s přípravou jednotlivých investičních akcí je do rozpočtu zahrnuta a čerpána organizace 
(název akce) tzv. Příprava projektů. V přípravných fázích projektu tato souhrnná organizace slouží 
jako zdroj finančních příjmů k přípravě akcí (studie, poradenství, PD, zaměření …), postupně 
v průběhu roku ve fázi začátku realizace akce jsou přípravné náklady rozpuštěny do jednotlivých 
samostatně označených organizací (akcí).  
Přehled ostatních akcí ORI týkající se projektů města je uveden samostatně v Přehledu projektů 2017. 
  
 
 
 

 
 
 

 



Investiční akce za rok 2017 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.)  Závěr 
 
   Investiční akce realizované v roce 2017 lze hodnotit v kvalitě provedení jako dobré. Nevznikly žádné 
výrazné problémy při realizaci, průběžné realizační problémy jsou řešeny souběžně s akcí. Akce jsou 
řešeny průběžně v závislosti na přípravě (PD, VŘ), podmínkách určující samotnou realizaci (povolení) 
a dokončení akcí (vliv klimatických podmínek aj.). V níže uvedené dokladové části jsou podrobněji 
uvedena data z konečného čerpání jednotlivých akcí ORI. 
 
 
8.) Dokladová část   
 
Příloha č. 1 - Seznam  a finanční rámec investičních akcí a oprav 2017 
 

 
 



Příloha č. 2 – Fotografie – participativní rozpočet 
PB – Oprava psího útulku 

 
 
PB – Bezručovo údolí – lesní cestou na I. mlýn bezpečně 

 
 
 
 



PB – Upravení okolí fontány v parku 

 
PB – spojka cyklostezky a cyklotrasy mezi Bandou a Kamencovým jezerem 

 
 



PB –Rekonstrukce obvodové zdi hřbitova v Beethovenově ulici 

 
PB – Bike areál - dokončovací práce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PB- Zábradlí pro bezpečí dětí na lávce přes přivaděč v Děvínské ulici 

 
PB – Úprava sjezdu na cyklotrasu v Přemyslově ulici (dolní brána PZOO) 

 



Souhrnné vyhodnocení projektů 2017 
Odbor rozvoje investic 

Úsek dotací a strategie rozvoje města 
 

 

 

Statutární město Chomutov čerpá finančních prostředků z těchto zdrojů: 

- ESF (Evropský strukturální fond) 
- OPŽP – operační program Životní prostředí  
- OPVVK – Operační program vývoj, vzdělávání, konkurenceschopnost 
- MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
- MK ČR – Ministerstvo kultury 
- MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 
- IROP – Integrovaný regionální operační program 
- Interreg V/A 
- OPZ – Operační program zaměstnanost 
- SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury 

 

 

Rok 2017 byl stěžejním rokem přípravy nových investičních i neinvestičních projektů 
z nových zdrojů. Statutární město Chomutov v tomto období připravovalo značné 
množství projektů v rámci přeshraniční spolupráce do operačního programu Interreg 
V/A, dále do OPVVK (Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání), Integrovaný 
regionální operační program, program Ministerstva práce a sociálních věcí, do OPZ – 
operačního programu zaměstnanost. 

V období příprav projektů, náklady související s přípravou projektů hradí město, 
projekty jsou v průběhu roku registrovány a po jejich případném schválení dojde 
k samotné realizaci projektů a plnění harmonogramu, včetně finančního plánu získaných 
dotací. V níže uvedené tabulce je stručně uveden přehled nákladů na přípravu a realizaci 
projektů. 

 

Tabulka vyúčtování výdajů příprav a realizace projektů v roce 2017: 

 

 

V níže uvedené tabulce uskutečněných projektů jsou stručně popsány všechny projekty, 
které byly v roce 2017 ve fázi přípravy, nebo přímo realizovány. Také jsou zde uvedeny 
projekty, které byly dokončeny a proplaceny z části, nebo úplně.  U jedno-etapových 
projektů zpravidla dochází k posunu plateb do dalšího období, vždy záleží na době 
realizace projektu a jeho ukončení a podání žádosti o platbu.  

 

 



 

Celkový příjem z dotačních prostředků za rok 2017 dosáhl částky 19.422.276,- Kč. Tyto 
příjmy zahrnují i doplatky projektů z minulých období i z projektů zrealizovaných v roce 
2016 a z části, nebo zcela proplacených v roce 2017, převážně se jedná o více-etapové 
projekty, jejichž realizace se koná i několik let.  

 

Přehled uskutečněných projektů v roce 2017 je uveden stručně v souhrnné tabulce.  

 

 

Projekty, jejich příprava a realizace, monitoring a udržitelnost je časově a finančně 
náročná, řízení projektů nejen z EU zaštiťuje úsek dotací a strategického plánování na 
Odboru investic města. Po ukončení fyzické realizace projektu a jeho vyúčtování, je vždy 
vypracována závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu. U projektů, které jsou 
složeny z více etap, jsou zprávy a žádosti o platbu zpracovávány průběžně, zpravidla po 
šesti měsících realizace projektu. U jedno-etapových projektů, je závěrečná 
monitorovací zpráva s žádostí o platbu vyhotovena po skončení fyzické realizace 
projektu.  



 

Po skončení fyzické realizace a administrace projektu včetně vyrovnání všech finančních 
závazků, začíná u určitých typů projektů povinná tzv. udržitelnost. Jedná se zpravidla o 
tzv. tvrdé projekty, investiční projekty podporující rekonstrukce, výstavby, vybavení a 
zhodnocení majetku. V monitorovacích zprávách o udržitelnosti projektu (MZUP) jsou 
jednou za rok monitorovány cíle, výsledky a indikátory projektu, tato doba zpravidla 
bývá 5 – 10 let, vždy podle podmínek poskytovatele dotace.  

 
V roce 2017 dobíhaly jednotlivé projekty, hrazené převážně z rozpočtu města a to 
z důvodu ukončení období Integrovaného operačního programu  IOP “Sídliště, místo 
pro život, v roce 2016 u těchto projektů z větší části probíhala pěstební péče. 
V návaznosti na projekt Revitalizace okolí KASS I. Etapa, který byl hrazen z dotačních 
zdrojů, navazoval projekt Revitalizace okolí KASS na sídlišti Zahradní, CV-II. Etapa-
demolice, kde v rámci projektu došlo k oddělení stávající budovy na dvě části. Nově pak 
navazoval a začal být realizován projekt s názvem Revitalizace okolí kulturního 
střediska KASS na Zahradní, Chomutov - II. ETAPA. Oba tyto projekty byly a jsou hrazeny 
z rozpočtu města, dokončení proběhlo do konce roku 2017. V následujícím roce dobíhá 
udržitelnost pěstební péče revitalizovaného projektu. 
 
Vzhledem k rozsáhlému území staveniště byla výstavba naplánována celkem ve dvou 
etapách a druhá etapa byla ještě rozdělena na dvě části (1. + 2.). První etapa projektu 
KASS I. Etapa se začala realizovat v na zač. roku 2015 a ukončena byla na konci listopadu 
2015.  První část I I .  Et a p y  p roj e kt u  KASS II. etapa 1. A + 1B   se začala realizovat v 
roce 2015 a dokončena bude 30. 5. 2017. Druhá část II. etapy = KASS III. proběhne v roce 
2017 (uznatelné výdaje) a následně bude dokončena v roce 2018 okružní křižovatka 
mezi ulicemi Zahradní a Písečná.  
Druhá etapa revitalizace okolí kulturního střediska KASS. část 1. A. rekonstruovala místní 
komunikaci Písečná, modernizovala obě zastávky MHD, přičemž zastávku ve směru do 
města byla přesunuta před budovu kulturního střediska KASS. V rámci KASS II. část 1. B 
bylo budováno nové veřejné prostranství na místě zbourané části objektu KASS a zcela 
nové propojení s komunikací Písečná.  Cílem komplexní revitalizace na sídlišti Zahradní 
je odstranění bariér a nevyužívaných součástí veřejného prostoru, zajištění přirozeného 
bezbariérového průchodu hlavních komunikačních tahů skrze řešenou lokalitu, 
bezbariérové zpřístupnění objektu KASS a řešení parkování v území. 
 

Revitalizace kulturního střediska KASS, jeho čtvrtá část stavebních úprav se nachází ve 
fázi příprav, je rozdělena do čtyř částí revitalizace okolí. První dvě části budou plně hrazeny 
z rozpočtu města, jedná se o revitalizaci parkoviště a parku u KASSu, kde dojde k úpravě 
parkoviště, VO, chodníků, cest a zeleně. 

Třetí a čtvrtá část revitalizace území zahrnuje dvě křižovatky, jedna hned vedle kulturního 
střediska a druhá u Tesca, obě křižovatky budou revitalizovány včetně chodníků a VO. 
V případě úspěchu SMCH získá dotaci ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury), 
projekt je ve fázi příprav.  

V rámci SFDI město zahájilo přípravu žádostí o dotaci u těchto projektů: 

- Lipská – Mýtná cyklochodník – celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 
4.270.000,- Kč z toho podpora ze SFDI 1.945.000,- Kč 

- Podchody – podchod pod silnicí č. 13 na Písečné a podchod u PZOO, předpokládané 
náklady projektu jsou 8.500.000,- Kč, v případě získání dotace je podpora ve výši 
7.500.00,- Kč 

- Lávka k nádraží nad silnicí - předpokládané náklady projektu jsou cca 12.000.000,- 
Kč, v případě získání dotace je podpora ve výši cca 11.000.00,- Kč 

 



 

V rámci Operačního programu vědy, výzkum, vzdělávání, konkurenceschopnost 
(OPVVK) úsek dotací realizuje druhým rokem projekt s názvem Inkluzivní vzdělávání 
v Chomutově. Tento projekt je podpořen z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 
jeho celkové náklady zhruba dosahují výše 29. mil. korun českých.  Do projektu je zapojeny 
čtyři základní školy, jedna mateřská škola a nezisková organizace Člověk v tísni. Jedná se o 
více - etapový projekt, realizace projektu je stanovena od 1. 7. 2016 do 31. 6. 2019. 
Záměrem projektu je realizace aktivit na podporu inkluze v oblasti předškolního vzdělávání 
a na podporu realizace proinkluzivních opatření. Specifickým cílem je zkvalitnění 
vzdělávání zejména v sociálně vyloučených lokalitách a řešení specifických situací 
v inkluzivním vzdělávání romských dětí a ostatních dětí a žáků, kteří čelí podobným 
překážkám ve vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu. 

 

V rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ) byly podány žádosti na projekty: 

-  Prostupné zaměstnávání v Chomutově  - projekt schválen, realizace 2017-2020 

-  Tvorba Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 
2018 – 2021 - projekt schválen, realizace 2017-2018 

- Chytrý Chomutov - projekt schválen, realizace 2018 -2020 

 

Dále došlo v roce 2017 k přípravě projektů v rámci podpor Program spolupráce Sasko a ČR: 

-  Muzeum v Krušných horách - tradice a budoucnost 

-  Otevřené a moderní úřady 

 

V roce 2017 stále probíhala příprava projektu s názvem Modernizace pobytových 
zařízení ve správě Sociálních služeb Chomutov – Písečná – domov pro osoby se 
zdravotním postižením - modernizace. Projekt se nachází ve fázi schvalovacího procesu, 
bude podpořen z programu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).    

 

Projekty v rámci Integrovaného operačního programu (IROP): 

- Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 dětské skupiny v Chomutově – A 
příprava a realizace projektu přechází z roku 2017, dokončení proběhne v dubnu 
2018. 

- Sociální centrum Kamenná – B příprava a realizace projektu přechází z roku 2017, 
dokončení proběhne v dubnu 2018. 

 

 



 

 

 

 

- Sociální bydlení Palachova – v roce 2017 probíhala příprava projektu, byla podána 
žádost o dotaci, v případě úspěchu získání dotace bude probíhat realizace v roce 
2018. 

- Infrastruktura volnočasových zařízení - výzva č. 57 – na konci roku došlo 
k přípravné fázi projektu, který je zaměřený na čtyři učebny tři v DDM a jednu 
v Lidové škole umění – stavba, konektivita, vybavení. 

- Digitální, jazykové, přírodní a řemeslné kompetence v oborech na ZŠ - v roce 
2017 probíhala příprava projektu, byla podána žádost o dotaci, realizace projektu 
bude probíhat v roce 2018-2019. 

 

 

V rámci programu OPŽP proběhla příprava a realizace těchto projektů: 

 

- Energetická opatření MŠ Kvítek  -  příprava a realizace projektu probíhala v roce 2017, 

dokončení projektu proběhne v srpnu 2018, do konce roku 2018 by město mělo obdržet 

dotaci 30% z celkových způsobilých výdajů projektu. 

- Energetická opatření MŠ Kamarád  - příprava a realizace projektu probíhala v roce 

2017, dokončení projektu proběhne v srpnu 2018, do konce roku 2018 by město mělo 

obdržet dotaci 30% z celkových způsobilých výdajů projektu. 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

- Energetická opatření ZŠ Kadaňská – projekt se nachází v přípravné fázi, dotace 

schválena na konci roku 2017, realizace projektu rok 2018 – květen 2019.   

- Energetická opatření správní budova Městské lesy Hora svatého Šebestiána - projekt 

se nachází v přípravné fázi, předpoklad schválení dotace v průběhu roku 2018, realizace 

projektu rok 2018. Náklady cca 3.300.000,- Kč, dotace ve výši 45%. 

 

Z programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) proběhla příprava a částečná realizace 

projektu Demolice hotelu u jezera, dokončení projektu proběhne v roce 2018. 

 

V rámci podpory kulturních památek získalo SMCH podporu z Ministerstva kultury ve výši 

400.000,- Kč na opravu fasády Oblastního muzea v Chomutově. 

 

 

 

 






