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1.) Úvod 
 

     V přímé provazbě s náplní Odboru rozvoje, investic a majetku města Magistrátu města 

Chomutova je zpracován základní rámec investičních akcí realizovaných statutárním městem 

Chomutov v roce 2013. Rozsah a náplň investičních akcí vychází z aktuálních potřeb 

statutárního města Chomutova směřující k rozvoji a zlepšení image v rámci Ústeckého kraje a 

celé České republiky. Rozsah investičních akcí byl projednán v orgánech statutárního města 

Chomutova. Náplň investičních akcí byla tvořena z dlouhodobé databáze investičních akcí a 

byla projednána s odbory Magistrátu města Chomutova a organizacemi zřízenými statutárním 

městem Chomutov.   
 

2.) Hodnocené období 
 

     V provazbě na schválený rozpočet města je hodnocené období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 

2013. 
 

3.) Finanční rámec (kapitola 17) 
 

     Je dán reálnými ekonomickými možnostmi statutárního města Chomutova v daném 

plánovaném období a je tvořen schválenými finančními prostředky města v rozpočtu města na 

rok 2013 (investiční prostředky rozpočtu, kapitálové příjmy, rezerva).  

 

     Pro rok 2013 byly plánovány investiční akce kapitoly 17 rozpočtu města v celkové výši  

42.651.000,-- Kč, skutečné čerpání v roce 2013 bylo 33.398.034,88 Kč.  

 

4.) Příprava realizace investičních akcí 

 

     Příprava jednotlivých investičních akcí byla zajišťována v plném rozsahu Odborem 

rozvoje, investic a majetku města, tj. předprojektová a projektová příprava, vydání potřebných 

správních rozhodnutí dle platných zákonných norem, zadávání veřejných zakázek a následná 

realizace, včetně uzavírání smluv o dílo a následné uvedení do provozu, zajišťované ve 

spolupráci s příslušnými odbory Magistrátu města Chomutova a organizacemi zřízenými 

statutárním městem Chomutov. Příprava a zahájení investičních akcí byla závislá na časovém 

schválení rozsahu a finančním krytí.    
 

5.) Souhrnný předmět investičních akcí 
 

     Souhrnně lze charakterizovat investiční akce roku 2013 jako program směřující k zlepšení 

života ve městě s odkazem na životní prostředí, dopravní a technickou infrastrukturu, bydlení, 

sport a kulturu.  

 

6.)  Rozsah investičních akcí 

 

     Celkem bylo orgány města schváleno na kapitole 17 14 investičních akcí – z toho 13  

investičních akcí bylo dokončeno, 1 investiční  akce byla převedena do roku 2014. 

Na 1 investiční akci byl čerpán dotační titul z Ministerstva kultury ČR. 
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Investiční akce za rok 2013 

vlastní finanční prostředky statutárního města Chomutov  
 
 

 

1. Rekonstrukce komunikace ulice Kostnická - II. etapa 

Jednalo se o celkovou rekonstrukci ulice v části od ul. Jiráskova do ul.Václavská. Byly  

rekonstruovány povrchy komunikace včetně obou chodníků, vytvořeno 12 nových   

podélných parkovacích stání, byl upraven stávající autobusový záliv včetně zastávky a 

přístřešku, dešťová kanalizace – odvodnění komunikace, veřejné osvětlení, vodorovné a svislé 

dopravní značení. 

V souběhu s rekonstrukcí provedla SVS a.s. rekonstrukci vodovodu a kanalizace, RWE s.r.o. 

rekonstrukci plynu. 

SILNICE GROUP a.s., Praha 1 

Cena vč. DPH:  4 798 020,50 Kč  

 

2. Parkovací místa ul. Jiráskova 

Předmětem stavby bylo vybudování 35ti nových parkovacích míst vč. 2 míst pro invalidy. 

Stavba byla umístěna na nevyužité ploše mezi Domem dětí a mládeže a panelovým bytovým 

domem. Bylo nutné vybudovat novou část dešťové kanalizace pro odvodnění parkoviště a 

došlo k částečnému posunutí oplocení objektu DDM.                                                          

ZEMPRA DC s.r.o., Děčín                                                                                                           

Cena vč. DPH : 3 487 187,73 Kč 

 

3. Zpevněné pojízdné plochy ul. Bělohorská 

Jednalo se o úpravu stávající nezpevněné komunikace, stávajících chodníků a o vybudování 

nového chodníku. Komunikace je jednosměrná z asfaltu v šíři 3,00 m. Chodníky jsou ze 

zámkové dlažby šedé barvy tl. 60 mm. Celá lokalita je řešena jako obytná zóna. Byly zde 

vybudovány také místa pro kontejnery, odvodnění komunikace pomocí uličních vpustí a 

kanalizačních šachet s napojením do stávající kanalizace a nové veřejné osvětlení. 

RRR spol. s.r.o., Chomutov 

Cena vč. DPH:  3 799 210,21 Kč  

 

4. Rekonstrukce ul. Legionářská  

Rekonstrukce části povrchů z asfaltobetonu mimo částí dotčených realizací nových rozvodů 

STL plynovodu, kanalizace a vodovodu a komplexní výměna 4 uličních vpustí v havarijním 

stavu. 

TRANS-REGION-STAV s.r.o. Březno 

Cena vč. DPH:  438 001,49 Kč  

 

5. Rekonstrukce ul. Smetanova 

Rekonstrukce podkladních a obrusných vrstev komunikace v koordinaci s realizací 

rekonstrukce vodovodu a kanalizace v dané lokalitě.    

Vodohospodářská stavební společnost s.r.o., Chomutov 

Cena vč. DPH:  943 560,00 Kč  
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6. Pojízdné vrstvy ul. Dřínovská a ul. Březenecká  

Z důvodu dlouhodobých požadavků občanů dané lokality upozorňující na špatný stav 

především prašné komunikace byl odstraněn havarijní stav pojízdných vrstev komunikací v 

lokalitě ul. Dřínovská, včetně parkoviště ul. Březenecká.  

SILNICE GROUP a.s., Praha 1 

Cena vč. DPH:  3 472 959,06 Kč  

 

7. Chodníky Březenecká, Mostecká, Legionářská  

Jedná se o odstranění havarijního stavu chodníků – byla realizována pokládka asfaltobetonu-  

chodník ul. Březenecká k ul. Moravská a pokládka asfaltobetonu - chodník ul. Legionářská.   

EUROVIA CS a.s. Karlovy Vary 

Cena vč. DPH:  672 324,58 Kč  

 

8. Oprava střechy Tajga 

Byla provedena kompletní výměna dřevěné šindelové krytiny včetně hydroizolačních 

podkladních vrstev na hlavní části budovy restaurace Tajga.                                                  

Jozef Tamáš, Jirkov                                                                                                                       

Cena vč. DPH : 463 027,07 Kč 

 

9. Parkoviště Klicperova 

Stavební úpravy stávající komunikace a rozšíření parkovacích míst částečně do veřejné zeleně 

a zlepšení organizace parkování. Bylo vytvořeno 81 parkovacích míst.   

RRR spol. s r.o., Chomutov 

Cena vč. DPH : 3 990 710,30 Kč 

 

10. Parkoviště Kamenný vrch 

Realizace nových parkovacích míst v lokalitě, včetně opěrné zdi. Bylo vytvořeno 25 

parkovacích míst. 

Hostav s.r.o., Teplice 

Cena vč. DPH : 2 499 736,02 Kč 

 

11. Rekonstrukce komunikace ul. Mostecká 

Jednalo se o celkovou rekonstrukci povrchu ul. Mostecké od křižovatky s ul. Na Příkopech po 

křižovatku s ul. Vinohradská/Čelakovského v celkové délce 210 m . V rámci této stavby byl 

nově proveden autobusový záliv a upraveno umístění přístřešku zastávky MHD. Nově byly 

zbudovány v komunikaci dva ostrůvky ve stávajících přechodech pro chodce pro zvýšení 

bezpečnosti přecházení.                                                                                                             

SILNICE GROUP a.s., Praha 1 

Cena vč. DPH : 4 193 421,61 Kč 

 

 

12. Rekonstrukce komunikace ulice Beethovenova - II. etapa 
Jednalo se o celkovou rekonstrukci profilu komunikace včetně vodorovného a svislého 

dopravního značení v úseku od ul. Školní po ul. Čechova.  

Byla provedena úprava přechodu LED svítidly. 

SILNICE GROUP a.s., Praha 1 

Cena vč. DPH:  3 722 511,22 Kč   
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1. Dotační titul Ministerstva kultury ČR 
Obnova historických památek 2013  

V roce 2013 byla provedena oprava fasády a římsy věže muzea č. p. 86 ul. Palackého 

(Hvězdářská věž), včetně opravy okapového chodníčku.  

            Jaroslav Faktor, Klášterec nad Ohří 

            Cena vč. DPH : 917 365,09  Kč (z toho dotace Min. kultury 371 000,00 Kč, vlastní     

            zdroje 546 365,09 Kč) 

 

 

 

7.)  Závěr 

 

     Investiční akce realizované v roce 2013 lze hodnotit v kvalitě provedení jako dobré. 

Nevznikly žádné výrazné problémy při realizaci. 

 

 

 

8.) Dokladová část 

 

     Příloha č. 1 - Seznam  a finanční rámec investičních akcí 2013 

 

 

 
odd § položka Akce č. Výdaje rozpočet v Kč  čerpání v Kč

2212 6121 0001203000000 Reko Komunikace Kostnická - II.etapa 8 000 000,00 4 798 020,50

2219 6121 0001301000000 Parkovací místa ul. Jiráskova 3 500 000,00 3 487 187,73

2212 6121 0001302000000 Zpevněné pojízdné plochy ul. Bělohorská 3 800 000,00 3 799 210,21

2212 6121 0001303000000 Reko ul. Legionářská 450 000,00 438 001,49

2212 6121 0001304000000 Reko ul. Smetanova 950 000,00 943 560,00

2212 6121 0001305000000 Pojízdné vrstvy ul.Dřínovská a ul.Březenecká 3 500 000,00 3 472 959,06

2219 6121 0001306000000 Chodníky Březenecká, Mostecká, Legionářská,.. 2 200 000,00 672 324,58

3412 6121 0001307000000 Hřiště Tomáše ze Štítného 1 200 000,00 0,00

3741 5171 0001308000000 Oprava střechy Tajga 480 000,00 463 027,07

3322 5171 0002550000000 Obnova historických památek 971 000,00 917 365,09

2219 6121 0010009000000 Parkoviště Klicperova 4 000 000,00 3 990 710,30

2219 6121 0011003000000 Parkoviště Kamenný Vrch 2 500 000,00 2 499 736,02

2212 6121 0011005000000 Reko komunikace ul. Mostecká 7 100 000,00 4 193 421,61

2212 6121 0011008000000 Reko komunikace ul. Beethovenova - II. etapa 4 000 000,00 3 722 511,22

CELKEM investiční akce a opravy 42 651 000,00 33 398 034,88  
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Souhrnné vyhodnocení projektů akcí 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Interní audit 

úsek dotací a strategie rozvoje města



Vyhodnocení projektů 2013 
 

IPRM-„Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, obsahuje devět dílčích projektů z toho 

sedm investičních akcí (staveb) zaměřených na výstavbu sportovních, kulturních a 

společenských zařízení, na revitalizaci prostředí v zóně, na řešení dopravy a parkování a na 

řízení celého IPRM.  

Jedná se o dílčí projekty: 

 

1. Centrum sportu a volného času-zimní stadion UKONČEN v udržitelnosti 

2. Centrum sportu a volného času-tréninková hala a šatnovací blok UKONČEN v 

udržitelnosti 

3. Letní stadion s tréninkovým zázemím – UKONČEN v udržitelnosti 

4. Oddychové a relaxační centrum (lázně) – UKONČEN v udržitelnosti 

5. Kulturně společenské centrum – UKONČEN v udržitelnosti 

6. Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury UKONČEN v 

udržitelnosti 

7. Revitalizace a regenerace v zóně UKONČEN v udržitelnosti 

8. Efektivní řízení I -  UKONČEN v udržitelnosti 

9. Efektivní řízení II – UKONČEN v udržitelnosti 

 

 

Pro přehled uvádíme tabulku finančního ukončení projektů IPRM: 

Název projektu Číslo projektu

finanční ukončení 

k datu Udržitelnost od období MZUP 

CSVČ Zimní s tadion CZ.1.09/1.1.00/15.00329 31.5.2011 1.6.2011 1.6.-31.5.

Tréninková hala  a  šatnovací blok CZ.1.09/1.1.00/15.00328 13.3.2011 14.3.2011 14.3-13.3.

Kulturně společenské centrum CZ.1.09/1.1.00/24.00597 16.12.2011 17.12.2011 17.12.-16.12.

Letní s tadion s  TZ CZ.1.09/1.1.00/34.00787 10.10.2013 1.8.2012 1.8. - 6.2 (7.2.-6.2.)

Revita l i zace a  regenerace prostředí v zóně CZ.1.09/1.1.00/24.00594 10.10.2013 1.7.2012 1.7.12-8.3.14 (9.2-8.2)

Doplnění prakovacích ploch a  TI CZ.1.09/1.1.00/34.00789 12.11.2013 31.7.2012 31.7.12-6.12.13 (7.12-6.12)

Oddychové a  relaxační centrum CZ 1.09/1.1.00/34.00788 21.11.2013 1.1.2013 1.1.13 -31.1.14 (22.11-21.11)

Efektivní řízení I CZ.1.09/1.1.00/15.00520 30.10.2013 1.3.2013 1.3.13-30.10.14 (31.10.-30.10.)

Efektivní řízení I I CZ.1.09/1.1.00/15.00521 30.10.2013 1.2.2013 1.2.13 -30.10.14 (31.10.-30.10.)  
 

 

V průběhu roku 2013 byly uvolněny finanční prostředky z EU a poskytovatel dotace Úřad 

regionální rady NUTS II Severozápad doplatil všechny ukončené a zkontrolované dílčí 

projekty  IPRM: 

- Oddychové a relaxační centrum – III. etapa 

- Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury - II. etapa 

- Efektivní řízení - IV. Etapa 

- Efektivní řízení II – III. Etapa 

- Revitalizace a regenerace prostředí v zóně 

 

 



Tři dílčí projekty IPRM jsou dofinancovány z Ústeckého kraje poměrem 7,5 % z celkových 

způsobilých výdajů projektu. Jedná se o tři dílčí projekty: 

- Letní stadion s tréninkovým zázemím – proplacen v roce 2013 

- Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury – proplacen v roce 2014 

- Oddychové a relaxační centrum - proplacen v roce 2014 

 

Celkový přehled získaných dotací z ROP Severozápad:
2008 - 2013

Název projektu

celkové výdaje 

projektů dotace ERDF

dotace státní 

rozpočet Dotace ÚK Dotace celkem

CSVČ - Tréninková hala 162 461 571,00 117 144 560,10 10 336 284,72 0,00 127 480 844,82

CSVČ - Zimní stadion 643 484 645,03 214 795 328,28 17 415 837,43 0,00 232 211 165,71

Kulturně společenské centrum 157 625 201,14 66 779 766,93 5 892 332,38 0,00 72 672 099,31

Oddychové a relaxační centrum 393 504 842,53 251 604 113,60 0,00 22 200 362,97 273 804 476,57

Letní stadion s TZ 258 343 822,66 208 498 548,39 0,00 18 396 930,80 226 895 479,19

Doplnění parkovacích ploch a TI 66 607 013,46 44 625 000,00 0,00 3 937 500,00 48 562 500,00

Revitalizace a regenerace PZ 33 935 132,25 26 773 898,95 2 362 402,85 0,00 29 136 301,80

Efektivní řízení I 8 009 645,19 6 588 858,65 581 369,89 0,00 7 170 228,54

Efektivní řízení II 17 097 525,67 14 435 033,10 1 273 679,40 0,00 15 708 712,50

Celkem 1 741 069 398,93 951 245 108,00 37 861 906,67 44 534 793,77 1 033 641 808,44

Celkem URR 

maximum dotace z ERDF sle dodatku č.4

989 107 014,67

 

 

V současné době jsou všechny dílčí projekty ukončeny a proplaceny, jak ze strany URR, tak 

ze strany Ústeckého kraje. 

Projekt z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad s názvem 

„Regenerace městské památkové zóny – infocentrum Chomutov“ byl v roce 2013 

uhrazen, dotace byla poskytnuta ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 

12.221.000,- Kč. V současné době probíhá 5 let udržitelnost projektu.  

 

V rámci přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sazko programu Cíl 3 je 

realizován projekt Marketingová opatření partnerských měst. 

Statutární město Chomutov čerpá finančních prostředků z těchto zdrojů: 

- ESF (Evropský strukturální fond) 

- CÍL 3 ČR-Sasko 

- ROP (Regionální operační program) 

- Ústecký kraj – Fond vodního hospodářství 

- OPLZZ – operační program lidské zdroje 

- OPŽP – operační program Životní prostředí  

- IOP – Integrovaný operační program „Sídliště, místo pro život“ 

- Integrovaný operační program – poskytovatel dotace MPSV 

- Ministerstvo vnitra – odbor migrační a azylové politiky  

 



Dokončené projekty v roce 2013 jsou uvedeny i se stručným popisem v příloze, u 

jednoetapových  projektů zpravidla dochází k posunu plateb na další období.   

Všechny projekty jsou zpracovávány a realizovány úsekem projektů Statutárního města 

Chomutova.  Po úspěšném dokončení jejich fyzické realizace u všech vždy dojde k 

vypracování závěrečné monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu. U etapových projektů, se 

zpracovává zpráva o průběhu realizace projektu a žádost o platbu za danou etapu.  

Po skončení realizace projektů je u určitých typů povinná tzv. udržitelnost, která každoročně 

monitoruje projekt po dobu 5 ti let od finančního ukončení projektu. Udržitelnost projektů 

byla zpravidla uváděna od data finančního ukončení projektu, vzhledem k zadržení finančních 

prostředků ze strany poskytovatele dotace však došlo k úpravě doby udržitelnosti projektu. Ta 

byla dále vedena od data ukončení a schválení závěrečné kontroly projektu. Jedná se pouze o 

projekty u kterých byla pozastavena závěrečná platba, na tomto základě je s poskytovatelem 

dotace uzavřen dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zpravidla se jedná o projekty 

financované z Evropského strukturálního fondu (ESF). Mezi tyto projekty spadají všechny 

dílčí projekty IPRM.  

 

Nadále v roce 2013 úsek projektů realizuje Integrovaný plán města IPRM IOP “Sídliště, 

místo pro život“ . Tento program je zaměřen na komplexní revitalizaci problémových sídlišť, 

opravy komunikací, chodníků, autobusových zastávek, výstavbu nových parkovacích míst 

atd.  

 

 

V roce 2013 se jedná o tyto ukončené a zrealizované projekty IPRM - IOP, výše dotace 

celkem  činila  38.971.706,- Kč:  

1. Revitalizace sídliště Kamenná, Zahradní, Písečná - zastávky MHD – dotace ve výši 

4.583.654,- Kč 

2. Revitalizace sídliště Březenecká, Zahradní, Písečná - chodníky, podchod – dotace ve výši 

– 34.388.052,- Kč 

Pro přehled – tabulka: 

 

 
 

 

 

V rámci Integrovaného operačního programu (IOP) byl v roce 2013 zrekonstruován objekt v ul. 

Školní Pěšina, poskytovatelem dotace bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí a jednalo se o 

projekt s názvem Sociální centrum Kamínek – rekonstrukce a zateplení. Dotace byla 

uhrazena pouze z části ve výši 1.344.146,- Kč, zbytek dotace bude doplacen v roce 2014 



  

V rámci Operačního programu lidské zdroje (OPLZZ) na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace 

je druhým rokem realizován projekt s názvem  „Systémové vzdělávání zaměstnanců Magistrátu 

statutárního města Chomutova v souladu se zákonem 312/2002 Sb./Nový e-learning 

v Chomutově“. V roce 2013 proběhly dvě monitorovací zprávy s žádostí o platbu, v těchto 

žádostech byla dosud umořována zálohová platba poskytovatele dotace ve výši  888.000,- Kč. 

Fyzicky bude projekt ukončen v květnu 2014. 

 

V rámci Operačního programu lidské zdroje (OPLZZ) výzvy č. 89 je nadále realizován etapový  

projekt s názvem  „Moderní úřad 21 století „. U tohoto projetu  jsou půlročně zpracovávány 

monitorovací zprávy s žádostí o platbu, z kterých je postupně odečítána zálohová platba. 

 

Další projekt v rámci OPLZZ započal v roce 2013 v návaznosti na dokončení rekonstrukce 

objektu SC Kamínek s názvem Sociální centrum Kamínek – provoz. Jedná se projekt zaměřený 

na poskytování sociálních služeb NZDM a SAS a jeho realizace bude ukončena v roce 2015. 

Platby dotací jsou rovněž hrazeny formou záloh. 

 

V roce 2013 probíhají nadále  z  Integrovaného operačního programu  (IOP) tři projekty: 

- Rozvoj služeb eGovernmentu města Chomutov a obcích správního obvodu ORP 

Chomutov – výzva 06 – projekt ukončen, probíhá 5 let udržitelnost, finanční ukončení 

proběhlo v roce 2013 ve výši 146.233,- Kč. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra. 

- Realizace datové sítě – metropolitní síť – výzva 09 – projekt úspěšně ukončen v dubnu 

2013, v současné době běží udržitelnost projektu 5 let- Dotace uhrazena ve výši 

15.100.000,- Kč. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra. 

- Rozvoj služeb eGovernmentu – Statutární město Chomutov – výzva 09 – projekt 

prodloužen do 2015. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra. 

Všechny tři výše uvedené projekty jsou více - etapové a dotace jsou vyúčtovány v průběhu 

realizace projektů v souladu s harmonogramy a v  návaznosti na jednotlivé etapy 

 

V roce 2013 město obdrželo dotaci z Nadace ČEZ. Jedná se o poskytnutí daru ve výši 500.000,- 

Kč na dofinancování projektu Ošetřovna kasárna – vnitřní prostory – vybavení a dotaci ve výši 

500.000,- Kč na akci Plochá dráha – vybavení mobiliářem. 

 

Z Fondu ústeckého kraje byla vytvořena Hřiště u ZŠ – jedná se o 3 hřiště u ZŠ Příkopy, ZŠ 

Březenecká a ZŠ Kadaňská – dotace ve výši 300.000,- Kč. 

Z Fondu vodního hospodářství (Ústecký kraj) byla městu schválena dotace na projekt 

Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu. Realizace projektu probíhá na 

konci roku 2013 a překlenuje se do roku 2014, kdy bude uhrazena a vyúčtována. 

V rámci programu Ministerstva vnitra byl podpořen projekt Otevřený Chomutov – dotace 

poskytnuta v roce 2013 ve výši – 202.347,- Kč. 

V rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP) v roce 2013 město požádalo o následující 

projekty, u těchto tří projektů proběhla ze strany poskytovatele akceptace: 

- Mateřská škola Pohádka – rekonstrukce a zateplení – žádost podána dne 28. 11. 2013 

- Mateřská škola 17. Listopadu – zahrada ve stylu v trávě, v listí – úprava zahrady a 

hřiště pro děti – žádost podána dne 7. 1. 2014 

- Rekultivace městské skládky II. Etapa – žádost podána dne 11. 12. 2013 



 

Z OPŽP byla zrealizována akce Zateplení ZŠ Zahradní, která byla zrealizována již v roce 2012, 

doplatek dotace však probíhal ještě v roce 2013 ve výši 83.754,- Kč. 

Dále v roce 2013 z OPŽP začala realizace akcí zaměřených na zateplení a výměnu oken:  

- Fototermika – Domov pro seniory  

- Fototermika – Denní stacionář 

- Energetická opatření ZŠ – Březenecká, Písečná, 17.listopadu 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka vyúčtování výdajů realizovaných projektů v roce 2013: 

 

 

 

 
 

Přehled vyúčtování projektů rok 2013 

Číslo projektu Název projektu

Schválený 

rozpočet v Kč Čerpání v Kč R/Č %

2606 Metropolitní síť 09 11 000 000,00 9 155 726,00 83,23

31105 Sociální centrum Kamínek/rekonstrukce a zateplení 11 500 000,00 9 742 595,27 84,72

31107 SC Kamínek - provoz 4 000 000,00 1 284 026,63 32,10

31202 Fototermika  - domov pro seniory 6 500 000,00 4 750 370,91 73,08

31203 Fototermika  - denní stacionář 1 800 000,00 1 391 129,82 77,28

31218 E-government 09 29 500 000,00 14 866 590,60 50,40

31304 Chomutov - moderní úřad 21.století 1 600 000,00 363 310,00 22,71

31216 Marketingová opatření partnerských měst 1 400 000,00 44 954,00 3,21

61507 Efektivní řízení II 607 000,00 606 183,00 99,87

31309 Energetická opatření ZŠ Písečná 40 500 000,00 418 222,00 1,03

31310 Energetická opatření ZŠ Březenecká 35 200 000,00 271 780,00 0,77

31207 Březenecká - modernizace ul. Hutnická 600 000,00 318 955,00 53,16

31208 Kamenná - sportoviště a hřiště pro děti a mládež 2 400 000,00 18 150,00 0,76

31209 Zahradní - nová parkovací místa ul. Pod Břízami 3 600 000,00 24 200,00 0,67

31315 Energetická opatření ZŠ 17. l istopadu 34 600 000,00 310 200,00 0,90

31316 Otevřený Chomutov 225 000,00 205 200,00 91,20

31211 IOP Sportoviště Písečná II. Etapa 16 000 000,00 14 602 721,86 91,27

 
 

 



Přehled - dokončené a dále 

realizované projekty  v roce 2013

název projektu popis projektu

náklady 2013 

více-etapové 

projekty v Kč

náklady 

jednoetapové 

projekty 2013

celkové náklady 

projektu v Kč

Dotace rok 

2013 v Kč

vlastní 

zdroje rok 

2013 v  Kč

Efektivní řízení I 

ROP Severozápad - projekt slouží k podpoření administrativní kapacity v 

rámci řízení, monitoringu a evaluace IPRM. Samozřejmostí je technická 

podpora pro zajištění činností managamentu IPRM. a to zejména  

doplněním chybějícího zařízení v rámci kategorie dlouhodobého hmotného 

majetku.

0 0 8 010 000 889 648 0

Efektivní řízení II 

ROP Severozápad - projekt slouží k zajištění plynulé a účinné publicity 

celého IPRM, která spočívá v realizaci PR strategie. V rámci projektu je 

zajištěna komunikační a PR strategie (letáky, správa WWW, inzerce 

billboardy, pronájmy rekl. ploch ....).  Součástí projektu jsou dále evaluace 

IPRM a analýza efektivnosti.

607 000 0 17 100 000 5 144 767 0

Oddychové a relaxační centrum

ROP Severozápad - v rámci projektu došlo k vybudování centrálního 

relaxačního bazénu s atrakcemi,divoká řeka, dnové, stěnové,  masážní 

trysky,lehátka, vlnobití vyvolané pohybem návštěvníka. Bazén - 8 drah, šířka 

dráhy 2,25 m, délka 25 m

0 0 394 000 000 162 513 160 0

Letní stadion s tréninkovým zázemím 

dílčí projekt IPRM

ROP Severozápad - předmětem projektu je výstavba letního stadionu s 

tréninkovým zázemím (travnatý povrch-hrací plocha na kopanou se závlahou 

a vyhřívacím roštem a stadionem se zázemím pro lehkou atletiku), dále 

pozemní komunikace (vozovky, parkovací stání, chodníky, zpevněné 

plochy), inženýrské sítě a venkovní rozvody (vodovod, horkovod, kabelové, 

veřejné a venkovní osvětlení, dešťová kanalizace, splašková kanalizace

0 0 258 300 000 136 823 062 0

Revitalizace a regenerace prostředí v 

zóně

ROP Severozápad - z důvodu zajištění komplexnosti celého areálu IPRM po 

estetické, provozní i bezpečnostní stránce, řeší předkládaný projekt 

exteriéry těchto objektů a zelené plochy areálu a obsahuje i aktivity v 

oblasti bezpečnosti, provozu a orientace v areálu – oplocení, vybudování 

vrátnice, kamerový systém a informační systém. Součástí projektu je i 

0 0 33 935 000 29 136 302 0

Doplnění parkovacích ploch a TI

ROP Severozápad - Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury 

je doprovodná stavba ke stavbě Oddychového a relaxačního centra. 

Parkoviště bude slouží s ohledem na svou kapacitu nejen jako parkovací 

plochy Oddychového a relaxačního centra, ale též jako odstavné parkoviště, 

součást projektu je záliv s autobusovou zastávkou na ul. Mostecká, 

komunikace pro pěší s napojením na vstup do objektu Oddychového a 

relaxačního centra, část cyklostezky vedená na stavebním pozemku této 

stavby,  venkovní osvětlení v místě dopravního napojení (veřejné osvětlení) a 

na parkovišti (areálové osvětlení), odvedení dešťových vod z území

0 0 66 600 000 893 827 0

Chomutov - Moderní úřad 21. století

OPLZZ - Projekt je cílený na podporu implementace nástrojů pro potřeby 

řízení zvyšování kvality a efektivity výkonu veřejné správy města 

Chomutova.Zkvalitnění řízení a rozvoj procesů magistrát - Efektivita 

hospodaření a finanční úspora, zvýšení důrazu na strategické řízení a 

plánování, efektivní procesy projektového řízení, eliminace neshod při řízení 

projektů

363 000 0 2 100 000 1 328 695 0

Otevřený Chomutov

MV-Výstupem projektu, který byl realizován po dobu šesti měsíců je on-line 

brožura umístěná na webu města na pomoc pro cizince. V rámci projektu 

také došlo k  vytvoření 500 ks letáků, informačnímu banneur, interaktivní 

mapě, proškolení úředníků pro práci s cizinci

0 205 200 224 830 202 347 22 483

Dětská hřiště u ZŠ

Jedná se o 3 hřiště, umístěné v areálu základních škol (Kadaňská, 

Březenecká, Příkopy) - vybavení multifunkční sestavy, lavičky, houpačky a 

dopadové plochy 0 1 243 000 1 289 000 300 000 989 000

Rozvoj služeb eGovernmentu - výzva 09
IOP - projekt je zaměřen na elektronizaci služeb veřejné správy, a to 

zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend 

vykonávaných orgány územní veřejné správy - uložiště dat (datový sklad …)

14 866 000 0 7 131 200 248 982 14 617 018

Rozvoj služeb eGovernmentu - výzva 06

IOP - v rámci projektu došlo k zavedení elektronické spisové služby, 

zajištění provázanost služeb elektronické veřejné správy (eGovernment) 

poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních 

technologií na úrovni územní veřejné správy (vnitřní integrace úřadu

0 0 4 126 000 146 233 0

Revitalizace sídliště Kamenná, 

Zahradní, Písečná - zastávky MHD

IOP - realizací projektu došlo k odstranění bariér v nejrizikovějších místech. 

Stávající přístřešky zastávek MHD „Kamenná“Zahradní u Tipu a Písečná 

byly obnoveny. Provedeno bylo nové zastřešení, doplněno nové veřejné 

osvětlení, včetně osvětlení podchodů. Schodiště a rampa budou 

rekonstruovány, chodníky budou nově vyspádovány.

0 0 5 392 536 4 583 654 0

Revitalizace sídliště Březenecká, 

Zahradní, Písečná - chodníky, 

podchod, sportoviště
IOP - v rámci projektu došlo krevitalizaci sídlišť Březenecká, Písečná, 

Zahradní, k renovaci chodníků, sportovišť u základních škol, podchodů 

0 0 40 500 000 34 388 052 0

Sociální centrum Kamínek - 

rekonstrukce a zateplení

IOP - zázemí pro plánované služby vzniklo kompletní regenerací a 

vybavením pavilónového areálu na sídlišti Kamenná, v ulici Školní pěšina 

5249 v Chomutově. Pro poskytování sociálních služeb Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 15 

do 26 let byl vybrán nevyužívaný areál v centru sídliště Kamenná, kde bude 

zrekonstruován a vybaven soubor pavilonů 1 až 4.

9 742 595 0 14 032 000 1 344 146 8 398 449

Sociální centrum Kamínek - provoz
OPLZZ -  v rámci projektu dochází k poskytování sociálních služeb Sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež od 15 do 26 let, dále jsou hrazeny mzdy FM a PM projektu

1 284 000 0 11 420 000 2 379 614 0

Regenerace MPZ-infocentrum 

Chomutov ROP - vybudování informačního centra včetně veřejného WC
111 000 0 14 900 000 12 220 962 0

Realizace datové sítě - metropolitní síť 

IOP - Cílem projektu bylo naplnit komunikační potřeby institucí veřejné 

správy a dalších subjektů poskytujících veřejné služby na území města 

Chomutova. Cíle projektu bude dosaženo vybudováním základní 

telekomunikační infrastruktury - metropolitní sítě, která umožní napojení 

územní veřejné správy do Centrálního místa služeb

9 155 726 0 19 300 000 15 091 305 0

Fototermika - Domov pro seniory
OPŽP - zajišění solárních kolektorů s ohřevem teplé vody v Domově pro 

seniory
4 750 000 0 5 200 000 3 398 583 1 351 417

Fototermika - Denní stacionář
OPŽP -zajištění solárních kolektorů s ohřevem teplé vody v Denním 

stacionáři
1 391 000 0 1 600 000 768 984 622 016

ZŠ Zahradní OPŽP - zateplení ZŠ Zahradní, výměna oken 0 0 49 900 000 83 754 0

Centrum krušnohorského lidového 

umění

Cíl 3 - Oblastní muzeum Chomutov podpoří zoopark Chomutov ve 

zpracování marketingové studie a bude organizovat propagaci zážitkového 

areálu a společných expozic v ČR. Společně s Oblastním muzeem v Mostě 

podpoří vědecké diskuze a bude iniciovat uplatnění společné výstavy i v 

dalších oblastních muzeích v Ústeckém, Libereckém a Karlovarském kraji. 

Bude se podílet na vytváření muzejně-pedagogických materiálů, které 

přispějí ke vzdělání v oblasti kultury.

0 0 291 000 141 664 0

412 027 741  


