Souhrnné vyhodnocení projektů 2022
Odbor rozvoje investic

Projekty EU
Statutární město Chomutov každoročně využívá možnosti čerpat finanční prostředky z různých dotačních zdrojů, tak aby realizace projektů vycházela nejen ze strategického plánu rozvoje města. Projektový manažeři průběžně sledují vyhlášené výzvy evropských dotačních fondů, sledují národní programy ministerstev ČR a mnoho dalších jiných podpůrných programů pro města a obce.
Možné zdroje čerpání:

· OPŽP – operační program Životní prostředí 

· MK ČR – Ministerstvo kultury

· MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj

· IROP – Integrovaný regionální operační program

· Státní fond podpora investic
· SFŽP – Národní plán obnovy-samotný plán vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií COVID-19 a na její ekonomické dopady
· MZE – Ministerstvo zemědělství
Odbor rozvoje a investic zahrnuje mimo úseku investic a územního plánování i úsek dotací. Dotační úsek připravuje jednotlivé žádosti o dotace investičního i neinvestičního charakteru. V případě úspěšného získání dotace pak následně čerpá z výše uvedených dotačních fondů, tak jak jsou uvolňovány jednotlivé projektové výzvy.
Dotační programy jsou v gesci projektových manažerů úseku dotací odboru rozvoje a investic. V průběhu roku 2022 manažeři pracovali na nových přípravách projektových záměrů, registrovali několik nových žádostí o dotace a současně po celý rok dohlíželi na realizaci a následné ukončení projektů z předchozích monitorovacích období. 
Projekty realizované - přecházející z minulého období:

IROP – Výkup sociálních bytů v Chomutově 

Státní fond podpora investic  - Budova Chelčického čp. 98, Chomutov

MMR - Tvorba studie - využití brownfieldu objektu bývalých Městských lázní v Chomutově

MK – Historické památky
OPŽP - Zelená střecha MŠ Palackého č.p. 4057 v Chomutově
OPŽP - Zelená střecha MŠ Zahradní č.p. 5185 v Chomutově
OPŽP - Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, Chomutov, ul. Přemyslova a ul. 
              Mostecká 
KÚ ÚK – Program podpory odpadového hospodářství – Podzemní kontejnery

SFŽP – národní plán obnovy - Energetická opatření MŠ Palackého 4059 budova B akce -zateplení
SFŽP – národní plán obnovy - Energetická opatření MŠ Palackého 4059 budova B akce 32105 zelená střecha
MMR - Výkup sociálních bytů II.

IROP - Infrastruktura ZŠ II – odborné učebny cizí jazyk a IT
IROP - Infrastruktura ZŠ II – odborné učebny přírodní vědy, technické a řemeslné obory
MZE - Rybník Samotář
MZE - Rybník Spálený
Nové podané žádosti - projekty:  
Národní rozvojová banka - Plán ÚSES pro ORP Chomutov
OPŽP -  Fotovoltaika Zborovská
MK – Historické památky

OPŽP – Rekonstrukce školní kuchyně Písečná
OPŽP – Rekonstrukce školní kuchyně Zahradní

Přípravu projektů a veškeré související náklady s přípravou projektů hradí město. Nové žádosti o podporu jsou v průběhu roku registrovány a po jejich případném schválení přidělením Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo uzavřením Smlouvy o dílo, dojde k samotné realizaci projektů. Projekty jsou realizovány dle předem stanoveného harmonogramu, včetně určeného finančního plánu, postupného vyúčtování a následného proplácení jednotlivých Žádostí o platbu. V konečné fázi po skončení fyzické realizace projektů dochází ke zpracování celkového závěrečného vyúčtování dotace. 

Níže uvedené tabulky ve stručnosti představují přehled nákladů na přípravu a realizaci projektů a současně i přehled příjmů dotací v roce 2022.
Tabulka vyúčtování výdajů příprav a realizace projektů v roce 2022:
Výdaje – náklady projektů v roce 2022:

[image: image1.emf]org.j. odd § projekt Výdaje RS v Kč RU v Kč   Čerpání v Kč

03 3639 32204 Reko budovy bývalé OVS Chelčického 30 000 000,00 11 279 000,00 10 527 092,94

03 3322 32012 Historické památky 1 500 000,00 2 079 000,00 2 078 656,85

03 3113 32111 Infrastruktura ZŠ II – odborné učebny cizí jazyk a IT 0,00 11 630 000,00 11 203 147,83

03 3412 32112 Studie pro využití brownfieldu - bývalé Městské lázně v CV 300 000,00 1 203 000,00 1 202 740,00

03 3113 32202 Infrastruktura ZŠ II – odborné učebny přírodní vědy, technické a řemeslné obory 24 000 000,00 23 370 000,00 22 589 737,59

03 3113 32204 Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ Heyrovského 6 000 000,00 14 964 000,00 14 963 813,48

03 3111 32206 Snížení energetické náročnosti budov MŠ Radost 13 400 000,00 4 655 000,00 4 651 506,30

03 3111 32207 Snížení energetické náročnosti budov MŠ Zahradní 13 000 000,00 14 300 000,00 13 767 236,60

03 3741 32212 Rybník Samotář 5 000 000,00 5 618 000,00 5 589 088,36

03 3741 32213 Rybník Spálený 5 000 000,00 3 865 000,00 3 760 655,74

Celkem 90 333 675,69


Příjmy – přijaté dotace v roce 2022
[image: image2.emf]Orj Org OdPa Pol UZ RS v Kč  RU v Kč Čerpání v Kč Poznámky

03 0000000000000 000000 4216 107117968 0,00 200 600,00 200 575,60

IROP dotace Výkup sociálních bytů

03 0000000000000 000000 4216 107517969 0,00 3 409 800,00 3 409 785,20

IROP dotace Výkup sociálních bytů

03 0031729000000 000000 4116 000017051 0,00 3 300,00 3 281,51

Otevřené a moderní úřady 

03 0031729000000 006171 2329 000000000 0,00 54 800,00 54 793,36

Otevřené a moderní úřady 

03 0032112000000 000000 4216 000017510 0,00 1 460 500,00 1 460 470,00

MMR - podpora revitalizace území studie Mělázně

03 0032012000000 000000 4116 000034054 0,00 200 000,00 200 000,00

MK - Historické památky 

03 0032111000000 000000 4216 107117968 0,00 99 700,00 99 669,30

Infrastruktura ZŠ - IT (SR)

03 0032111000000 000000 4216 107517969 0,00 1 694 400,00 1 694 378,11

Infrastruktura ZŠ - IT (EU)

03 0032213000000 000000 4216 170529524 0,00 553 300,00 553 255,56

MZE Rybník Spálený

03 0032212000000 000000 4216 170529524 0,00 1 938 800,00 1 938 738,89

MZE Rybník Samotář

CELKEM  PŘÍJMY 9 614 947,53


Celkové náklady na přípravu a realizaci projektů EU včetně přispění ministerských programů ČR tzv.  národních zdrojů dosáhly výše 90.333.676,- Kč z celkově rozpočtovaných 92.963.000,- Kč, se podařilo naplnit procento plnění čerpání ve výši 97 %. Rok 2022 byl pokračujícím rokem nového sedmiletého dotační období a realizace projektů je uskutečňována v létech. Z přehledu je patrné, že se převážně jedná o víceleté finančně nákladné projekty, škol a školek.
Odbor rozvoje a investic zajistil celkový roční příjem dotací za projekty hrazené z dotačních prostředků v roce 2022 ve výši 9.600.000 Kč z původně předpokládaných 68.000.000,- Kč, rozpočtová stránka příjmů ORI byla naplněna pouze z 14 %. Úsek dotací předpokládal poměrně vysoký objem finančních prostředků za předpokladu získání dotace projektů z operačního programu životní prostředí ale bohužel se příprava a realizace projektů celkově posunula, a proto nedošlo k přijetí předpokládané dotace a tím pádem nebyl naplněn příjem rozpočtu dle předpokladu.
Následující tabulka přehledu projektů stručně popisuje všechny projekty, které byly v roce 2022 ve fázi přípravy, nebo realizace, i přechodu z předchozích monitorovacích období. Také jsou zde uvedeny projekty, které byly dokončeny a proplaceny z části, nebo úplně.  U jedno-etapových projektů zpravidla dochází k posunu plateb do dalšího období, vždy záleží obsahu projektu z hlediska jeho naplnění, na době realizace projektu a jeho ukončení a podání žádosti o platbu.

Tabulka – přehled projektů 2022
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náklady 2022 

více-etapové 

projekty v Kč

náklady 

jednoetapové 

projekty 2022 

v Kč

vlastní 

zdroje 2022 

v Kč

celkové 

náklady 

projektu v Kč 

(CZV)

Dotace rok 

2022 v Kč

Dotace za celý 

projekt u 

dokončených 

projektů 

skutečnost v  

Kč

Předpoklad  

dotace dle 

Rozhodnutí v 

Kč

sazba 

dotace z 

CZV v %

Předpoklad 

 dotace v 

roce 2023 v 

Kč

Historické památky  Renovace - kaple -hrob v kostele sv. ignáce 2 079 000 x 1 879 000 x 200 000 200 000 200 000 33% x

Infrastuktura škol II - odborné 

učebny, cizí jazyk a IT

CílemprojektuInfrastrukturaZŠChomutov-odbornéučebny-cizíjazyk,informačnítechnologiejesystémovéopatřenízřizovatele

směřujícíkzajištěnípotřebnéúrovněvybaveníproodbornévzdělávánívoblastikomunikacevcizíchjazycích,prácesdigitálními

technologiemi ve vybraných ZŠ. 

ZákladníškolaChomutov,NaPříkopech895-dvěučebnypředmětcizíjazyk+předmětprácesdigitálnímitechnologiemi-690

žáků celková kapacita základní školy.

ZákladníškolaChomutov,AkademikaHeyrovského2334- dvěučebnypředmětcizíjazyk+předmětprácesdigitálními

technologiemi - 520 žáků celková kapacita základní školy.

ZákladníškolaChomutov,Písečná5144-jednaučebnapředmětcizíjazyk+předmětprácesdigitálnímitechnologiemi-600

žáků celková kapacita základní školy.

V roce 2022 byla městu proplacenadalší část dotace dle čerpání 

11 630 000 x 9 835 953 17 866 687 1 794 047 0 16 080 018 90% 13 236 426

INFRASTRUKTURA ZŠ 

CHOMUTOV - odborné učebny - 

přírodní vědy, řemesla

Cílemprojektujesystémovéopatřenízřizovatelesměřujícíkzajištěnípotřebnéúrovněvybaveníproodbornévzdělávánívoblasti

rozvoje vzdělávání přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi ve vybraných základních školách 

zřizovanýchměstemChomutovvrámciÚsteckéhokraje.Jednásepředevšímoinvestičníprostředkydovzdělávání.Zajištění

dostatečné datové sítě, aktivních prvků, nové elektroinstalace, moderní prostředí učeben, specializovaný nábytek,

specializovanáaudiovizuálníapočítačovátechnika21.stoletívčetněsoftwarovéhoprostředí,ochranaPC+aktuálnílicencepro

výuku přírodních věd. 

Vsoučasnédobějsouvšechnyzákladníškolyzařazenédopředkládanéhoprojektubezbariérové.Projektdáleřešísjednocení

sítí LAN/WLAN vč. jednotného řešení správy a bezpečnosti a napojení na celkový rozvod v jednotlivých základních školách.  

Projekt se dotkne těchto základních škol, kde je nedostatečná technická kapacita odborného vzdělávání:

ZákladníškolaChomutov,uliceBeethovenova662,ZákladníškolaChomutov,uliceŠkolní1480/61,ZákladníškolaChomutov,

uliceHornická4837,ZákladníškolaChomutov,uliceKadaňská2334,ZákladníškolaChomutov,uliceBřezenecká4679,

Základní škola Chomutov, ulice Zahradní 5265, Základní škola Chomutov, ulice Písečná 5144. 

Projektembudeřešenocelkem14odbornýchučebenztohovzniknou3zcelanovélaboratořepřírodníchvědzestávajících

kabinetů. Novinka je také učebna s integrovanou laboratoří na dvou základních školách. 


22 589 700 x 22 589 700 29 500 270 0 0 26 550 243 90% 22 089 183

MMR - podpora revitalizace 

území studie Mělázně

Vroce2021bylozadánozpracovánístudiepronovévyužitíbrownfieldu-objektbývalýchMěstskýchláznívChomutově.Studie

bude dotačně podpořena z Ministerstva pro místí rozvoj v roce 2022

1 202 740 x 0 1 718 200 1 460 470 1 460 470 1 460 470 85% x

Výkup sociálních bytů 

Cílemprojektubylozajištěníinfrastrukturysociálníhobydlenízaúčelemzvýšenídostupnostikvalitníhobydleníproosobya

domácnostivnevhodnýchbytovýchpodmínkáchnebobezdomova.Nástrojemprodosaženítohotocílebylopořízení(výkup)5

bytovýchjednoteknasídlištíchměstaChomutova,kteréjižvdoběvýkupudisponujízákladnímvybavením,akterébudousloužit

proúčelysociálníhobydlení.Výsledkemjedosaženídostupnéhonájemníhosociálníhobydlení,kteréumožnísociálně

vyloučenýmosobámaosobámohroženýmsociálnímvyloučením,vstupdonájemníhobydlenívČR.VýkupzajišťovalOdbor

majetku města. ORI přijalo dotaci.

0 x 401 150 4 011 512 3 610 361 3 610 361 3 610 361 90% x

MZE Rybník Spálený

V rámci akce došlo k odbahnění a odtranění křovin a stromů rybníka, revitalizaci celého dna a vpustí hráze a komplexně celé 

vodní nádrže.

3 760 600 x 3 207 344 5 797 404 553 256 0 2 000 000 35% 0

MZE Rybník Samotář

V rámci akce došlo k odbahnění a odtranění křovin a stromů rybníka, revitalizaci celého dna a vpustí hráze a komplexně celé 

vodní nádrže.

5 589 000 5 589 000 3 650 261 4 291 394 1 938 739 1 938 739 2 000 000 45% 0

Státní fond podpora investic -  

Budova Chelčického č.p. 98, 

Chomutov 

Záměrem projektu je kompletní rekonstrukce budovy v ul. Chelčického č. p. 98 v Chomutově včetně realizace opatření vedoucích 

kesníženíenergetickýchspotřebnavytápění,přípravuteplévodyaspotřebyelektrickéenergie.Jelikožsebudovanacházív

městsképamátkovézóně,jednáseobudovupamátkověchráněnou.Jednáovýměnuarealizacivšechvýplníaotvorůve

vnějšíchstěnách,výměnaarealizacedveří,realizacepůdníchvestavebtj.instalacestřešníchoken,zateplenífasád,stropůa

střech,dálerekonstrukcekotelny,demontážrozvodůteplévodyazřízenídecentrálníchelektrickýchohřívačůuodběrnýchmíst,

hydraulickévyregulováníotopnésoustavyanáslednézavedenésystémuenergetickéhomanagementu.Pozn.budovamá

částečnoupůdnívestavbu,dozpůsobilýchvýdajůjsouzařazenypouzevýdajenaopatření,kterásetýkajístávajícípůdní

vestavby.Vesklepěobjektuumístěnarekuperačníjednotka,kterámázacílprouděnívzduchuvevlhkostízasaženémprostoru.

Tatojednotkabudevysávatanasávatvzduchvedvořeobjektu.Vserverovněbudeumístěnaklimatizačníjednotka,kterábude

umístěnanastěnuvedvořeobjektu.Sucháúčinnostzpětnéhozískáváníteplaje78,5%dleČSNEN308.Vzduchotechnická

jednotka bude mít výkon 5250 M3/h. 


10 527 093 x 10 527 093 79 854 816 0 0 26 674 637 33% 26 674 637

Zelená střecha - Záměrem projektu je vybudování zelené střechy na budově MŠ Písnička , čemuž bude předcházet zateplení 

střešní konstrukce vrstvou polystyrenu tl. 240 mm. Dojde k vybudování zelené střechy s konečnou hydroizolační vrstvou, 

předpěstovanou vegetační rohoží se směsí extenzivních rostlin. Areál mateřské školy se skládá ze 4 pavilonů A, B, C, D 

vzájemně propojených spojovacími chodbami. Střechy vzniknou na všech 4 pavilonech včetně spojovacích chodeb. T

x 11 735 534 9 975 204 85%

Zateplení - Záměrem projektu je realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti, tj. zateplení fasád pavilonů (A, 

B, C a D) a spojovacích chodeb. Dále pak zateplení střech pavilonů (A, B, C a D) a zateplení střech spojovacích chodeb mezi 

pavilony, výměna 3 vchodových dveří, výměna parapetů, klempířských prvků a přidružené stavební práce. Dále pak výměna 

regulačního systému vytápění, uplatnění útlumových programů, hydraulické vyregulování otopného systému, nebo také opatření 

zabraňující nadměrnému vzestupu vnitřní teploty vzduchu v pobytových místnostech v letním období v podobě navržení vnějšího 

stínění pro všechny pobytové místnosti s orientací Z, ZJ, J, JV. Instalace VZT jednotek, které budou zajišťovat větrání prostoru 

heren a učeben v pavilonech A, B, C a D. Následné zavedené systému energetického managementu. To vše v souladu s 

podmínkami dotačního programu OPŽP, prioritní osa 5, specifický cíl 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a 

zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie (opatření 5.1a a 5.1b).

x 2 209 894 1 546 912 70%

Energetická opatření MŠ 

Palackého 4059 budova A a B 

akce 32105 -zateplení

Záměrem projektu je realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti, tj. zateplení fasády a ploché střechy 

(pozn. výdaje na zateplení ploché střechy jsou předmětem projektu v rámci výzvy č. 144, kdy bude dále vybudována extenzivní 

zelená střecha), vybudování nástavby ve 2.NP s osazením oken, nové herny, výměnu parapetů, osazení anglických dvorků, 

klempířských prvků a přidružené stavební práce.  Vzhledem k tomu, že v systému vytápění není instalována žádná regulace, 

bude na vstupu tepla do objektu instalována ekvitermní regulace. Na všech otopných tělesech budou osazeny TRV. Po 

provedení instalace regulace vytápění a zateplení budovy je nutné provést hydraulické vyregulování otopné soustavy. Dalším 

opatřením je zabránění nadměrnému vzestupu vnitřní teploty vzduchu v pobytových místnostech v letním období v podobě 

realizace venkovních žaluzií s ručním elektronickým ovládáním. Instalace VZT jednotek a následné zavedené systému 

energetického managementu. Zdroj financování  - Národní plán obnovy

x 3 435 774 0 0 1 596 817 45% 1 126 558

Energetická opatření MŠ 

Palackého 4059 budova  - zelená 

střecha

Jedná se o projekt ke snížení energetické náročnosti budovy v ul. Palackého č. p. 4059 v Chomutově kombinovaný na dvou 

žádostech,  Jedná se o jeden z objektů Mateřské školy Radost, Palackého 4059, Chomutov, budova B. Záměrem projektu je 

realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti, tj. zateplení fasády a ploché střechy, výměna parapetů, 

klempířských prvků a přidružené stavební práce. Zdroj financování  - Národní program obnova

x 4 448 194 0 0 3 780 965 85% 3 780 965

OPŽP - snížení energet. 

Náročnosti budov MŠ Radost, 

Palackého 4057,CV1 zateplení, 

budova A a B

Záměrem projektu je realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti, tj. zateplení fasády a ploché střechy, 

výměna 1 vchodových dveří, výměna schodišťové výplně, výměna parapetů, klempířských prvků a přidružené stavební práce. 

Dále pak instalace ekvitermní regulace ÚT. Všechny radiátory budou nově osazeny termostatickými ventily s hlavicemi dálkově 

ovládanými. V jednotlivých místnostech budou osazeny pokojovými regulátory teploty, které budou výše uvedené termostatické 

hlavice řídit. Po provedení instalace regulace vytápění a zateplení budovy je nutné provést hydraulické vyregulování otopné 

soustavy. Dalším opatřením je zabránění nadměrnému vzestupu vnitřní teploty vzduchu v pobytových místnostech v letním 

období v podobě realizace markýz. Instalace dalších prvků zajišťující stínění je již ekonomicky neefektivní (školka je také po 

část letního období mimo provoz). Instalace VZT jednotek a následné zavedené systému energetického managementu. 

4 976 942 0 0 2 043 953

70% (B) a 

35% (A)

2 043 953

OPŽP -  Zelená střecha MŠ 

Palackého č.p. 4057 v Chomutově

Záměrem projektu je vybudování zelené střechy na budově školky, čemuž bude předcházet zateplení střešní konstrukce vrstvou 

polystyrenu tl. 280 mm. Dojde k vybudování zelené střechy s konečnou hydroizolační vrstvou, předpěstovanou vegetační rohoží 

se směsí extenzivních rostlin. 

3 248 844 0 0 2 761 517 85% 2 761 517

Plán ÚSES pro ORP Chomutov 2 388 878 2 030 547

CELKEM

91 342 133 9 556 872

15 545 500 15 545 500

4 651 500 4 651 500

OPŽP -opatření vedoucí ke 

snížení energetické náročnosti 

budovy Mateřské školy Zahradní 

č. p. 5185.

12 000 000 13 767 000


Projekty dotované z Evropské unie jsou řízeny pravidly o poskytování dotací, jejich příprava, realizace, monitoring a udržitelnost je časově a finančně velmi náročná. Po ukončení fyzické realizace projektu a jeho vyúčtování, dochází ke kontrole a vypracování závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu. U projektů, které jsou složeny z více etap, jsou zprávy a žádosti o platbu zpracovávány průběžně, zpravidla po šesti měsících realizace projektu. U jedno-etapových projektů, je vždy závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu vyhotovena po skončení fyzické realizace projektu.
Po skončení fyzické realizace a administrace projektu včetně vyrovnání všech finančních závazků, začíná u jistých typů projektů povinná tzv. udržitelnost. Jedná se zpravidla o tzv. tvrdé projekty, investiční projekty podporující rekonstrukce, výstavby, vybavení a zhodnocení majetku. V monitorovacích zprávách o udržitelnosti projektu (MZUP) je nutné jednou za rok monitorovat cíle, výsledky a indikátory projektu, tato doba zpravidla bývá 5 – 10 let, vždy podle podmínek poskytovatele dotace.
MZE - Rekonstrukce vodní nádrže Samotář
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OPŽP - Rekonstrukce zateplení MŠ Palackého 4059
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