

CENTRUM SPORTU A VOLNÉHO ČASU – ZIMNÍ STADION

Výše potenciální sankce:

23 221 117 Kč dle platebního výměru ze 14. 2. 2014 + penále, které bude doměřeno.

Již uhrazeno: 0 Kč

Historie

Audit MF ČR probíhal v období 03 - 04/2012.

Návrh zprávy o auditu ze dne 16. 4. 2015.

Stanovisko města k návrhu zprávy o auditu ze dne 23. 4. 2015.

Zpráva o auditu operace ze dne 30. 4. 2012.

Navrhovaná korekce 232 211 166 Kč

- *Zjištění auditu – celkem 4 zjištění, z toho 1 zjištění s vysokou mírou závažnosti a 3 s nízkou mírou závažnosti (u zjištění s malou mírou závažnosti není navržena finanční korekce).*
 - *Zjištění č. 1 s vysokou mírou závažnosti bylo identifikováno v průběhu zadávacího řízení na stavební práce a to následovně:*
 - *porušení zásady rovného zacházení, když zadavatel po uchazeči Stavby holding cz a.s. požadoval, aby objasnil svou žádost o účast v zadávacím řízení, jelikož nedoložil povinné přílohy k účetní závěrce, zatímco uchazeč NORTH STAV a.s. vyzván k objasnění nebyl, ačkoliv nedoložil kompletní účetní závěrku, a tudíž dle auditu nesplnil kvalifikaci a měl být z další účast v zadávacím řízení vyloučen*
 - *neoprávněné použití jednacích řízení bez uveřejnění na vícepráce spojené se změnou vnitřních dispozic a rozvodů (vícepráce byly kompenzovány méněpracemi, cena díla navýšena nebyla)*
 - *nejmenování náhradníků členů hodnotící komise*

Dne 14. 2. 2014 vydán platební výměr na částku 23 221 117 Kč

Dne 6. 3. 2014 odesláno odvolání proti platebnímu výměru z 6. 3. 2014.

Dne 11. 11. 2014 přijata informace z MF ČR, že věc vyřizuje odbor Financování územních rozpočtů, **dosud nerozhodnuto.**

CENTRUM SPORTU A VOLNÉHO ČASU – TRÉNINKOVÁ HALA A ŠATNOVACÍ BLOK

Výše potenciální sankce:

127 480 845 Kč + penále, které bude doměřeno.

Již uhrazeno: 0 Kč

Historie

Audit MF ČR probíhal v období 03 - 04/2012.

Návrh zprávy o auditu ze dne 27. 4. 2012.

Stanovisko města k návrhu zprávy o auditu ze dne 27. 4. 2012.

Zpráva o auditu operace ze dne 30. 4. 2012

Navrhovaná korekce 127 480 845 Kč

- *Zjištění auditu – celkem 5 zjištění, z toho 4 zjištění s vysokou mírou závažnosti a 1 s nízkou mírou závažnosti (u zjištění s malou mírou závažnosti není navržena finanční korekce).*
 - *Zjištění č. 1 s vysokou mírou závažnosti – projekt zakládající veřejnou podporu. Žádost o dotaci a následně i smlouva o poskytnutí dotace jednoznačně uvádí, že se jedná o projekt nezakládající veřejnou podporu, audit však konstatuje opak, ve své zprávě se nevypořádává řádně s prokázáním všech definičních znaků veřejné podpory a své konstatování opírá pouze o údaje vytržené z kontextu. Po konzultacích s ÚRR a ÚOHS bylo přistoupeno k tzv. notifikačnímu řízení, což je postup, kterým se veřejná podpora u projektu oznamuje Evropské komisi, tento proces je oprávněn v ČR vykonávat jen ÚOHS. Cílem je, aby Evropská komise konstatovala, že notifikovat poskytnutou podporu nebude, neboť o veřejnou podporu nejde.*
 - *Zjištění č. 2 s vysokou mírou závažnosti bylo identifikováno v průběhu zadávacího řízení na stavební práce a to následovně:*
 - *Dělení zakázek na stavební práce – dle auditu měl zadavatel realizovat společné zadávací řízení na výstavbu objektu zimního stadionu a tréninkové haly*
 - *Nevyloučení uchazeče – uchazeči North stav a.s. a Metall Quattro spol. s r.o. předložili nekompletní účetní závěrky bez příloh k účetní závěrce, čímž nesplnili kvalifikační předpoklady a měli být z dalšího řízení dle názoru auditu vyloučení.*
 - *Neoprávněné použití jednacího řízení bez uveřejnění na vícepráce spojené se úpravou stavby dle provozních nároků oproti projektu (vícepráce byly kompenzovány méněpracemi, cena díla navýšena nebyla).*
 - *Zjištění č. 3 s vysokou mírou závažnosti bylo identifikováno v průběhu zadávacího řízení na poradenství - nevyloučení uchazeče*
 - *Zjištění č. 4 s vysokou mírou závažnosti bylo identifikováno v průběhu zadávacího řízení technický dozor investora*
 - *porušení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace*
 - *nedodržení zákonné lhůty pro odeslání oznámení o zadání zakázky do informačního systému o veřejných zakázkách*
 - *nedodržení zákonné lhůty pro doručení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům*
 - *nedodržení zákonné lhůty pro uzavření smlouvy s vybraným uchazečem*

Září 2014 zahájen notifikační proces, **dosud nerozhodnuto**. Pokud bude poskytnutá podpora notifikována, bude město vracet celou poskytnutou dotaci ve výši 127 mil. Kč. Pokud EK konstatuje, že notifikovat podporu nebude, nebude město vracet 127 mil. Kč, avšak ÚRR bude moci vyměřit odvod za pochybení v procesu veřejných zakázek za rozdělení zakázky na stavbu zimního stadionu a tréninkové haly, diskriminační postup ve VZ na poradenství a TDI, předpokládaná výše odvodu 25%, tj. 31,9 mil. Kč + penále.

ODDYCHOVÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM

Výše potenciální sankce:

2 040 000 Kč dle platebního výměru ze 17. 2. 2016 – penále

82 410 Kč dle platebního výměru ze 17. 2. 2016 – úrok z posečkané částky

57 008 893 Kč dle platebního výměru z 1. 3. 2016 + penále, které bude doměřeno

Již uhrazeno:

2 040 000 Kč dle platebního výměru ze 17. 6. 2015 – již uhrazeno ve splátkách během roku 2015

Historie:

Audit MF ČR probíhal v období 06/2014.

Návrh zprávy o auditu ze dne 18. 8. 2014.

Stanovisko města k návrhu zprávy o auditu ze dne 28. 8. 2014.

Zpráva o auditu operace ze dne 24. 9. 2014.

Navrhovaná korekce 52 269 990 Kč/VŘ stavba + 2 040 000 Kč/VŘ poradenství.

- *Zjištění auditu celkem 5 zjištění, z toho 2 zjištění s vysokou mírou závažnosti a 3 s nízkou mírou závažnosti (u zjištění s malou mírou závažnosti není navržena finanční korekce).*
 - *Zjištění č. 1 s vysokou mírou závažnosti bylo identifikováno v průběhu zadávacího řízení na stavební práce a to v netransparentním přístupu zadavatele k zúžení počtu uchazečů při užití náhodného výběru losem – dle auditu způsob losování nenaplňoval znaky losování*
 - *Zjištění č. 2 s vysokou mírou závažnosti bylo identifikováno v průběhu zadávacího řízení na poradenství a to použití diskriminačního požadavku k prokázání technického kvalifikačního předpokladu – dle auditu zadavatel neoprávněně požadoval doložení zkušeností s kompletním zpracováním alespoň 1 projektu IPRM spočívajícího v přidělení dotací z EU fondů o finančním objemu 700 mil. Kč bez DPH, zatímco zpracování IPRM nebylo součástí předmětu plnění zakázky.*

Průběh řízení – zjištění č. 1 – 57 008 893 Kč

Dne 16. 11. 2015 doručen návrh dodatku ke zprávě o auditu. Auditní orgán opravil chybný výpočet částky za porušení rozpočtové kázně při VŘ na stavbě, v původní zprávě nezapočítal do dvou faktur DPH, po připočtení DPH se tak zvýšila částka vyměřených nezpůsobilých výdajů a následně i korekce samotné.

Dne 6. 1. 2016 doručen dodatek ke zprávě o auditu operace. Nově navrhovaná korekce 57 008 893 Kč

Dne 6. 2. 2016 doručena Výzva k doplnění skutečností souvisejících s Dodatkem ke Zprávě o auditu.

Dne 22. 2. 2016 odesláno doplnění skutečností na základě výzvy z 5. 2. 2016.

Dne 1. 3. 2016 doručen platební výměr č. 2/2016 na odvod za porušení rozpočtové kázně na částku 57 008 893 Kč.

Dne 29. 3. 2016 odesláno odvolání proti platebnímu výměru č. 2 ze dne 1. 3. 2016.

Průběh řízení – zjištění č. 2 040 000 Kč

Dne 17. 6. 2015 doručen platební výměr č. 14/2015 z 17. 6. 2015 na částku 2 040 00 Kč

Dne 26. 6. 2015 podána žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně.

Dne 5. 8. 2015 doručeno Rozhodnutí o neprominutí odvodu a penále.

Dne 26. 6. 2015 podána žádost o posečkání s platbou odvodu do vyřízení žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Dne 29. 7. 2015 doručeno Rozhodnutí o neposečkání s platbou odvodu.

Dne 24. 8. 2015 podána žádost o povolení splátek a následné povolení splátek platebního výměru č. 14 - celkem 4 splátky (3x500 000 + 1x540 000) - uhrazeno k 15. 12. 2015.

Dne 17. 2. 2016 doručen platební výměr č. 6/2016 na penále za porušení rozpočtové kázně na částku 2 040 000 Kč.

Dne 17. 2. 2016 doručen platební výměr na úrok z posečkané částky na částku 82 410 Kč.

Dne 26. 2. 2016 podáno odvolání proti platebnímu výměru na úrok z posečkané částky, částka byla chybně vypočtena.

Dne 8. 3. 2016 podána žádost o prominutí penále ve výši 2 040 000 platebním výměrem č. 6/2016 + žádost o posečkání s platbou odvodu do vyřízení žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Dne 11. 3. 2016 doručeno změnové rozhodnutí k platebnímu výměru a částka snížena z 82 410 Kč na 37 584 Kč

LETNÍ STADION S TRÉNINKOVÝM ZÁZEMÍM

Výše potenciální sankce:

1 785 000 Kč dle platebního výměru ze 17. 2. 2016 – penále

77 337 Kč dle platebního výměru ze 17. 2. 2016 – úrok z posečkané částky

112 563 dle platebního výměru z 29. 5. 2015

Již uhrazeno:

1 785 000 Kč dle platebního výměru z 29. 5. 2015 – již uhrazeno ve splátkách během roku 2015

Historie:

Audit MF ČR probíhal v období 06/2014.

Návrh zprávy o auditu ze dne 18. 8. 2014.

Stanovisko města k návrhu zprávy o auditu ze dne 28. 8. 2014.

Zpráva o auditu operace ze dne 12. 9. 2014

Navrhovaná korekce 1 897 562 Kč

- *Zjištění auditu – celkem 7 zjištění, z toho 1 zjištění s vysokou mírou závažnosti, 2 zjištění se střední mírou závažnosti a 4 s nízkou mírou závažnosti (u zjištění s malou mírou závažnosti není navržena finanční korekce).*
 - *Zjištění č. 1 s vysokou mírou závažnosti bylo identifikováno v průběhu zadávacího řízení na poradenství (korekce 2 100 000 Kč)*
 - *Použití diskriminačního požadavku k prokázání technického kvalifikačního předpokladu – dle auditu zadavatel neoprávněně požadoval doložení zkušeností s kompletním zpracováním alespoň 1 projektu IPRM spočívajícího v přidělení dotací z EU fondů o finančním objemu 700 mil. Kč bez DPH, zatímco zpracování IPRM nebylo součástí předmětu plnění zakázky.*
 - *Zjištění č. 2 se střední mírou závažnosti bylo identifikováno v průběhu realizace zakázky na stavební práce. Chybný výpočet při stanovení fakturované ceny za 1. etapu – auditor konstatuje, že zadavatel uhradil dodavateli o 72 418,80 Kč více, když dodavatel chybně u 3 položek rozpočtu uvedl jednotkovou cenu vyšší, než byla stanovena ve smlouvě o dílo. Dodavatel však toto pochybení zjistil a upravil minusovou položkou v závěrečném součtu a souhrnná výše faktury odpovídala přesně objemu, který pro první etapu byl stanoven ve smlouvě, což auditor ve svém nálezu nereflektuje.*
 - *Zjištění č. 3 se střední mírou závažnosti bylo identifikováno v průběhu realizace zakázky na PR. Auditor konstatuje, že výdaje na přípravu podkladů pro pamětní desku jsou nezpůsobilé.*

Průběh řízení – zjištění č. 1 – 1 785 000 Kč

Dne 29. 5. 2015 doručen platební výměr č.12/2015 na částku 1 785 000 Kč.

Dne 26. 6. 2015 podána žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně.

Dne 5. 8. 2015 doručeno rozhodnutí o neprominutí odvodu.

Dne 26. 6. 2016 podána žádost o posečkání s platbou odvodu do vyřízení žádosti o prominutí odvodu.

Dne 29. 7. 2015 doručeno rozhodnutí o neposečkání úhrady odvodu.

Podána žádost o povolení splátek a následné povolení splátek platebního výměru č. 12 - celkem 4 splátky (3x500 000 + 1x285 000) - uhrazeno k 15. 12. 2015.

Dne 17. 2. 2016 doručen platební výměr č. 5/2016 na penále za porušení rozpočtové kázně na částku 1 785 000 Kč.

Dne 17. 2. 2016 doručen platební výměr na úrok z posečkané částky na částku 77 337 Kč.

Dne 26. 2. 2016 podáno odvolání proti platebnímu výměru na úrok z posečkané částky.

Průběh řízení – zjištění č. 2 a 3 – 112 562 Kč

Dne 29. 5. 2015 doručen platební výměr č. 13/2015 na částku 112 562 Kč.

Dne 24. 6. 2015 podáno odvolání proti platebnímu výměru č. 13, **zatím nerozhodnuto.**

Výše potenciální sankce:

724 383 Kč dle platebního výměru z 19. 2. 2016 + penále, které bude doměřeno.

Již uhrazeno: 0 Kč

Historie:

Audit MF ČR probíhal v období 02 - 6/2014.

Návrh zprávy o auditu ze dne 26. 5. 2015

Stanovisko města k návrhu zprávy o auditu ze dne 4. 6. 2015

Zpráva o auditu operace ze dne 1. 7. 2015

Navrhovaná korekce 724 383 Kč

- *Zjištění auditu – celkem 1 zjištění s vysokou mírou závažnosti a to dle auditu neoprávněné použití JŘBU, když město zadalo formou JŘBU vícepráce na odtěžení staveništního odpadu v zemní pláni na objektu víceúčelového hřiště u ZŠ Písečná*

Dne 7. 7. 2015 - doručen podnět z MMR na potvrzenou nesrovnalost s oznámením, že nesrovnalost byla nahlášena na Finanční úřad a ÚOHS.

Dne 10. 7. 2015 doručena Výzva ÚOHS k zaslání stanoviska a dokumentace.

Dne 20. 7. 2015 odeslána dokumentace k VŘ na stavbu a projektanta na ÚOHS

Dne 31. 7. 2015 odesláno na ÚOHS nesouhlasné stanovisko s auditem včetně memoranda Znaleckého ústavu stavebního osvědčujícího správný postup města při zadávání víceprací a nesouhlasné vyjádření CRR se závěry auditního orgánu.

Dne 14. 8. doručen výsledek šetření ÚOHS, který neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední.

Dne 18. 8. 2015 proběhlo místní šetření Finančního úřadu.

Dne 30. 11. 2015 doručeno oznámení o Rozhodnutí o zahájení řízení o vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Dne 19. 2. 2016 doručen platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 724 383 Kč.

Dne 26. 2. 2016 podáno odvolání proti platebnímu výměru.

ÚZEMNÍ PLÁN

Celková výše potenciální sankce k 31. 1. 2016: 2 870 400 Kč

234 000 Kč dle platebního výměru ze 7. 5. 2014 – prominuto 175 500 Kč	uhrazeno 58 500 Kč
1 326 000 Kč dle platebního výměru z 18. 12. 2014 – prominuto 994 500 Kč	uhrazeno 331 500 Kč
1 113 840 Kč dle platebního výměru z 6. 1. 2015 (penále) – prominuto 1 071 634 Kč	uhrazeno 42 206 Kč
<u>196 560 Kč dle platebního výměru z 6. 1. 2015 (penále) – prominuto 189 112 Kč</u>	<u>uhrazeno 7 448 Kč</u>
CELKEM dle platebních výměrů a penále: 2 870 400 Kč, z toho prominuto 2 430 746 Kč	

Již uhrazeno: **439 654 Kč** (úhradou je řízení ukončeno, další sankce již aktuálně nehrozí)

Historie:

Audit MF ČR probíhal v období 03 - 12/2013

Návrh zprávy o auditu ze dne 11. 11. 2013

Stanovisko města k návrhu zprávy o auditu ze dne 25. 11. 2013

Zpráva o auditu operace ze dne 4. 12. 2013

Navrhovaná korekce 156 000 Kč (132 600 Kč z EU, 23 400 Kč ze SR)

- *Zjištění auditu – celkem 1 zjištění se střední mírou závažnosti - chybný výpočet při hodnocení dílčího hodnotícího kritéria (doba trvání zakázky/lhůta pro dokončení zakázky)*

Dne 7. 5. 2014 doručen platební výměr č. 90d2014 na odvod za porušení rozpočtové kázně na částku 23 400 Kč.

Dne 13. 5. 2014 podána žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně na částku 23 400 Kč.

Dne 13. 5. 2014 odeslána žádost o posečkání s platbou odvodu do vyřízení žádosti o prominutí odvodu na částku 23 400 Kč.

Dne 18. 12. 2014 doručeno Rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství o vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně – navýšení částky z 23 400 Kč na 234 000 Kč.

Dne 18. 12. 2014 podána žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně na částku 234 000 Kč.

Dne 18. 12. 2014 podána žádost o posečkání s platbou odvodu do vyřízení žádosti o prominutí odvodu na částku 234 000 Kč.

Dne 6. 1. 2015 doručen platební výměr 2/p/2015 na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně vztahující se k částce 234 000 Kč, penále vyčísleno na 196 560 Kč.

Dne 9. 1. 2015 podána žádost o prominutí odvodu penále za porušení rozpočtové kázně na částku 196 560 Kč.

Dne 9. 1. 2015 podána žádost o posečkání s platbou penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně na částku 196 560 Kč.

Dne 19. 1. 2015 doručeno Rozhodnutí o posečkání úhrady daně v částce 196 560 Kč.

Dne 18. 12. 2014 doručeno Rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství o vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně na částku 1 326 000 Kč.

Dne 18. 12. 2014 podána žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně na částku 1 326 000 Kč.

Dne 18. 12. 2014 podána žádost o posečkání s platbou odvodu do vyřízení žádosti o prominutí odvodu na částku 1 326 000 Kč

Dne 6. 1. 2015 doručen platební výměr 3/p/2015 na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně vztahující se k částce 1 326 000 Kč na částku 1 13 840 Kč.

Dne 9. 1. 2015 podána žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně na částku 1 113 840 Kč.

Dne 9. 1. 2015 podána žádost o posečkání s platbou penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně na částku 1 113 840 Kč.

Dne 10. 2. 2015 - správní žaloba proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství.

Dne 15. 2. 2016 doručeno Rozhodnutí o prominutí daně, z celkových vyměřených odvodů v částce 2 870 400 bylo prominuto 2 430 746 Kč.

ŘÍZENÍ NA ÚOHS

1. Spojené řízení na veřejné zakázky – stavební práce/výstavba zimního stadionu, tréninkové haly, letního stadionu doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury, oddychového a relaxačního centra

Aktuální stav:

Pokuta ve výši 600 000 Kč uhrazena.

Zahájení šetření na ÚOHS – květen 2012

Zahájení správního řízení Zimní stadion a Tréninková hala – 10. 12. 2013

Zahájení správního řízení Letní stadion s tréninkovým zázemím – 17. 12. 2013

Zahájení správního řízení Oddychové a relaxační centrum a spojení výše uvedených správních řízení do jednoho řízení – 17. 1. 2014

Rozhodnutí ÚOHS – 31. 3. 2014 – pokuta ve výši 600 000 Kč za rozdělení zakázky u tréninkové haly, u dalších zakázek zpochybněn způsob zúžení žádostí o účast ve výběrovém řízení losem.

Rozklad proti rozhodnutí ÚOHS – 15. 4. 2014

Rozhodnutí předsedy ÚOHS – zamítnutí rozkladu a potvrzení pokuty ve výši 600 000 Kč - 12. 5. 2015

Správní žaloba proti Rozhodnutí předsedy ÚOHS – 8. 6. 2015 - **zatím nerozhodnuto**

2. VZ poradenství IPRM

Aktuální stav:

Pokuta ve výši 500 000 Kč uhrazena.

Zahájení šetření na ÚOHS – duben 2012

Zahájení správního řízení – 28. 3. 2012

Rozhodnutí ÚOHS – 16. 1. 2014 – pokuta 500 000 Kč za diskriminační nastavení kvalifikačních předpokladů údajně neodpovídajících předmětu zakázky.

Rozklad proti rozhodnutí ÚOHS – 31. 1. 2014

Rozhodnutí předsedy ÚOHS – zamítnutí rozkladu a potvrzení pokuty ve výši 500 000 Kč – 18. 5. 2015

Podána žaloba ke Krajskému soudu v Brně dne 1. 7. 2015 – **zatím nerozhodnuto**.

SPORNÉ ŘÍZENÍ S ÚŘADEM REGIONÁLNÍ RADY

IPRM Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí - sporné řízení s ÚRR ve věci výpočtu souhrnného příspěvku z ERDF na realizaci dílčích projektů IPRM.

ÚRR dle názoru města neoprávněně zkrátilo výplatu poslední žádosti o platbu projektu Oddychové a relaxační centrum, když uvedené krácení nesouviselo s realizací projektu avšak se sporem o alokovanou částku v rámcové dohodě o realizaci IPRM, ÚRR tak porušilo smlouvu o poskytnutí dotace na projekt Oddychové a relaxační centrum, aby si vyřešilo nedostatky ve svém interním metodickém systému.

Aktuální stav:

Rozhodnutí MMR o povinnosti ÚRR zaplatit městu spornou částku ve výši 667 224 Kč + úrok 8,05% z prodlení za období od 21. 12. 2013 do zaplacení do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, tj. do 12. 3. 2016. (nelze již podat rozklad)

Dne 3. 5. 2013 odeslána Výzva ÚRR k řešení sporu ohledně příspěvku ERDF.

Dne 16. 5. 2014 podalo město Návrh na rozhodnutí sporu z veřejnoprávní smlouvy na MMR.

Dne 6. 6. 2014 oznámilo MMR městu postoupení sporu Ministerstvu financí.

Dne 23. 3. 2015 doručena výzva MF ČR k doručení podkladů pro řízení.

Dne 27. 3. 2015 odeslány požadované doklady na MF ČR.

Dne 15. 5. 2015 odesláno vyjádření města k argumentům odpůrce (ÚRR).

Dne 15. 6. 2015 odesláno další vyjádření města k argumentům odpůrce (ÚRR).

Dne 24. 6. 2015 odesláno další vyjádření města k argumentům odpůrce (ÚRR).

Dne 26. 2. 2016 doručeno **Rozhodnutí MF ČR ve prospěch města.**