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1.) Uvod

V piimé provazbé s naplni Odboru rozvoje, investic a majetku mésta Magistratu mésta
Chomutova je zpracovan zakladni rdmec investi¢nich akci realizovanych statutdrnim méstem
Chomutov vroce 2013. Rozsah a napln investi¢nich akci vychazi z aktudlnich potieb
statutarniho mésta Chomutova sméfujici k rozvoji a zlepseni image v ramci Usteckého kraje a
celé Ceské republiky. Rozsah investiénich akci byl projednan v organech Statutdrniho mésta
Chomutova. Népln investicnich akci byla tvofena z dlouhodobé databaze investi¢nich akci a
byla projednana s odbory Magistratu mésta Chomutova a organizacemi zfizenymi Statutarnim
méstem Chomutov.

2.) Hodnocené obdobi

V provazbé na schvaleny rozpocet mésta je hodnocené obdobi od 1. 1. 2013 do 31. 12.
2013.

3.) Finanéni ramec (kapitola 17)

Je dan redlnymi ekonomickymi moznostmi Statutarniho mésta Chomutova v daném
planovaném obdobi a je tvofen schvalenymi finanénimi prostfedky mésta v rozpoctu mésta na
rok 2013 (investi¢ni prostiedky rozpoctu, kapitalové piijmy, rezerva).

Pro rok 2013 byly planovany investi¢ni akce kapitoly 17 rozpoctu mésta v celkové vysi
42.651.000,-- K¢&, skute¢né Cerpani v roce 2013 bylo 33.398.034,88 K¢.

4.) Ptiprava realizace investi¢nich akci

Piiprava jednotlivych investi¢nich akci byla zajiStovana v plném rozsahu Odborem
rozvoje, investic a majetku mésta, tj. predprojektova a projektova piiprava, vydani potiebnych
spravnich rozhodnuti dle platnych zdkonnych norem, zadavani vefejnych zakazek a nasledna
realizace, véetné uzavirani smluv o dilo a nasledné¢ uvedeni do provozu, zajiStované ve
spolupraci s pfisluSnymi odbory Magistratu mésta Chomutova a organizacemi zfizenymi
statutarnim méstem Chomutov. Pfiprava a zahajeni investi¢nich akci byla zavisla na ¢asovém
schvaleni rozsahu a finan¢nim kryti.

5.) Souhrnny piedmét investi¢nich akci

Souhrnné 1ze charakterizovat investi¢ni akce roku 2013 jako program sméfujici k zlepSeni
zivota ve mésté s odkazem na Zivotni prostiedi, dopravni a technickou infrastrukturu, bydlenti,
sport a kulturu.

6.) Rozsah investi¢nich akci

Celkem bylo organy mésta schvaleno na kapitole 17 14 investi¢nich akci — z toho 13
investi¢nich akci bylo dokonc¢eno, 1 investi¢ni akce byla prevedena do roku 2014.
Na 1 investi¢ni akci byl Cerpan dotaéni titul z Ministerstva kultury CR.



Investi¢ni akce za rok 2013
vlastni finan¢éni prostredky statutarniho mésta Chomutov

1. Rekonstrukce komunikace ulice Kostnicka - I1. etapa

Jednalo se o celkovou rekonstrukci ulice v ¢asti od ul. Jiraskova do ul.Vaclavska. Byly
rekonstruovany povrchy komunikace véetné obou chodnikt, vytvoreno 12 novych

podélnych parkovacich stani, byl upraven stavajici autobusovy zaliv véetn¢ zastavky a
pristiesku, deStova kanalizace — odvodnéni komunikace, vefejné osvétleni, vodorovné a svislé
dopravni znaceni.

V soub¢hu s rekonstrukei provedla SVS a.s. rekonstrukci vodovodu a kanalizace, RWE s.r.o0.
rekonstrukci plynu.

SILNICE GROUP a.s., Praha 1

Cena v¢. DPH: 4 798 020,50 K¢

2. Parkovaci mista ul. Jiraskova

Ptedmétem stavby bylo vybudovani 35ti novych parkovacich mist v¢. 2 mist pro invalidy.
Stavba byla umisténa na nevyuzité ploSe mezi Domem déti a mladeze a panelovym bytovym
domem. Bylo nutné vybudovat novou ¢ast dest'ové kanalizace pro odvodnéni parkovisté a
doslo k ¢aste¢nému posunuti oploceni objektu DDM.

ZEMPRA DC s.r.o., DéCin

Cena v¢. DPH : 3 487 187,73 K¢

3. Zpevnéné pojizdné plochy ul. Bélohorska

Jednalo se o upravu stavajici nezpevnéné komunikace, stavajicich chodnikl a o vybudovani
nového chodniku. Komunikace je jednosmérna z asfaltu v $iti 3,00 m. Chodniky jsou ze
zamkové dlazby Sedé barvy tl. 60 mm. Cela lokalita je feSena jako obytna zona. Byly zde
vybudovany také mista pro kontejnery, odvodnéni komunikace pomoci uli¢nich vpusti a
kanaliza¢nich Sachet s napojenim do stavajici kanalizace a nové vetejné osvétleni.

RRR spol. s.r.o., Chomutov

Cena v¢. DPH: 3 799 210,21 K¢

4. Rekonstrukce ul. Legionarska

Rekonstrukce ¢asti povrchii z asfaltobetonu mimo casti dotCenych realizaci novych rozvodi
STL plynovodu, kanalizace a vodovodu a komplexni vyména 4 uli¢nich vpusti v havarijnim
stavu.

TRANS-REGION-STAYV s.r.0. Bfezno

Cena v¢. DPH: 438 001,49 K¢

5. Rekonstrukce ul. Smetanova

Rekonstrukce podkladnich a obrusnych vrstev komunikace v koordinaci s realizaci
rekonstrukce vodovodu a kanalizace v dané lokalit¢.

Vodohospodarska stavebni spole¢nost s.r.0., Chomutov

Cena v¢. DPH: 943 560,00 K¢




6. Pojizdné vrstvy ul. Diinovska a ul. Birezenecka

Z dtivodu dlouhodobych pozadavkii obanti dané lokality upozoriiujici na Spatny stav
predevsim prasné komunikace byl odstranén havarijni stav pojizdnych vrstev komunikaci v
lokalité ul. Dfinovska, v¢etn¢ parkovisté ul. Bfezenecka.

SILNICE GROUP a.s., Praha 1

Cena v¢. DPH: 3472 959,06 K¢

7. Chodniky Brezenecka, Mostecka, Legionarska

Jedna se o odstranéni havarijniho stavu chodnikli — byla realizovana pokladka asfaltobetonu-
chodnik ul. Biezenecka k ul. Moravska a pokladka asfaltobetonu - chodnik ul. Legionarska.
EUROVIA CS a.s. Karlovy Vary

Cena v¢. DPH: 672 324,58 K¢

8. Oprava stirechy Tajga

Byla provedena kompletni vyména dievéné Sindelové krytiny vcetné hydroizolacnich
podkladnich vrstev na hlavni ¢asti budovy restaurace Tajga.

Jozef Tamas, Jirkov

Cena v¢. DPH : 463 027,07 K¢

9. Parkovisté Klicperova

Stavebni upravy stavajici komunikace a rozsiteni parkovacich mist ¢aste¢né do vetrejné zelené
a zlepSeni organizace parkovani. Bylo vytvoreno 81 parkovacich mist.

RRR spol. s r.0., Chomutov

Cena v¢. DPH : 3990 710,30 K¢

10. Parkovisté Kamenny vrch

Realizace novych parkovacich mist v lokalité, véetné opérné zdi. Bylo vytvofeno 25
parkovacich mist.

Hostav s.r.0., Teplice

Cena v¢. DPH : 2 499 736,02 K¢

11. Rekonstrukce komunikace ul. Mostecka

Jednalo se o celkovou rekonstrukei povrchu ul. Mostecké od kiiZovatky s ul. Na Pfikopech po
ktizovatku s ul. Vinohradska/Celakovského v celkové délce 210 m . V ramci této stavby byl
nove proveden autobusovy zaliv a upraveno umisténi piistresku zastavky MHD. Nové byly
zbudovany v komunikaci dva ostrivky ve stavajicich ptechodech pro chodce pro zvyseni
bezpecnosti pfechdzeni.

SILNICE GROUP a.s., Praha 1

Cena v¢. DPH : 4 193 421,61 K¢

12. Rekonstrukce komunikace ulice Beethovenova - I1. etapa

Jednalo se o celkovou rekonstrukci profilu komunikace véetn€ vodorovného a svislého
dopravniho znadeni v Giseku od ul. Skolni po ul. Cechova.

Byla provedena uprava prechodu LED svitidly.

SILNICE GROUP a.s., Praha 1

Cena v¢. DPH: 3722 511,22 K¢




1. Dota¢ni titul Ministerstva kultury CR
Obnova historickych pamatek 2013

V roce 2013 byla provedena oprava fasady a fimsy véze muzea ¢. p. 86 ul. Palackého
(Hvézdatska véz), véetné opravy okapového chodnicku.
Jaroslav Faktor, Klasterec nad Ohii

Cena v¢. DPH : 917 365,09 K¢ (z toho dotace Min. kultury 371 000,00 K¢, vlastni
zdroje 546 365,09 K¢)

7.) Zavér

Investi¢ni akce realizované v roce 2013 lze hodnotit v kvalit¢ provedeni jako dobré.
Nevznikly zadné vyrazné problémy pii realizaci.

8.) Dokladova ¢ast

Pfiloha ¢. 1 - Seznam a finanéni ramec investi¢nich akci 2013

odd § poloikaL Akce €. Vydaje rozpocet v KE cerpani v K&

2212| 6121 0001203000000 |Reko Komunikace Kostnicka - ll.etapa 8 000 000,00] 4 798 020,50
2219| 6121 0001301000000 |Parkovaci mista ul. Jiraskova 3 500 000,00 3487 187,73
2212 6121 0001302000000 |Zpewvnéné pojizdné plochy ul. Bélohorska 3 800 000,00 3799 210,21
2212 6121 0001303000000 |Reko ul.Legionarska 450 000,00 438 001,49
2212 | 6121 0001304000000 |Reko ul. Smetanova 950 000,00 943 560,00
2212 | 6121 0001305000000 |Pojizdné wrstvy ul.D¥inovska a ul.Bfezenecka 3 500 000,00 3472 959,06
2219| 6121 0001306000000 |Chodniky Bfezenecka, Mostecka, Legionaiska,.. 2 200 000,00 672 324,58
34121 6121 0001307000000 |HFisté Tomase ze Stitného 1 200 000,00 0,00
3741 5171 0001308000000 |Oprava stfechy Tajga 480 000,00 463 027,07
3322 5171 0002550000000 |Obnova historickych pamatek 971 000,00 917 365,09
22191 6121 0010009000000 |Parkovi§té Klicperova 4 000 000,00 3990 710,30
22191 6121 0011003000000 [Parkovi§té Kamenny Vrch 2 500 000,00 2 499 736,02
2212 | 6121 0011005000000 |Reko komunikace ul. Mostecka 7 100 000,00 4 193 421,61
2212 | 6121 0011008000000 |Reko komunikace ul. Beethovenova - Il. etapa 4 000 000,00 3722 511,22
CELKEM inwesti€ni akce a oprawy 42 651 000,00] 33 398 034,88,




Souhrnné vyhodnoceni projekti akei 2013

Interni audit
usek dotaci a strategie rozvoje mésta



Vyhodnoceni proj

ekti 2013

IPRM-,,Areél byvalych kasaren a prilehlého okoli®, obsahuje devét dil¢ich projektd z toho
sedm investicnich akci (staveb) zaméfenych na vystavbu sportovnich, kulturnich a
spolecenskych zafizeni, na revitalizaci prostiedi v zon¢€, na feSeni dopravy a parkovani a na

fizeni celého IPRM.

Jedna se o dil¢i projekty:

1. Centrum sportu a volného ¢asu-zimni stadion UKONCEN v udrZitelnosti

2.
udrzitelnosti
3.
4,
5.
6.
udrzitelnosti
7.
8.

9. Efektivni fizeni Il - UKONCEN v udrZitelnosti

Kulturné spole¢enské centrum — UKONCEN v udrZitelnosti
Doplnéni parkovacich ploch a technické infrastruktury UKONCEN vV

Revitalizace a regenerace v zoné UKONCEN v udrZitelnosti
Efektivni fizeni | - UKONCEN v udrzitelnosti

Pro ptehled uvadime tabulku finan¢niho ukonceni projektii IPRM:

Centrum sportu a volného &asu-tréninkova hala a $atnovaci blok UKONCEN v

Letni stadion s tréninkovym zazemim — UKONCEN v udrZitelnosti
Oddychov¢ a relaxacni centrum (14zn€¢) — UKONCEN v udrZitelnosti

finanéni ukonéeni

Nazev projektu Cislo projektu k datu Udrizitelnost od obdobi MZUP
csvC€ Zimni stadion CZ.1.09/1.1.00/15.00329 31.5.2011 1.6.2011 1.6.-31.5.
Tréninkova hala a Satnovaci blok (Z.1.09/1.1.00/15.00328 13.3.2011 14.3.2011 14.3-13.3.
Kulturné spoleéenské centrum CZ.1.09/1.1.00/24.00597 16.12.2011 17.12.2011 17.12.-16.12.
Letnistadion s TZ CZ.1.09/1.1.00/34.00787 10.10.2013 1.8.2012 1.8.-6.2(7.2.-6.2.)
Revitalizace a regenerace prostiedi vzoné |CZ.1.09/1.1.00/24.00594 10.10.2013 1.7.2012 1.7.12-8.3.14 (9.2-8.2)
Doplnéni prakovacich ploch a Tl CZ.1.09/1.1.00/34.00789 12.11.2013 31.7.2012 31.7.12-6.12.13 (7.12-6.12)
Oddychové a relaxa¢ni centrum CZ 1.09/1.1.00/34.00788 21.11.2013 1.1.2013 1.1.13-31.1.14 (22.11-21.11)
Efektivni fizeni | (Z.1.09/1.1.00/15.00520 30.10.2013 1.3.2013 1.3.13-30.10.14 (31.10.-30.10.)
Efektivni Fizeni 1l (Z.1.09/1.1.00/15.00521 30.10.2013 1.2.2013 1.2.13 -30.10.14 (31.10.-30.10.)

V priibéhu roku 2013 byly uvolnény finanéni prosttedky z EU a poskytovatel dotace Utad
regiondlni rady NUTS II Severozapad doplatil vSechny ukoncené a zkontrolované dil¢i

projekty IPRM:

- Oddychov¢ a relaxacni centrum — I11. etapa

- Doplnéni parkovacich ploch a technické infrastruktury - Il. etapa

7o

- Efektivni fizen

- Efektivni fizen

i-1V. Etapa
i IT — I11. Etapa

- Revitalizace a regenerace prostredi v zon¢




Tii dil&i projekty IPRM jsou dofinancovany z Usteckého kraje pomérem 7,5 % z celkovych

zpusobilych vydaji projektu. Jedna se o tfi dil¢i projekty:

- Letni stadion s tréninkovym zazemim — proplacen v roce 2013

- Doplnéni parkovacich ploch a technické infrastruktury — proplacen v roce 2014

- Oddychové a relaxa¢ni centrum - proplacen v roce 2014

Celkovy prehled ziskanych dotaci z ROP Severozapad:

2008 - 2013

celkové vydaje

dotace statni

Nazev projektu projektd dotace ERDF rozpocet Dotace UK Dotace celkem
CSVC - Tréninkova hala 162 461 571,00 117 144 560,10 10336 284,72 0,00 127 480 844,82
CSVC - Zimni stadion 643 484 645,03 214795 328,28 17415 837,43 0,00 232211165,71
Kulturné spolecenské centrum 157625 201,14 66 779 766,93 5892332,38 0,00 72672099,31
Oddychové a relaxacni centrum 393504 842,53 251604 113,60 0,00 22 200 362,97 273 804 476,57
Letni stadion s TZ 258 343 822,66 208 498 548,39 0,00 18396 930,80 226 895479,19
Doplnéni parkovacich ploch a Tl 66 607 013,46 44 625 000,00 0,00 3937500,00 48562 500,00
Revitalizace a regenerace PZ 33935132,25 26773 898,95 2362 402,85 0,00 29136 301,80
Efektivnifizenil 8009 645,19 6 588 858,65 581 369,89 0,00 717022854
Efektivnifizenill 17 097 525,67 14435033,10 1273 679,40 0,00 15708 712,50
Celkem 1741069 398,93 37 861 906,67 44534793,77 1033 641 808,44
Celkem URR 989 107 014,67

V soucasné dobé jsou vSechny dil¢i projekty ukonéeny a proplaceny, jak ze strany URR, tak

ze strany Usteckého kraje.

Projekt z prostiedkt Regionalniho opera¢niho programu NUTS II Severozapad Snazvem
»Regenerace méstské pamatkové zony — infocentrum Chomutov® byl vroce 2013
uhrazen, dotace byla poskytnuta ve vysi 85 % celkovych zplsobilych vydaji projektu ve vysi
12.221.000,- K¢. V soucasné dob¢ probiha 5 let udrzitelnost projektu.

V ramci pteshrani¢ni spoluprace mezi CR a Svobodnym statem Sazko programu Cil 3 je
realizovan projekt Marketingova opatieni partnerskych mést.

Statutarni mésto Chomutov ¢erpa finan¢nich prostiedku z téchto zdroji:

- ESF (Evropsky strukturalni fond)
- CIL 3 CR-Sasko

- ROP (Regionalni opera¢ni program)

- Ustecky kraj — Fond vodniho hospodaistvi

- OPLZZ — operaéni program lidské zdroje

- OPZP — operaéni program Zivotni prostiedi

- IOP — Integrovany opera¢ni program ,,Sidlisté, misto pro zivot

- Integrovany operacni program — poskytovatel dotace MPSV

- Ministerstvo vnitra — odbor migracni a azylové politiky

(19




Dokoncéené projekty v roce 2013 jsou uvedeny i se struénym popisem V ptiloze, u
jednoetapovych projektii zpravidla dochédzi k posunu plateb na dalsi obdobi.

VSechny projekty jsou zpracovavany a realizovany tsekem projektt Statutdrniho mésta
Chomutova. Po uspésném dokonceni jejich fyzické realizace u vSech vzdy dojde k
vypracovani zavére¢né monitorovaci zpravy véetné zadosti o platbu. U etapovych projekti, se
zpracovava zprava o prub¢hu realizace projektu a zadost o platbu za danou etapu.

Po skonceni realizace projektd je u ur¢itych typt povinna tzv. udrZitelnost, ktera kazdoro¢né
monitoruje projekt po dobu 5 ti let od finanéniho ukonceni projektu. Udrzitelnost projektt
byla zpravidla uvadéna od data finan¢niho ukonceni projektu, vzhledem k zadrzeni finanénich
prostiedki ze strany poskytovatele dotace vSak doslo k upraveé doby udrzitelnosti projektu. Ta
byla dale vedena od data ukonéeni a schvaleni zavére¢né kontroly projektu. Jedna se pouze o
projekty u kterych byla pozastavena zavérecna platba, na tomto zakladé je s poskytovatelem
dotace uzavien dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace. Zpravidla se jednd o projekty
financované z Evropského strukturdlniho fondu (ESF). Mezi tyto projekty spadaji vSechny
dil¢i projekty IPRM.

Nadale v roce 2013 usek projektu realizuje Integrovany plan mésta IPRM 10P “Sidlisté,
misto pro Zivot* . Tento program je zaméien na komplexni revitalizaci problémovych sidlist,
opravy komunikaci, chodnikti, autobusovych zastavek, vystavbu novych parkovacich mist
atd.

V roce 2013 se jedna o tyto ukoncené a zrealizované projekty IPRM - I0OP, vySe dotace
celkem ¢inila 38.971.706,- K¢:

1. Revitalizace sidlist¢ Kamennd, Zahradni, Pise¢na - zastaivky MHD — dotace ve vysi
4.583.654,- K¢

2. Revitalizace sidlist¢ Biezeneckd, Zahradni, Pise¢na - chodniky, podchod — dotace ve vysi
—34.388.052,- K¢
Pro ptehled — tabulka:

Nazev akce Nézev dle Zadosti o dotaci islo projektu realizacerok  celkové nakladyvKe = dotace v KE da':::c';'e"
Revitalizace sidlisté Kamenna - CZ.1.06/5.2.00/07.07896 2011
31101 Kamennd - reko chodniki + novy chodnik k PZOO chodnik k Zooparku, ul. Skolni p&3ina 1448 920,00 1231582,00KE | 27.2.2012
31102 Zahradni - vytvofeni chodniku mezi d a Zahradni Revitalizace sidli3té Zahradni,
31103 Piseéna-komunik a chod. Jirkovska + NCH Flora+park. Mista Piseénd  |Pisetna - chodniky, komunikace, CZ.1.06/5.2.00/07.07809 2011
31104 Zahradni-nova parkovaci mista Vyletni ul. parkovani 9371 291,76 7965 538,00 KE 27.2.2012
Revitalizace sidlisté Kamenna, C2.1.06/5.2.00/07.07859 2012 4583 654,00 KE 30.4.2013 8
31117 Rekonstrukee zastéavek a podchod i 5 ks Zahradni, Pisetnd - zastdvky MHD 5392534,12] 27.8.2013
61587 Hfité 78 Zahradni, Pisetnd
61581 Bfezenecka - rekonstrukce ul. Diinovska, Kyjickd
61582 Pisetnd, chodniky, podchod Revitalizace sidlist& Bfezenecks, CZ.1.06/5.2.00/07.08042 2012 34 388 052,00 K¢
61583 Piseéna - rekonstrukce podchodu na Zahradni Zahradni, Pise¢nd - chodniky, 30.4.2013a
61584 Piseénd - rekonstrukce ver.prostr. Pred 78 podchod, sportovidtd 40456 531, 76| 27.8.2013
Revitalizace sidlité Brezeneckd,
31211 Sportovisté Pisecnd - lI. Etapa Kamennd, Piseénd - 2013, IIl. etapa
Revitalizace sidlisté Bfezenack, CZ.1.06/5.2.00/07.09137 o3
31207 Bfezeneckd - Modernizace ul. Hutnickd Kamenn, Piseéna - 2013, lIl. etapa - K
Revitalizace vefejné zelené v
Chomutové, ¢dst sidlisté Pisetnd, €7.1.06/5.2.00/07.08713 2013
31206 Revitalizace vefejné zelené "Lesopark Piseénd" 2013 - I. etapa 1730 291,76 1470 748,00 K& 14,2.2014
53300560,41)  49630634,00 K¢

V ramci Integrovaného opera¢niho programu (IOP) byl v roce 2013 zrekonstruovan objekt v ul.
Skolni Pé&ina, poskytovatelem dotace bylo Ministerstvo prace a socialnich véci a jednalo se o
projekt snazvem Socialni centrum Kaminek - rekonstrukce a zatepleni. Dotace byla
uhrazena pouze z ¢asti ve vysi 1.344.146,- K¢, zbytek dotace bude doplacen v roce 2014



V ramci Operacniho programu lidské zdroje (OPLZZ) na zakladé rozhodnuti o poskytnuti dotace
je druhym rokem realizovan projekt s nazvem ,,Systémové vzdélavani zaméstnanci Magistratu
statutarniho mésta Chomutova v souladu se zakonem 312/2002 Sb./Novy e-learning
vV Chomutové“. V roce 2013 probéhly dvé monitorovaci zpravy s zadosti o platbu, v téchto
zéadostech byla dosud umotovana zalohova platba poskytovatele dotace ve vysi 888.000,- K¢.
Fyzicky bude projekt ukoncen v kvétnu 2014.

V ramci Operaéniho programu lidské zdroje (OPLZZ) vyzvy €. 89 je nadale realizovan etapovy
projekt snazvem ,,Moderni ufad 21 stoleti ,,. U tohoto projetu jsou pulro¢né zpracovavany
monitorovaci zpravy s zadosti o platbu, z kterych je postupné odecitana zalohova platba.

Dalsi projekt vramci OPLZZ zapocal vroce 2013 v navaznosti na dokonceni rekonstrukce
objektu SC Kaminek s ndzvem Socialni centrum Kaminek — provoz. Jedna se projekt zaméieny
na poskytovani socidlnich sluzeb NZDM a SAS a jeho realizace bude ukoncena v roce 2015.
Platby dotaci jsou rovnéz hrazeny formou zaloh.

V roce 2013 probihaji nadale z Integrovaného operac¢niho programu (IOP) tii projekty:

- Rozvoj sluzeb eGovernmentu mésta Chomutov a obcich spravniho obvodu ORP
Chomutov — vyzva 06 — projekt ukonéen, probiha 5 let udrzitelnost, finanéni ukonceni
probéhlo v roce 2013 ve vysi 146.233,- K¢&. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra.

- Realizace datové sité — metropolitni sit’ — vyzva 09 — projekt usp&€$né ukoncen v dubnu
2013, vsoucasné dobé bezi udrzitelnost projektu 5 let- Dotace uhrazena ve vysi
15.100.000,- K¢. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra.

- Rozvoj sluzeb eGovernmentu — Statutarni mésto Chomutov — vyzva 09 — projekt
prodlouzen do 2015. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra.
Vsechny tii vySe uvedené projekty jsou vice - etapové a dotace jsou vyhctovany v prabéhu
realizace projektl v souladu s harmonogramy a v navaznosti na jednotlivé etapy

V roce 2013 mésto obdrzelo dotaci z Nadace CEZ. Jedna se o poskytnuti daru ve vysi 500.000,-
K¢ na dofinancovani projektu OSetfFovna kasarna — vnitini prostory — vybaveni a dotaci ve vysi
500.000,- K¢ na akci Plocha draha — vybaveni mobiliarem.

Z Fondu tsteckeho kraje byla vytvorena HFité u Z8 — jedna se o 3 hiiste u ZS Piikopy, ZS
Biezenecka a ZS Kadaiiskéd — dotace ve vysi 300.000,- K¢.

ZFondu vodniho hospodaistvi (Ustecky kraj) byla méstu schvalena dotace na projekt
Rekonstrukce havarijniho stavu pateifniho vodovodniho iadu. Realizace projektu probiha na
konci roku 2013 a pteklenuje se do roku 2014, kdy bude uhrazena a vyactovana.

V ramci programu Ministerstva vnitra byl podpofen projekt Otevifeny Chomutov — dotace
poskytnuta v roce 2013 ve vysi — 202.347,- K¢.

V ramci Operaéniho programu Zivotni prostfedi (OPZP) v roce 2013 mésto pozadalo o nasledujici
projekty, u téchto tii projektl probéhla ze strany poskytovatele akceptace:

- Materska Skola Pohadka — rekonstrukce a zatepleni — zadost podana dne 28. 11. 2013

- Materska Skola 17. Listopadu — zahrada ve stylu v travé, v listi — uprava zahrady a
htisté pro déti — Zadost podana dne 7. 1. 2014

- Rekultivace méstské skladky II. Etapa — zadost podana dne 11. 12. 2013



Z OPZP byla zrealizovana akce Zatepleni ZS Zahradni, ktera byla zrealizovéna jiz v roce 2012,

doplatek dotace vSak probihal jesté v roce 2013 ve vysi 83.754,- K¢.

Dale v roce 2013 z OPZP zaala realizace akci zaméfenych na zatepleni a vyménu oken:

- Fototermika — Domov pro seniory

- Fototermika — Denni stacionar

- Energeticka opatieni ZS — Birezenecks, Pise¢na, 17.listopadu

Tabulka vyuctovani vydaja realizovanych projekti v roce 2013:

Piehled vyuétovani projektt rok 2013

Schvaleny
Cislo projektu Nazev projektu rozpoéet v Ké| Cerpani v Ké |R/IC %
2606 Metropolitni sit 09 11 000 000,00 9155 726,00] 83,23
31105 Socidlni centrum Kaminek/rekonstrukce a zatepleni 11 500 000,00 9742 595,27 84,72
31107 SC Kaminek - provoz 4000 000,00 1284 026,63] 32,10
31202 Fototermika - domov pro seniory 6 500 000,00 4750370,91] 73,08
31203 Fototermika - dennistacionaf 1 800 000,00 1391129,82) 77,28
31218 E-government 09 29 500 000,00 14 866 590,60] 50,40
31304 Chomutov - moderni Ufad 21.stoleti 1600 000,00 363 310,000 22,71
31216 Marketingova opatieni partnerskych mést 1400 000,00 44 954,00 3,21
61507 Efektivni fizeni |l 607 000,00 606 183,00 99,87
31309 Energeticka opatteni ZS Pise¢nd 40 500 000,00 418 222,00 1,03
31310 Energeticka opatieni Z5 Biezenecka 35200 000,00 271 780,00 0,77
31207 Brezenecka - modernizace ul. Hutnicka 600 000,00 318 955,00f 53,16
31208 Kamenna - sportovisté a hfisté pro déti a mladez 2 400 000,00 18 150,00 0,76
31209 Zahradni - nova parkovaci mista ul. Pod Bfizami 3 600 000,00 24 200,00 0,67
31315 Energeticka opattfeni Z§ 17. listopadu 34 600 000,00 310 200,00 0,90
31316 Otevieny Chomutov 225 000,00 205 200,000 91,20
31211 IOP Sportovisté Pisecna Il. Etapa 16 000 000,00 14 602 721,86 91,27




Piehled - dokonéené a dale
realizované projekty v roce 2013

nazev projektu

popis projektu

|naklady 2013

naklady

. |celkové naklady

Igrojekly v Ké

projekty 2013

projektu v K¢

Dotace rok
2013 v Ké

vlastni
zdroje rok
2013 v_Ké

Efektivni fizeni |

ROP Severozapad - projekt slouZi k podpofeni administratimni kapacity v
ramci fizeni, monitoringu a evaluace IPRM. Samoziejmosti je technicka
podpora pro zajisténi ¢innosti managamentu IPRM. a to zejména
doplnénim chybéjiciho zafizeni v ramci kategorie dlouhodobého hmotného
majetku.

8010 000

889 648

Efektiwni fizeni Il

ROP Severozépad - projekt slouzi k zaji$téni plynulé a ucinné publicity
celého IPRM, ktera spociva v realizaci PR strategie. V ramci projektu je
zajiSténa komunikacni a PR strategie (letaky, sprava WWW, inzerce
billboardy, pronajmy rekl. ploch ....). Sougasti projektu jsou dale evaluace
IPRM a analyza efektivnosti.

607 000

17 100 000

5144 767

Oddychové a relaxaéni centrum

ROP Severozapad - vramci projektu doslo k vwbudovani centralniho
relaxa¢niho bazénu s atrakcemi,divoka feka, dnové, sténové, masazni
trysky,lehatka, vinobiti wwolané pohybem navstéwnika. Bazén - 8 drah, Sitka
drahy 2,25 m, délka 25 m

394 000 000

162 513 160

Letni stadion s tréninkowm zazemim
diléi projekt IPRM

ROP Severozapad - predmétem projektu je wstawba letniho stadionu s
tréninkowm zézemim (trawnaty powrch-hraci plocha na kopanou se zaviahou
a whrivacim rostem a stadionem se zazemim pro lehkou atletiku), dale
pozemni komunikace (vozovky, parkovaci stani, chodniky, zpemnéné
plochy), inZenyrské sité a venkowni rozvody (vodovod, horkovod, kabelové,
vefejné a venkowni oswétleni, deStova kanalizace, splaskové kanalizace

258 300 000

136 823 062

Revitalizace a regenerace prostfedi v
z6né

ROP Severozapad - z divodu zajisténi komplexnosti celého aredlu IPRM po
estetické, provozni i bezpe¢nostni strance, fesi predkladany projekt
exteriéry téchto objektll a zelené plochy aredlu a obsahuje i aktivity v
oblasti bezpe¢nosti, provozu a orientace v aredlu — oploceni, vybudovani
wratnice, kamerow systém a informacéni systém. Soucasti projektu je i

33 935 000

29 136 302

DoplInéni parkovacich ploch a Tl

ROP Severozapad - Doplnéni parkovacich ploch a technické infrastruktury
je doprovodna stavba ke stavbé Oddychového a relaxacniho centra.
Parkovisté bude slouzi s ohledem na svou kapacitu nejen jako parkovaci
plochy Oddychového a relaxa¢niho centra, ale téZ jako odstawmné parkoviste,
soucast projektu je zalivs autobusovou zastavkou na ul. Mostecka,
komunikace pro pési s napojenim na vstup do objektu Oddychového a
relaxacniho centra, ¢ast cyklostezky vedena na stavebnim pozemku této
stavby, venkowni osvétleni v misté doprawiho napojeni (vefejné oswetleni) a
na parkovisti (aredlové oswvétleni), odvedeni destowch vod z izemi

66 600 000

893 827

Chomutov - Moderni Gfad 21. stoleti

OPLZZ - Projekt je cileny na podporu implementace nastroja pro potieby
fizeni zvy$Sovani kvality a efektivity wkonu vefejné sprawy mésta
Chomutova.Zkvalitnéni fizeni a rozvoj procest magistrat - Efektivita
hospodareni a finan¢ni Uspora, zw$eni dirazu na strategické fizeni a
planovani, efektivni procesy projektového Fizeni, eliminace neshod pii fizeni
projektud

363 000

2100 000

1328 695

Otevfeny Chomutov

MV-Vystupem projektu, ktery byl realizovan po dobu Sesti mésic je on-line
broZura umisténa na webu mésta na pomoc pro cizince. V rdmci projektu
také doslo k vytvoreni 500 ks letakd, informaénimu banneur, interaktivni
mapé, proSkoleni tfednikil pro préci s cizinci

205 200

224 830

202 347

22 483

Détska hiisté u Z8

Jedna se o 3 hiisté, umisténé v arealu zakladnich $kol (Kadariska,
Brezenecka, Piikopy) - wbaveni multifunkéni sestawy, lavicky, houpacky a
dopadové plochy

1243 000

1289 000

300 000

989 000

Rozwj sluzeb eGovernmentu - wzva 09

IOP - projekt je zaméfen na elektronizaci sluzeb vefejné sprawy, a to
zejména formou elektronizace procesnich postupl u jednotlivych agend
wykonavanych orgéany Uzemni vefejné spravy - uloZisté dat (datowy sklad ...)

14 866 000

7131 200

248 982

14 617 018

Rozwoj sluzeb eGovernmentu - wzva 06

IOP - vramci projektu doslo k zavedeni elektronické spisové sluzby,
zajisténi provazanost sluZeb elektronické vefejné sprawy (eGovernment)
poskytované prostfednictvim modernich informacnich a komunikaénich
technologii na Urovni Uzemni vefejné spravy (wnitini integrace Uradu

4 126 000

146 233

Reuitalizace sidlisté Kamenna,
Zahradni, Pise¢na - zastavky MHD

|IOP - realizaci projektu do$lo k odstranéni bariér v nejrizikovgj$ich mistech.
Stavajici pristfeSky zastavek MHD ,Kamenna“Zahradni u Tipu a Pise¢na
byly obnoveny. Provedeno bylo nové zastfe$eni, dopInéno nové vefejné
osWétleni, vietné osvétleni podchodu. Schodisté a rampa budou
rekonstruovany, chodniky budou nove vyspadovany.

5392 536

4 583 654

Reuitalizace sidlisté Brezenecka,
Zahradni, Pise¢na - chodniky,
podchod, sportovisté

IOP - vramci projektu do$lo krevitalizaci sidlist Brezenecka, Pisecna,
Zahradni, k renovaci chodnikU, sportovi§t u zakladnich $kol, podchodu

40 500 000

34 388 052

Socialni centrum Kaminek -
rekonstrukce a zatepleni

IOP - zazemi pro planované sluzby vzniklo kompletni regeneraci a
\wybavenim pavilénového arealu na sidlisti Kamenna, v ulici Skolni p&sina
5249 v Chomutowé. Pro poskytovani sociélnich sluzeb Socialné aktivizaéni
sluzby pro rodiny s détmi a Nizkoprahové zafizeni pro déti a mladez od 15
do 26 let byl wbran newuzivany aredl v centru sidli§té Kamennd, kde bude
zrekonstruovan a wbaven soubor pavilonl 1 az 4.

9 742 595

0 14 032 000

1344 146

8 398 449|

Socialni centrum Kaminek - provoz

OPLZZ - vramci projektu dochazi k poskytovani socialnich sluzeb Socialné
aktivizaéni sluzby pro rodiny s détmi a Nizkoprahové zafizeni pro déti a
mladeZ od 15 do 26 let, dale jsou hrazeny mzdy FM a PM projektu

1284 000

11 420 000

2379 614

Regenerace MPZ-infocentrum
Chomutov

ROP - whbudovéni informaéniho centra Wetné vefejného WC

111 000

14 900 000

12 220 962

Realizace datové sité - metropolitni sit’

IOP - Cilem projektu bylo naplnit komunikacni potfeby instituci vefejné
sprawy a dal$ich subjektl poskytujicich vefejné sluzby na Gzemi mésta
Chomutova. Cile projektu bude dosazeno vybudovanim zakladni
telekomunikacni infrastruktury - metropolitni sité, kterd umozni napojeni
Uzemni vefejné sprawy do Centralniho mista sluzeb

9 155 726

19 300 000

15 091 305

Fototermika - Domov pro seniory

OPZP - zaji$éni solamich kolektord s ohfevem teplé vody v Domové pro
seniory

4 750 000

5 200 000

3398 583

1351417

Fototermika - Denni stacionaf

OPZP -zajiéténi solamich kolektort s ohfevem teplé vody v Dennim
stacionafi

1391 000

1600 000

768 984

622 016

Z8 Zahradni

OPZP - zatepleni ZS Zahradni, wména oken

0

49 900 000

83 754

0

Centrum krunohorského lidového
uméni

Cil 3 - Oblastni muzeum Chomutov podpofi zoopark Chomutov ve
zpracovani marketingové studie a bude organizovat propagaci zazitkového
arealu a spoleénych expozic v CR. Spole¢né s Oblastnim muzeem v Mosté
podpofii vedecké diskuze a bude iniciovat uplatnéni spole¢né wstawy i v
dal$ich oblastnich muzeich v Usteckém, Libereckém a Karlovarském kraji.
Bude se podilet na wytvareni muzejné-pedagogickych materiald, které

prispéji ke vzdélani v oblasti kultury.

291 000

141 664

412 027 741



