
CENTRUM SPORTU A VOLNÉHO ČASU – ZIMNÍ STADION 

Výše potenciální sankce: 
23 221 117 Kč dle platebního výměru ze 14. 2. 2014 + penále, které bude doměřeno. 
Již uhrazeno: 0 Kč 

Historie 

Audit MF ČR probíhal v období 03 - 04/2012.  
Návrh zprávy o auditu ze dne 16. 4. 2015. 
Stanovisko města k návrhu zprávy o auditu ze dne 23. 4. 2015. 
 
Zpráva o auditu operace ze dne 30. 4. 2012. 
Navrhovaná korekce 232 211 166 Kč 
 

 Zjištění auditu – celkem 4 zjištění, z toho1 zjištění s vysokou mírou závažnosti a 3 s nízkou 
mírou závažnosti (u zjištění s malou mírou závažnosti není navržena finanční korekce). 

o Zjištění č. 1 s vysokou mírou závažnosti bylo identifikováno v průběhu zadávacího 
řízení na stavební práce a to následovně: 

 porušení zásady rovného zacházení, když zadavatel po uchazeči Stavby 
holding cz a.s. požadoval, aby objasnil svou žádost o účast v zadávacím řízení, 
jelikož nedoložil povinné přílohy k účetní závěrce, zatímco uchazeč NORTH 
STAV a.s. vyzván k objasnění nebyl, ačkoliv nedoložil kompletní účetní 
závěrku, a tudíž dle auditu nesplnil kvalifikaci a měl být z další účast v 
zadávacím řízení vyloučen 

 neoprávněné použití jednacího řízení bez uveřejnění na vícepráce spojené se 
změnou vnitřních dispozic a rozvodů (vícepráce byly kompenzovány 
méněpracemi, cena díla navýšena nebyla) 

 nejmenování náhradníků členů hodnotící komise 
 
Dne 14. 2. 2014 vydán platební výměr na částku 23 221 117 Kč  
 
Dne 6. 3. 2014 odesláno odvolání proti platebnímu výměru z 6. 3. 2014.  
 
Dne 11. 11. 2014 přijata informace z MF ČR, že věc vyřizuje odbor Financování územních rozpočtů, 
dosud nerozhodnuto. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRUM SPORTU A VOLNÉHO ČASU – TRÉNINKOVÁ HALA A ŠATNOVACÍ BLOK 

Výše potenciální sankce: 
127 480 845 Kč + penále, které bude doměřeno. 
 
Již uhrazeno: 0 Kč 
 
Historie 
Audit MF ČR probíhal v období 03 - 04/2012. 
Návrh zprávy o auditu ze dne 27. 4. 2012. 
Stanovisko města k návrhu zprávy o auditu ze dne 27. 4. 2012. 
 
Zpráva o auditu operace ze dne 30. 4. 2012 
Navrhovaná korekce 127 480 845 Kč 

 Zjištění auditu – celkem 5 zjištění, z toho 4 zjištění s vysokou mírou závažnosti a 1 s nízkou 
mírou závažnosti (u zjištění s malou mírou závažnosti není navržena finanční korekce).                                                                                                                                                                                                                                                         

o Zjištění č. 1 s vysokou mírou závažnosti – projekt zakládající veřejnou podporu.  
Žádost o dotaci a následně i smlouva o poskytnutí dotace jednoznačně uvádí, že se 
jedná o projekt nezakládající veřejnou podporu, audit však konstatuje opak, ve své 
zprávě se nevypořádává řádně s prokázáním všech definičních znaků veřejné podpory 
a své konstatování opírá pouze o údaje vytržené z kontextu. Po konzultacích s ÚRR a 
ÚOHS bylo přistoupeno k tzv. notifikačnímu řízení, což je postup, kterým se veřejná 
podpora u projektu oznamuje Evropské komisi, tento proces je oprávněn v ČR 
vykonávat jen ÚOHS. Cílem je, aby Evropská komise konstatovala, že notifikovat 
poskytnutou podporu nebude, neboť o veřejnou podporu nejde.  

 
o Zjištění č. 2 s vysokou mírou závažnosti bylo identifikováno v průběhu zadávacího 

řízení na stavební práce a to následovně: 
 Dělení zakázek na stavební práce – dle auditu měl zadavatel realizovat 

společné zadávací řízení na výstavbu objektu zimního stadionu a tréninkové 
haly 

 Nevyloučení uchazeče – uchazeči North stav a.s. a Metall Quatro spol. s r.o. 
předložili nekompletní účetní závěrky bez příloh k účetní závěrce, čímž 
nesplnili kvalifikační předpoklady a měli být z dalšího řízení dle názoru auditu 
vyloučeni.  

 Neoprávněné použití jednacího řízení bez uveřejnění na vícepráce spojené se 
úpravou stavby dle provozních nároků oproti projektu (vícepráce byly 
kompenzovány méněpracemi, cena díla navýšena nebyla). 

o Zjištění č. 3 s vysokou mírou závažnosti bylo identifikováno v průběhu zadávacího 
řízení na poradenství - nevyloučení uchazeče 

o Zjištění č. 4 s vysokou mírou závažnosti bylo identifikováno v průběhu zadávacího 
řízení technický dozor investora  

 porušení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace 
 nedodržení zákonné lhůty pro odeslání oznámení o zadání zakázky do 

informačního systému o veřejných zakázkách 
 nedodržení zákonné lhůty pro doručení rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky všem uchazečům 
 nedodržení zákonné lhůty pro uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 

 
Září 2014 zahájen notifikační proces, dosud nerozhodnuto. Pokud bude poskytnutá podpora 
notifikována, bude město vracet celou poskytnutou dotaci ve výši 127 mil. Kč. Pokud EK konstatuje, 
že notifikovat podporu nebude, nebude město vracet 127 mil. Kč, avšak ÚRR bude moci vyměřit 
odvod za pochybení v procesu veřejných zakázek za rozdělení zakázky na stavbu zimního stadionu a 
tréninkové haly, diskriminační postup ve VZ na poradenství a TDI, předpokládaná výše odvodu 25%, 
tj. 31,9 mil. Kč + penále. 



ODDYCHOVÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM 
 
Výše potenciální sankce: 
2 040 000 Kč dle platebního výměru ze 17. 2. 2016 – penále  
82 410 Kč dle platebního výměru ze 17. 2. 2016 – úrok z posečkané částky  
57 008 893 Kč dle platebního výměru z 1. 3. 2016 + penále, které bude doměřeno  
 
Již uhrazeno: 
2 040 000 Kč dle platebního výměru ze 17. 6. 2015 – již uhrazeno ve splátkách během roku 2015 
 
Historie: 
Audit MF ČR probíhal v období 06/2014 . 
Návrh zprávy o auditu ze dne 18. 8. 2014. 
Stanovisko města k návrhu zprávy o auditu ze dne 28. 8. 2014. 
 
Zpráva o auditu operace ze dne 24. 9. 2014. 
Navrhovaná korekce 52 269 990 Kč/VŘ stavba + 2 040 000 Kč/VŘ poradenství. 
 

 Zjištění auditu celkem 5 zjištění, z toho 2 zjištění s vysokou mírou závažnosti a 3 s nízkou 
mírou závažnosti (u zjištění s malou mírou závažnosti není navržena finanční korekce). 
o Zjištění č. 1 s vysokou mírou závažnosti bylo identifikováno v průběhu zadávacího řízení na 

stavební práce a to v netransparentním přístupu zadavatele k zúžení počtu uchazečů při 
užití náhodného výběru losem – dle auditu způsob losování nenaplňoval znaky losování 

o Zjištění č. 2 s vysokou mírou závažnosti bylo identifikováno v průběhu zadávacího řízení na 
poradenství a to použití diskriminačního požadavku k prokázání technického kvalifikačního 
předpokladu – dle auditu zadavatel neoprávněně požadoval doložení zkušeností s 
kompletním zpracováním alespoň 1 projektu IPRM spočívajícího v přidělení dotací z EU 
fondů o finančním objemu 700 mil. Kč bez DPH, zatímco zpracování IPRM nebylo součástí 
předmětu plnění zakázky. 

 
Průběh řízení – zjištění č. 1 – 57 008 893 Kč 
Dne 16. 11. 2015 doručen návrh dodatku ke zprávě o auditu. Auditní orgán opravil chybný výpočet částky za 
porušení rozpočtové kázně při VŘ na stavbě, v původní zprávě nezapočítal do dvou faktur DPH, po připočtení 
DPH se tak zvýšila částka vyměřených nezpůsobilých výdajů a následně i korekce samotné. 
Dne 6. 1. 2016 doručen dodatek ke zprávě o auditu operace. Nově navrhovaná korekce 57 008 893 Kč  
Dne 6. 2. 2016 doručena Výzva k doplnění skutečností souvisejících s Dodatkem ke Zprávě o auditu. 
Dne 22. 2. 2016 odesláno doplnění skutečností na základě výzvy z 5. 2. 2016.  
Dne 1. 3. 2016 doručen platební výměr č. 2/2016 na odvod za porušení rozpočtové kázně na částku 57 008 893 
Kč.  
Dne 29. 3. 2016 odesláno odvolání proti platebnímu výměru č. 2 ze dne 1. 3. 2016. 
 
Průběh řízení – zjištění č. 2 040 000 Kč 
Dne 17. 6. 2015 doručen platební výměr č. 14/2015 z 17. 6. 2015 na částku 2 040 00 Kč 
Dne 26. 6. 2015 podána žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně. 
Dne 5. 8. 2015 doručeno Rozhodnutí o neprominutí odvodu a penále. 
Dne 26. 6. 2015 podána žádost o posečkání s platbou odvodu do vyřízení žádosti o prominutí odvodu za 
porušení rozpočtové kázně. 
Dne 29. 7. 2015 doručeno Rozhodnutí o neposečkání s platbou odvodu. 
Dne 24. 8. 2015 podána žádost o povolení splátek a následné povolení splátek platebního výměru č. 14 - 
celkem 4 splátky (3x500 000 + 1x540 000) - uhrazeno k 15. 12. 2015. 
Dne 17. 2. 2016 doručen platební výměr č. 6/2016 na penále za porušení rozpočtové kázně na částku 2 040 000 
Kč. 
Dne 17. 2. 2016 doručen platební výměr na úrok z posečkané částky na částku 82 410 Kč. 
Dne 26. 2. 2016 podáno odvolání proti platebnímu výměru na úrok z posečkané částky, částka byla chybně 
vypočtena. 
Dne 8. 3. 2016 podána žádost o prominutí penále ve výši 2 040 000 platebním výměrem č. 6/2016 + žádost o 
posečkání s platbou odvodu do vyřízení žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. 
Dne 11. 3. 2016 doručeno změnové rozhodnutí k platebnímu výměru a částka snížena z 82 410 Kč na 37 584 Kč 



LETNÍ STADION S TRÉNINKOVÝM ZÁZEMÍM 
 
Výše potenciální sankce: 
1 785 000 Kč dle platebního výměru ze 17. 2. 2016 – penále 
77 337 Kč dle platebního výměru ze 17. 2. 2016 – úrok z posečkané částky 
112 563 dle platebního výměru z 29. 5. 2015 
 
Již uhrazeno: 
1 785 000 Kč dle platebního výměru z 29. 5. 2015 – již uhrazeno ve splátkách během roku 2015 
 
Historie: 
Audit MF ČR probíhal v období 06/2014. 
Návrh zprávy o auditu ze dne 18. 8. 2014. 
Stanovisko města k návrhu zprávy o auditu ze dne 28. 8. 2014. 
 
Zpráva o auditu operace ze dne 12. 9. 2014 
Navrhovaná korekce 1 897 562 Kč 

 Zjištění auditu – celkem 7 zjištění, z toho 1 zjištění s vysokou mírou závažnosti, 2 zjištění se 
střední mírou závažnosti a 4 s nízkou mírou závažnosti (u zjištění s malou mírou závažnosti 
není navržena finanční korekce). 

o Zjištění č. 1 s vysokou mírou závažnosti bylo identifikováno v průběhu zadávacího 
řízení na poradenství (korekce 2 100 000 Kč) 

o Použití diskriminačního požadavku k prokázání technického kvalifikačního 
předpokladu – dle auditu zadavatel neoprávněně požadoval doložení zkušeností s 
kompletním zpracováním alespoň 1 projektu IPRM spočívajícího v přidělení dotací z 
EU fondů o finančním objemu 700 mil. Kč bez DPH, zatímco zpracování IPRM nebylo 
součástí předmětu plnění zakázky. 

o Zjištění č. 2 se střední mírou závažnosti bylo identifikováno v průběhu realizace 
zakázky na stavební práce. Chybný výpočet při stanovení fakturované ceny za 1. 
etapu – auditor konstatuje, že zadavatel uhradil dodavateli o 72 418,80 Kč více, když 
dodavatel chybně u 3 položek rozpočtu uvedl jednotkovou cenu vyšší, než byla 
stanovena ve smlouvě o dílo. Dodavatel však toto pochybení zjistil a upravil 
mínusovou položkou v závěrečném součtu a souhrnná výše faktury odpovídala přesně 
objemu, který pro první etapu byl stanoven ve smlouvě, což auditor ve svém nálezu 
nereflektuje. 

o Zjištění č. 3 se střední mírou závažnosti bylo identifikováno v průběhu realizace 
zakázky na PR. Auditor konstatuje, že výdaje na přípravu podkladů pro pamětní desku 
jsou nezpůsobilé. 

 
Průběh řízení – zjištění č. 1 – 1 785 000 Kč 
Dne 29. 5. 2015 doručen platební výměr č.12/2015 na částku 1 785 000 Kč.                           
Dne 26. 6. 2015 podána žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně. 
Dne 5. 8. 2015 doručeno rozhodnutí o neprominutí odvodu. 
Dne 26. 6. 2016 podána žádost o posečkání s platbou odvodu do vyřízení žádosti o prominutí odvodu. 
Dne 29. 7. 2015 doručeno rozhodnutí o neposečkání úhrady odvodu. 
Podána žádost o povolení splátek a následné povolení splátek platebního výměru č. 12 - celkem 4 splátky 
(3x500 000 + 1x285 000) - uhrazeno k 15. 12. 2015. 
Dne 17. 2. 2016 doručen platební výměr č. 5/2016 na penále za porušení rozpočtové kázně na částku 1 785 000 
Kč. 
Dne 17. 2. 2016 doručen platební výměr na úrok z posečkané částky na částku 77 337 Kč. 
Dne 26. 2. 2016 podáno odvolání proti platebnímu výměru na úrok z posečkané částky. 
 
Průběh řízení – zjištění č. 2 a 3 – 112 562 Kč 
Dne 29. 5. 2015 doručen platební výměr č. 13/2015 na částku 112 562 Kč. 
Dne 24. 6. 2015 podáno odvolání proti platebnímu výměru č. 13, zatím nerozhodnuto. 
 
 



REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ BŘEZENECKÁ, KAMENNÁ, PÍSEČNÁ - 2013 - III. ETAPA 
 

Výše potenciální sankce: 
724 383 Kč dle platebního výměru z 19. 2. 2016 + penále, které bude doměřeno. 
 

Již uhrazeno: 0 Kč 
 
 
Historie: 
 
Audit MF ČR probíhal v období 02 - 6/2014.  
Návrh zprávy o auditu ze dne 26. 5. 2015 
Stanovisko města k návrhu zprávy o auditu ze dne 4. 6. 2015 
 
Zpráva o auditu operace ze dne 1. 7. 2015 
Navrhovaná korekce 724 383 Kč 

 

 Zjištění auditu – celkem 1 zjištění s vysokou mírou závažnosti a to dle auditu neoprávněné 
použití JŘBU, když město zadalo formou JŘBU vícepráce na odtěžení staveništního odpadu v 
zemní pláni na objektu víceúčelového hřiště u ZŠ Písečná 
 

Dne 7. 7. 2015 - doručen podnět z MMR na potvrzenou nesrovnalost s oznámením, že nesrovnalost byla 
nahlášena na Finanční úřad a ÚOHS.  
Dne 10. 7. 2015 doručena Výzva ÚOHS k zaslání stanoviska a dokumentace.  
Dne 20. 7. 2015 odeslána dokumentace k VŘ na stavbu a projektanta na ÚOHS  
Dne 31. 7. 2015 odesláno na ÚOHS nesouhlasné stanovisko s auditem včetně memoranda Znaleckého ústavu 
stavebního osvědčujícího správný postup města při zadávání víceprací a nesouhlasné vyjádření CRR se závěry 
auditního orgánu.  
Dne 14. 8. doručen výsledek šetření ÚOHS, který neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední. 
Dne 18. 8. 2015 proběhlo místní šetření Finančního úřadu.  
Dne 30. 11. 2015 doručeno oznámení o Rozhodnutí o zahájení řízení o vyměření odvodu za porušení 
rozpočtové kázně.  
Dne 19. 2. 2016 doručen platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 724 383 Kč.  
Dne 26. 2. 2016 podáno odvolání proti platebnímu výměru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚZEMNÍ PLÁN 
 
Celková výše potenciální sankce k 31. 1. 2016: 2 870 400 Kč 
 
234 000 Kč dle platebního výměru ze 7. 5. 2014 – prominuto 175 500 Kč  uhrazeno 58 500 Kč 
1 326 000 Kč dle platebního výměru z 18. 12. 2014 – prominuto 994 500 Kč  uhrazeno 331 500 Kč 
1 113 840 Kč dle platebního výměru z 6. 1. 2015 (penále) – prominuto 1 071 634 Kč  uhrazeno 42 206 Kč 
196 560 Ke dle platebního výměru z 6. 1. 2015 (penále) – prominuto 189 112 Kč uhrazeno 7 448 Kč     
CELKEM dle platebních výměrů a penále:  2 870 400 Kč, z toho prominuto 2 430 746 Kč 
 
Již uhrazeno:  439 654 Kč (úhradou je řízení ukončeno, další sankce již aktuálně nehrozí) 
 
Historie: 
Audit MF ČR probíhal v období 03 - 12/2013 
Návrh zprávy o auditu ze dne 11. 11. 2013 
Stanovisko města k návrhu zprávy o auditu ze dne 25. 11. 2013 
Zpráva o auditu operace ze dne 4. 12. 2013 
Navrhovaná korekce 156 000 Kč (132 600 Kč z EU, 23 400 Kč ze SR) 
 

 Zjištění auditu – celkem 1 zjištění se střední mírou závažnosti - chybný výpočet při hodnocení 
dílčího hodnotícího kritéria (doba trvání zakázky/lhůta pro dokončení zakázky) 

 
Dne 7. 5. 2014 doručen platební výměr č. 90d2014 na odvod za porušení rozpočtové kázně na částku 
23 400 Kč. 
Dne 13. 5. 2014 podána žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně na částku 
23 400 Kč. 
Dne 13. 5. 2014 odeslána žádost o posečkání s platbou odvodu do vyřízení žádosti o prominutí 
odvodu na částku 23 400 Kč. 
Dne 18. 12. 2014 doručeno Rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství o vyměření odvodu za 
porušení rozpočtové kázně – navýšení částky z 23 400 Kč na 234 000 Kč. 
Dne 18. 12. 2014 podána žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně na 
částku 234 000 Kč. 
Dne 18. 12. 2014 podána žádost o posečkání s platbou odvodu do vyřízení žádosti o prominutí 
odvodu na částku 234 000 Kč. 
Dne 6. 1. 2015 doručen platební výměr 2/p/2015 na penále za prodlení s odvodem za porušení 
rozpočtové kázně vztahující se k částce 234 000 Kč, penále vyčísleno na 196 560 Kč. 
Dne 9. 1. 2015 podána žádost o prominutí odvodu penále za porušení rozpočtové kázně na částku 
196 560 Kč. 
Dne 9. 1. 2015 podána žádost o posečkání s platbou penále za prodlení s odvodem za porušení 
rozpočtové kázně na částku 196 560 Kč. 
Dne 19. 1. 2015 doručeno Rozhodnutí o posečkání úhrady daně v částce 196 560 Kč. 
Dne 18. 12. 2014 doručeno Rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství o vyměření odvodu za 
porušení rozpočtové kázně na částku 1 326 000 Kč. 
Dne 18. 12. 2014 podána žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně na 
částku 1 326 000 Kč. 
Dne 18. 12. 2014 podána žádost o posečkání s platbou odvodu do vyřízení žádosti o prominutí 
odvodu na částku 1 326 000 Kč 
Dne 6. 1. 2015 doručen platební výměr 3/p/2015 na penále za prodlení s odvodem za porušení 
rozpočtové kázně vztahující se k částce 1 326 000 Kč na částku 1 13 840 Kč. 
Dne 9. 1. 2015 podána žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně na částku 
1 113 840 Kč. 
Dne 9. 1. 2015 podána žádost o posečkání s platbou penále za prodlení s odvodem za porušení 
rozpočtové kázně na částku 1 113 840 Kč. 
Dne 10. 2. 2015 - správní žaloba proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství. 
Dne 15. 2. 2016 doručeno Rozhodnutí o prominutí daně, z celkových vyměřených odvodů v částce 
2 870 400 bylo prominuto 2 430 746 Kč. 
 



ŘÍZENÍ NA ÚOHS 
 
1. Spojené řízení na veřejné zakázky – stavební práce/výstavba zimního stadionu, tréninkové haly, 
letního stadionu doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury, oddychového a 
relaxačního centra 
 
Aktuální stav: 
Pokuta ve výši 600 000 Kč uhrazena. 
 
Zahájení šetření na ÚOHS – květen 2012 
Zahájení správního řízení Zimní stadion a Tréninková hala – 10. 12. 2013 
Zahájení správního řízení Letní stadion s tréninkovým zázemím – 17. 12. 2013 
Zahájení správního řízení Oddychové a relaxační centrum a spojení výše uvedených správních řízení 
do jednoho řízení – 17. 1. 2014 
Rozhodnutí ÚOHS – 31. 3. 2014 – pokuta ve výši 600 000 Kč za rozdělení zakázky u tréninkové haly, u 
dalších zakázek zpochybněn způsob zúžení žádostí o účast ve výběrovém řízení losem. 
Rozklad proti rozhodnutí ÚOHS – 15. 4. 2014 
Rozhodnutí předsedy ÚOHS – zamítnutí rozkladu a potvrzení pokuty ve výši 600 000 Kč - 12. 5. 2015 
Správní žaloba proti Rozhodnutí předsedy ÚOHS – 8. 6. 2015 - zatím nerozhodnuto 
 
 
2. VZ poradenství IPRM  
 

Aktuální stav: 
Pokuta ve výši 500 000 Kč uhrazena. 
 
 
Zahájení šetření na ÚOHS – duben 2012 
Zahájení správního řízení – 28. 3. 2012 
Rozhodnutí ÚOHS – 16. 1. 2014 – pokuta 500 000 Kč za diskriminační nastavení kvalifikačních předpokladů 
údajně neodpovídajících předmětu zakázky. 
Rozklad proti rozhodnutí ÚOHS – 31. 1. 2014 
Rozhodnutí předsedy ÚOHS – zamítnutí rozkladu a potvrzení pokuty ve výši 500 000 Kč – 18. 5. 2015 
Podána žaloba ke Krajskému soudu v Brně dne 1. 7. 2015 – zatím nerozhodnuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPORNÉ ŘÍZENÍ S ÚŘADEM REGIONÁLNÍ RADY 
 
IPRM Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí - sporné řízení s ÚRR ve věci výpočtu souhrnného příspěvku z 
ERDF na realizaci dílčích projektů IPRM.  
ÚRR dle názoru města neoprávněně zkrátilo výplatu poslední žádosti o platbu projektu Oddychové a relaxační 
centrum, když uvedené krácení nesouviselo s realizací projektu avšak se sporem o alokovanou částku v 
rámcové dohodě o realizaci IPRM, ÚRR tak porušilo smlouvu o poskytnutí dotace na projekt Oddychové a 
relaxační centrum, aby si vyřešilo nedostatky ve svém interním metodickém systému. 
 
 
Aktuální stav: 
Rozhodnutí MMR o povinnosti ÚRR zaplatit městu spornou částku ve výši 667 224 Kč + úrok 8,05% z prodlení 
za období od 21. 12. 2013 do zaplacení do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, tj. do 12. 3. 2016. 
(nelze již podat rozklad) 
 
 
Dne 3. 5. 2013 odeslána Výzva ÚRR k řešení sporu ohledně příspěvku ERDF. 
Dne 16. 5. 2014 podalo město Návrh na rozhodnutí sporu z veřejnoprávní smlouvy na MMR. 
Dne 6. 6. 2014 oznámilo MMR městu postoupení sporu Ministerstvu financí.  
Dne 23. 3. 2015 doručena výzva MF ČR k doručení podkladů pro řízení.  
Dne 27. 3. 2015 odeslány požadované doklady na MF ČR.  
Dne 15. 5. 2015 odesláno vyjádření města k argumentům odpůrce (ÚRR).  
Dne 15. 6. 2015 odesláno další vyjádření města k argumentům odpůrce (ÚRR).  
Dne 24. 6. 2015 odesláno další vyjádření města k argumentům odpůrce (ÚRR).  
Dne 26. 2. 2016 doručeno Rozhodnutí MF ČR ve prospěch města.  


